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Abstract 
In den letzten Jahren, verstärkt seit 2009/2010 findet im Schrifttum sowie in der öf-
fentlichen Diskussion eine umfangreiche Auseinandersetzung über die Preisbestim-
mung von zusätzlichen und geänderten Leistungen bei Bauverträgen statt. Das Inte-
resse an dem Thema ist so groß, dass es auch im Rahmen des Baugerichtstages 2010, 
der die Neuschaffung eines eigenständigen Bau-Gesetzes zum Thema hatte, behan-
delt wurde. 
Ein Lösungsansatz für die Schlichtung von Vergütungs-Streitigkeiten ist die Zahlung 
eines „üblichen“ oder „angemessenen“ Preises. Darüber hinaus wird als weiterer 
Ansatz erwogen, die oft verwendete Kalkulationssystematik nach Opitz so zu modi-
fizieren, dass eine zweifelsfreie Preisfortschreibung auf Basis der Grundlagen der 
Preisermittlung möglich wird bzw. es sollen ggf. sogar gänzlich neue Kalkulations-
systematiken entwickelt werden. 
Die o.g. Lösungsansätze werden untersucht, insbesondere auch, weil der Begriff ei-
nes üblichen oder angemessenen Preises insgesamt nicht klar ist. Soweit feststellbar 
gibt es bislang keine Aussagen darüber, wie und ob ein solcher Preis bestimmt wer-
den kann. 
Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit den Thesen und Empfehlungen des 
Baugerichtstages 2010 erfolgt eine Untersuchung zur Anzahl und den Gründen für 
Baustreitigkeiten. Im Anschluss werden die sprachlichen, rechtlichen und baube-
triebswirtschaftlichen Aspekte eines üblichen Preises behandelt. Zu letztgenanntem 
im Wesentlichen die Verwendung von Preisdatenbanken, die betriebswirtschaftliche 
Umsetzung der juristischen Definition eines üblichen Preises und die Kalkulation 
von Baupreisen im Allgemeinen, sowie der eines üblichen Preises im Speziellen. 
 
Zur Beurteilung des Modifikationsbedarfs der Kalkulationssystematik wird das Sys-
tem von Opitz in seiner Grundstruktur vorgestellt. Es werden Parallelen zu anderen 
Wirtschaftszweigen genannt. Die Entstehung und Behandlung von Gemeinkosten im 
Rahmen der Angebotskalkulation und späterer Preisanpassungen infolge von Abwei-
chungen vom vertraglichen Leistungssoll, wird auf das Grundsystem der Kalkulation 
zurückgeführt. Abschließend werden verschiedene Aspekte bezüglich der Preisan-
passungsmöglichkeiten bei Streitigkeiten diskutiert. 
Schlagwörter: üblich, angemessen, üblicher Preis, Preisanpassung, 
  
Abstract  
In recent years, and increasingly so since 2009/2010, both in print media as well as is 
in the public debate, significant disagreement is evident regarding the valuation of 
additional services and variation orders in Construction Contracts. General Interest in 
the subject is so extensive, that it was addressed as a constituent part of the 
Baugerichtstag 2010, which envisaged the creation of an independent legal frame-
work for the construction industry. 
One approach for resolving remuneration disputes is the payment of a generally ac-
cepted or market related prices. Moreover, consideration is being given to modifying 
the frequently implemented cost calculation model according to Optiz, in order to 
facilitate the establishment of unambiguous calculation model to variation orders; 
indeed the development of completely new calculation systems is also under consid-
eration. 
The aforementioned solutions are examined, particularly because the concept of a 
generally accepted or market related price is ambiguous. To date, as far as can be 
established, there is no clear information available as to how such a price can be de-
termined.  
Subsequent to a critical examination of the findings and recommendations of the 
Baugerichtstag 2010, there follows a study regarding the number and reasons for 
price disputes in the construction industry. Following this, the linguistic, legal and 
economic aspects of a construction management market related or generally accepted 
price will be examined. In particular with regard to the latter, the implementation of 
price data bases, the interpretation of the Construction Management's interpretation 
of legal definitions of generally accepted or market related prices and the determina-
tion of construction costs in general are considered, in particular the definition of a 
market related price or generally accepted price. To assess the need for modification 
of the calculation systems according to Opitz in their basic form, comparisons to 
other economic sectors are established. The development and handling of the alloca-
tion of preliminary and general costs during the tender process and the updating of 
costs for variation orders is related back to the fundamental price calculation system. 
In conclusion, various aspects regarding the determination of the future value of ad-
ditional services and variation orders in construction disputes are examined. 
Schlagwörter: variation order, market related prices, calculation 
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Abkürzungsverzeichnis 
 
a.a.o. am angegebenen Ort 
a.a.R.d.T. allgemein anerkannte Regeln der Technik 
AGK Allgemeine Geschäftskosten 
allgem. Allgemein 
Arge Arbeitsgemeinschaft 
Arge Partner Arbeitsgemeinschafts-Partner 
BGK Baustellengemeinkosten 
BGH Bundesgerichtshof 
Biege Bietergemeinschaft 
Biege Partner Bietergemeinschafts-Partner 
BZ Bauzinsen 
DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
EKT Einzelkosten der Teilleistung 
EP Einheitspreis 
GAEB Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen 
Ggf. Gegebenenfalls 
GKdB Gemeinkosten der Baustelle 
GU Generalunternehmer 
HK Herstellkosten 
h.M. herrschende(r) Meinung 
LAGA Länder Arbeitsgemeinschaft Abfall 
LP Leistungsposition 
LB Leistungsbeschreibung 
LV Leistungsverzeichnis 
NAGS Netto-Angebotssumme 
NU Nachunternehmer 
o.g. oben genannt 
OLG Oberlandesgericht 
Rdn. Randnummer 
SK Schlüsselkosten 
SKA Schlüsselkostenanteil 
s.o. siehe oben 
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STLB Standardleistungsbuch 
s.u. siehe unten 
u.a. unter anderem 
UGK Umsatzbezogene Gemeinkosten 
ursprüngl. ursprünglich 
u.U. unter Umständen 
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
VOB/A Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A 
VOB/B Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B 
VOB/C Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil C 
vgl. vergleiche 
vorh. vorhanden 
zuzgl. zuzüglich 
W+G Wagnis und Gewinn 
 
 
Begriffsdefinition 
 
Nachtrag/Nachträge  
Im juristischen und baubetrieblichen Schrifttum wird dieser Begriff allgemein für 
zusätzliche Vergütungsansprüche für vom Vertrag abweichende Leistungen entspre-
chend des § 1 Abs. 3 VOB/B in Verbindung mit § 2 Abs. 5 VOB/B sowie entspre-
chend des § 1 Abs. 4 VOB/B in Verbindung mit § 2 Abs. 6 VOB/B genutzt. 
Darüber hinaus findet der Begriff umgangssprachlich auch bei sonstigen Forderun-
gen wie Entschädigungsansprüchen etc. Verwendung.  
 
In dieser Arbeit wird der Begriff „Nachtrag“ daher übergeordnet für jegliche Mehr-
forderungen als auch für die mit diesen Mehrforderungen in Verbindung stehenden 
Leistungen1 verwendet. 
  
 
                                                 
1 Umgangssprachlich in der Bauwirtschaft oft: „Die Leistung ist ein Nachtrag“ 
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1 Einführung 
Im Laufe der vergangenen Jahre, verstärkt seit 2009/2010, wird im Schrifttum, in 
öffentlichen Diskussionen und seitens des Gesetzgebers über die Schaffung eines 
eigenständigen Bauvertragsrechts nachgedacht. 
Grund dafür ist, dass die vorhandenen Regelungen des BGB und der VOB, Teil B 
nicht ausreichen, um die jeweiligen Interessen der Vertragsparteien, bei der Abwick-
lung von Bauverträgen praxisgerecht zu berücksichtigen. Die vorhandenen Gesetze 
bzw. Regelungen seien nicht eindeutig genug und böten daher zu viel Spielraum für 
Auslegungen.  
In vielen Veröffentlichungen zu diesem Thema wird davon ausgegangen, dass es 
nicht möglich sei, eine Bauleistung so umfassend zu definieren, wie es für den 
Werkerfolg nötig wäre. In das neu zu schaffende Baurecht müssten daher Regelun-
gen integriert werden, welche einerseits die Anordnungsbefugnisse des Bestellers 
eindeutig definieren, andererseits ebenso eindeutige Regelungen für die Vergütung 
dieser durch Änderungen hervorgerufenen Leistungen festlegen.  
Getragen werden diese Gedanken von der augenblicklichen Situation, bei der es nach 
h.M. schon fast als Standard angesehen werden kann, dass es bei Änderungen des 
vertraglich vereinbarten Bau-Solls nicht gelingt, die Äquivalenz zwischen Leistung 
und Gegenleistung2 herzustellen. 
 
Eine Folge dieses Ungleichgewichts seien u.a. sehr viele Bauprozesse, in denen ins-
besondere über die richtige Bemessung der Höhe der Vergütung von Nachträgen3 
gestritten wird. Diese würden bei den beteiligten Parteien sehr oft über Jahre Res-
sourcen binden, regelmäßig hohe Kosten verursachen und somit maßgeblich den 
Erfolg eines Projektes beeinflussen. Darüber hinaus würde die Justiz infolge der 
Streitigkeiten in hohem Maße beansprucht. 
Durch die unklaren Regeln herrsche auf den Baustellen sehr oft Unsicherheit über 
die gegenseitigen Rechte und Pflichten und viele Baumaßnahmen würden nicht mit 
der notwendigen Zielstrebigkeit abgewickelt. 
                                                 
2 zusätzliche bzw. geänderte Bauleistung im Verhältnis zur Höhe der zu vereinbarenden Vergütung 
3 vgl. Begriffsdefinition, S10 
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Es gelte daher, in nächster Zeit Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eine Anpassung des 
Preises für geänderte Leistungen oder die Neubestimmung eines Preises für zusätzli-
che Leistungen4 möglichst einfach, aber dennoch für beide Vertragspartner „fair“ 
durchgeführt werden könne. In den laufenden Diskussionen kristallisieren sich insbe-
sondere zwei Lösungsansätze heraus, die vielen Autoren entweder einzeln oder im 
Zusammenspiel geeignet erscheinen, die vorhandenen Probleme zukünftig zu lösen 
oder zumindest zu verringern.  
 
Im Einzelnen: 
 
 die Vergütung von geänderten oder zusätzlichen Leistungen auf Basis eines 
üblichen bzw. angemessenen Preises und  
 das Verändern der vorhandenen - in den meisten Fällen angewendeten Kalku-
lationssystematik - bis hin zum Entwickeln gänzlich neuer Systeme für die 
Kalkulation.  
 
Allerdings gibt es auch konträre Ansichten, nach denen z.B. bezweifelt wird, dass es 
einen üblichen Preis überhaupt gibt oder dass eine oft verwendete Kalkulationssys-
tematik ursächlich für Streitigkeiten ist.  
 
Diese Arbeit setzt sich mit den genannten Lösungsansätzen auseinander, insbeson-
dere, weil der Begriff des üblichen bzw. angemessenen Preises sowohl innerhalb der 
baubetriebswirtschaftlichen, als auch innerhalb der juristischen Literatur in unter-
schiedlicher Art und Weise verwendet wird. In der Folge führt dieses zu unterschied-
lichen Schlussfolgerungen zur zukünftigen Vorgehensweise bei der Behandlung von 
Nachträgen.  
Während es sich bei der Betrachtung des üblichen Preises unter baubetriebswirt-
schaftlichen Aspekten eher um einen konkreten Preis5 zu handeln scheint, scheint es 
sich unter juristischen Aspekten eher um einen unbestimmten Rechtsbegriff wie z.B. 
                                                 
4 Zunächst wird dieser Begriff im Sinne der Regelungen der VOB/B § 1 Abs. 4 in Verbindung mit 
VOB/B § 2 Abs.6 verwendet.  
Überlegungen, es gäbe per Definition keine zusätzlichen Leistungen, weil von vorneherein alle Leis-
tungen die für den Werkerfolg nötig sind zum Bau-Soll gehören, sind gesondert zu betrachten. 
5 ggf. zusätzlich einer festzulegenden Spannbreite 
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„Treu und Glauben“ nach §242 BGB (BGB, 2012) oder „Recht und Billig“ nach § 
315 BGB (a.a.o.) zu handeln.  
 
Soweit feststellbar, fällt bei der vorhandenen Literatur insbesondere auf, dass die 
verschiedenen Autoren und auch die Gerichte den Begriff des üblichen Preises zwar 
verwenden, diesen jedoch nicht näher definieren.  
 
Insgesamt lässt sich nicht feststellen, was ein üblicher Preis überhaupt ist. 
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2 Zielsetzung der Arbeit 
Die in der Einleitung genannten Lösungsansätze zur Streitvermeidung bei der Ab-
wicklung von Bauvorhaben werden in dieser Arbeit untersucht. Daraus resultieren 
zwei Ziele, die mit der Bearbeitung erreicht werden sollen. 
 
1. Feststellen, ob die Vergütung mit einem üblichen Preis geeignet ist, die sach-
gerechte Vergütung von zusätzlichen oder geänderten Leistungen zu errei-
chen. 
2. Feststellen, ob das vorhandene, in vielen Fällen angewendete System der 
Kalkulation von Bauleistungen tatsächlich ungeeignet ist, als Basis für eine 
Preisfortschreibung zu dienen.  
3 Gang der Arbeit 
3.1 Allgemein 
Zu Beginn erfolgt eine Einführung in das Thema der Arbeit, indem der augenblickli-
che Sachstand der o.g. Diskussion dargestellt wird. Dieses erfolgt im Wesentlichen 
auf Basis der Thesen und der daraus abgeleiteten Empfehlungen des Deutschen Bau-
gerichtstages 20106, da diese eine Bündelung der wesentlichen Aspekte und Lö-
sungsgedanken zur Vergütung von Nachträgen beinhalten7. Sie spiegeln dabei so-
wohl aus juristischer als auch aus baubetrieblicher Sicht gut den Kern des Gedan-
kengutes der an der Diskussion beteiligten Kreise zu diesem Thema wider. 
Die Ergebnisse werden kritisch gewürdigt und es erfolgt eine Untersuchung zur An-
zahl und den Gründen der in Deutschland geführten Bauprozesse, da die große An-
zahl der Bau-Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien die Basis der gesamten 
Diskussion bildet. 
                                                 
6 Dieser fand im Mai 2010 in Hamm statt. 
7 Unabhängig von den sonstigen Veröffentlichungen in den letzten (beiden) Jahren wurden nach An-
sicht des Verfassers gerade beim Baugerichtstag 2010 wesentliche Beiträge geleistet bzw. die Eck-
punkte für ein neu zu schaffendes Baurecht behandelt. Aus diesem Grund werden die Ergebnisse der 
dortigen Gespräche als Basis für die Untersuchungen aufgeführt. Dabei wird sich auf die Themen 
beschränkt, die für die baubetriebswirtschaftliche Betrachtung im Zusammenhang mit Streitigkeiten 
über die Vergütung relevant sind. 
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Darauf aufbauend erfolgt die Bearbeitung der mit den formulierten Zielen verbunde-
nen Sachverhalte. 
3.2 Die Nachtragsvergütung mit einem üblichen Preis 
Eine wesentliche Intention bei der Neuregelung des Bauvertragsrechtes ist die Schaf-
fung einer Basis für den fairen Ausgleich von Leistung und Gegenleistung bei Nach-
trägen, d.h. von Bauleistung und Vergütung dieser Bauleistung8. Zu untersuchen ist, 
ob die Verwendung eines üblichen Preises beziehungsweise angemessenen Preises 
geeignet ist, das nach Ansicht vieler Autoren vorhandene, erhebliche Streitpotenzial 
bei der Abwicklung von Bauvorhaben zu verringern. 
Die Feststellung, ob die Vergütung eines Nachtrages mit dem üblichen Preis möglich 
ist, bedarf der Untersuchung, was ein üblicher Preis ist bzw. sein könnte.  
Auf Grund nicht festzustellender9 Definitionen über den Begriff des üblichen oder 
angemessenen Preises erfolgt zunächst eine Untersuchung der zugehörigen Hinter-
gründe. Hierzu werden die sprachlichen, juristischen und baubetrieblichen Aspekte 
des Begriffes „üblicher Preis“ betrachtet. Bei der baubetriebswirtschaftlichen Be-
trachtung erfolgt die Untersuchung hinsichtlich folgender Einzelsachverhalte: 
 
 Allgemeine Einführung 
 Die Verwendung von Preisdatenbanken zur Ermittlung eines üblichen Preises 
 Die baubetriebliche Umsetzung der juristischen Definition des üblichen Prei-
ses 
 Die Kalkulation eines üblichen Preises 
 
3.3 Die Kalkulation und Preisbildung bei Bauleistungen 
Im Anschluss an die Untersuchungen zum üblichen Preis erfolgt eine Betrachtung 
von Kalkulationen im Allgemeinen10 und der oft angewendeten und in der baube-
trieblichen Lehre verankerten Zuschlagskalkulation für Bauleistungen nach Opitz 
                                                 
8 Grundlage soll entsprechend der Empfehlungen des Deutschen Baugerichtstages 2010 (s.unten) die 
Kalkulation bleiben, die Verwendung eines üblichen oder angemessenen Preises soll nachrangig er-
folgen 
9 Dem Verfasser ist es nicht gelungen, in der Literatur eine umfassende Definition des Begriffes zu 
finden. 
10 Nicht nur Kalkulation von Bauleistungen 
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(Opitz, 1967) im speziellen. Dieses hinsichtlich der von vielen als notwendig ange-
sehenen Veränderung der Kalkulationssystematik. Nach der Untersuchung des Sach-
standes der Diskussion werden die Grundlagen des vorhandenen Systems dargestellt 
und es wird auf die grundsätzlichen Überlegungen zur Preisbildung bzw. Preisfort-
schreibung11 bei zusätzlichen und geänderten Leistungen eingegangen. 
Im Vordergrund steht hierbei nicht die Definition der einzelnen Teile von Kalkulatio-
nen wie EKT, GKdB, AGK oder z.B. W+G. Diese Begriffe werden in der Literatur, 
trotz teilweiser erheblicher Meinungsunterschiede und daraus resultierenden Ausle-
gungen hinreichend behandelt. Vielmehr geht es um die Frage, ob die Art und Weise 
von Kalkulationen und die dabei lt. Meinung vieler Fachleute entstehenden Probleme 
und Streitigkeiten tatsächlich ihre Basis in der Kalkulationssystematik haben. Mögli-
che Veränderungen werden aufgezeigt. 
 
Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang z.B. auch die Frage, ob es überhaupt 
sinnvoll und möglich12 ist, einem Unternehmer vorzuschreiben, wie er zu kalkulieren 
hat. Es stellt sich sogar die Frage, ob er überhaupt zu kalkulieren hat. Hierzu führt 
(Wanninger, 2006) in „Die ordnungsgemäße Kalkulation, ein unbestimmter Begriff“ 
unter Punkt 6 aus,  
 
„Man könnte am Ende glauben, Unternehmer müssten kalkulieren. Sie 
müssen aber nicht. Sie haben nur Preise anzugeben“ 
 
 
                                                 
11 welche in der Literatur sehr umfassend, aber oft auch sehr kontrovers diskutiert werden 
12 auch unter juristischen Aspekten 
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4 Die Vergütung von zusätzlichen und geänderten Leis-
tungen; Sachstand der Diskussion 
4.1 Der Deutsche Baugerichtstag 2010 
4.1.1 Thesen und Empfehlungen 
Die Grundgedanken der Kernarbeitsgruppe I werden in der Präambel zum Thesenpa-
pier wie folgt beschrieben. 
 
„Die Baubranche leidet seit langem unter unzureichenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen für eine interessengerechte und ökonomische Ab-
wicklung von Bauvorhaben.[…] haben Vertreter aller Bundestagsfrakti-
onen auf die Notwendigkeit hingewiesen, ein eigenständiges, auf die Be-
sonderheiten des bauvertraglichen Leistungsaustauschs zugeschnittenes 
Bauvertragsrecht zu schaffen. […]“(Deutscher_Baugerichtstag, 2010)  
 
In der genannten Präambel wird auf Seite 3 weiter ausgeführt,  
 
„[…] dass die für die Bemessung von Mehrvergütungsansprüchen des 
Unternehmers derzeit maßgeblichen Regeln der Preisbildung und Preis-
fortschreibung im Sinne der Aufrechterhaltung eines fairen Leistungsaus-
tauschs überdacht werden müssen […]. 
 
Nach These 5 zum Baugerichtstag 2010 sollten für den Fall, dass sich die Vertrags-
parteien nicht anderweitig verständigen könnten, Regelungen in das Gesetz aufge-
nommen werden, wie Preise für geänderte oder zusätzlich erforderliche Leistungen 
zu ermitteln seien. Die vorhandenen Regelungen würden nicht ausreichen, weil sie 
nicht transparent genug seien.  
Oftmals ergäben sich dadurch Probleme in der Bestimmung der Höhe einer ange-
messenen Vergütung für zusätzliche und geänderte Leistungen.  
Die Parteien würden bei der Ermittlung der Höhe der Nachtragsvergütung beispiels-
weise versuchen, sich den Grundsatz der Preisfortschreibung der ursprünglichen 
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Kalkulation des Unternehmers13 nutzbar zu machen. Dieses erfolge in der Weise, 
dass entweder mit bewusst unklaren Ausschreibungen oder mit ebenso intransparen-
ten Kalkulationsmethoden gearbeitet würde.  
Der Grundsatz der Preisfortschreibung wurde insofern von der Kernarbeitsgruppe I 
infrage gestellt. Es wurde angeregt, die Regeln für die Bildung von Preisen für zu-
sätzliche oder geänderte Leistungen von der Kalkulation des Unternehmers zu lösen. 
Statt der vorhandenen Regeln kämen zum Beispiel infrage: 
 
 marktübliche Preise 
 Selbstkostenpreise oder 
 Preisindizes 
 
Insgesamt war sich die Kernarbeitsgruppe jedoch nicht sicher, ob dieses der richtige 
Weg sei oder ob die Kalkulation weiterhin die Grundlage für die Bemessung von 
zusätzlichen oder geänderten Vergütungen sein solle. In diesem Fall jedoch seien die 
Unternehmer anzuhalten, eine transparente und verlässliche Kalkulation zu erstellen. 
(Deutscher_Baugerichtstag, 2010) 
 
Im Arbeitskreis VI-Sachverständigenrecht des Deutschen Baugerichtstages 2010, 
dessen Arbeitskreisleiter und Referenten dem Bereich der Baubetriebslehre zuzuord-
nen sind, wurden drei Thesen behandelt. (Deutscher_Baugerichtstag, 2010) 
 
Im Einzelnen wird dort aufgeführt: 
 
Änderungen der vertraglich vereinbarten Bauleistung kämen regelmäßig vor und 
seien zur Erreichung des Werkerfolgs häufig unvermeidlich. Dieses hätte nicht selten 
Auswirkung auf die Bauleistungserstellung und die damit verbundenen Kosten. 
Demzufolge sei die Anpassung der Vergütung an die modifizierte Leistung ein we-
sentliches Regelungsbedürfnis von Bauverträgen. 14 
                                                 
13 Aufbauend auf dem Lehrsatz von Korbion: „Ein guter Preis bleibt ein guter Preis und ein schlechter 
Preis bleibt ein schlechter Preis.“ 
14 Diese Aussage mag in vielen Fällen zutreffen, insgesamt sollte in Zukunft jedoch überprüft werden, 
ob Planung im Allgemeinen nicht zu nachlässig durchgeführt wird und ob nicht viele nachträgliche 
Änderungen tatsächlich bei sachgerechter Planung vermeidbar wären. 
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Jedoch sei es nicht möglich, allgemein gültige Detailbestimmungen für Vergütungs-
berechnungen zu erarbeiten, da dieses bei der Vielfalt von Bauverträgen und Projek-
ten nicht sachgerecht sein könne. 
Es solle den Bauparteien daher weitestgehend ihrer Privatautonomie überlassen blei-
ben, wie sie Vergütungsregelungen vereinbaren. 
 
Nach These 3 sei für den Fall, dass eine einvernehmliche Regelung einer Vergü-
tungsanpassung zwischen den Parteien nicht gelingt, der übliche Preis als gesetzli-
cher Maßstab zu definieren. (Deutscher_Baugerichtstag, 2010). 
Aufbauend auf diesen Thesen lautet die 3. Empfehlung des Arbeitskreises VI-
Sachverständigenrecht: 
 
"In dem Falle, dass keine Vereinbarung vorliegt, soll die Vergütungsan-
passung durch Fortschreibung der Vertragspreise und deren einzelne 
Bestandteile ermittelt werden. 
Soweit die Fortschreibung ganz oder in Teilen nicht möglich oder unzu-
mutbar ist, ist auf einen angemessenen Preis abzustellen." 
(Anm.: Fettschrift durch Verfasser, nicht im Original) 
 
Diese Empfehlung wurde von den Teilnehmern des Arbeitskreises VI-
Sachverständigenrecht mit „überwältigender“ Zustimmung verabschiedet. 
(Deutscher_Baugerichtstag, 2010) 
 
Die gleiche Zustimmung erhielt die 4. Empfehlung, wonach es nötig sei, „baube-
triebliche Standards zu entwickeln, auf welche die Vertragsparteien bei ihren Ver-
einbarungen zur Preis- und Zeitanpassung und der Ermittlung von […] Ansprüchen 
als Regelmuster zurückgreifen können“. 
 
4.1.2 Kritik zum Baugerichtstag 2010, Entwicklung der Diskussion 
Im Kern geht es in der gesamten Diskussion zur Preisfindung darum, das werkver-
tragliche Synallagma bei Streitigkeiten über die Vergütung von zusätzlichen oder 
geänderten Leistungen zu ermöglichen.  
Sachstand der Diskussion/Anzahl von Bauprozessen 
____________________________________________________________________ 
Seite 21 von 170 
Fraglich ist, gerade in Bezug zur 4. Empfehlung des Arbeitskreises VI-
Sachverständigenrecht jedoch, ob es bislang tatsächlich keinerlei baubetriebliche 
Standards gibt, auf dessen Basis eine Vergütung im Streitfall bestimmt werden kann. 
Fraglich ist auch, ob das gesetzliche Festschreiben der Zahlung einer angemessenen, 
beziehungsweise üblichen Vergütung für eine Werkleistung die nach h.M. offen-
sichtlich vorhandenen Probleme reduziert.  
 
Während u.a. Oberhauser im Februar 2010 die Verwendung des üblichen Preises für 
sehr sinnvoll hält, weil „die übliche Vergütung nach Abschluss des Vertrages einen 
angemessenen15, für beide Parteien sachgerechten Ausgleich bildet“ (Oberhauser, 
2010) mehren sich im weiteren Verlauf der Diskussionen zu diesem Thema seit An-
fang 2011 kritische Äußerungen zur Verwendung eines üblichen Preises. Dieses so-
wohl in baubetrieblicher, als auch in juristischer Würdigung des Sachverhaltes, un-
abhängig davon, dass nach wie vor Urteile gesprochen werden, die Unternehmen die 
Vergütung eines üblichen Preises zubilligen (OLG München 9 U 4323/09, 2011)16.  
Vielfach wird in diesem Zusammenhang auch über den „Marktpreis“ diskutiert. Da-
bei wird gerade seitens der Bauwirtschaft kritisiert, dass es einen Marktpreis zwar 
grundsätzlich gebe (immerhin werden Bauaufträge zu diesem erteilt). Dieser hänge 
jedoch letztlich von der Einschätzung des jeweiligen Bearbeiters ab. Ein Preis unter-
liegt daher nicht nur objektiven, sondern vielfach auch subjektiven Einschätzungen 
z.B. zur derzeitigen Wettbewerbssituation und fällt auch für scheinbar gleiche Leis-
tungen oftmals recht unterschiedlich aus. 
 
Es wird bezweifelt17, dass man durch die Vergütung eines üblichen Preises, der mög-
licherweise sogar durch Dritte bestimmt werden soll, in jedem Fall einen sachgerech-
ten Ausgleich der Leistung und Gegenleistung und damit eine Streitvermeidung er-
reichen kann. Bei Bauvorhaben würden im Regelfall Unikate hergestellt, deren Prei-
                                                 
15 Die Begriffe üblich und angemessen werden häufig synonym verwendet, s.u. 
16 Vgl. 5.2.6. Frage, ob der Begriff der üblichen Vergütung in der Rechtsprechung als „Platzhalter“ 
dient. 
17 Beispielsweise wurde auf dem Braunschweiger Baubetriebsseminar (25.02.2011) seitens verschie-
dener Referenten Kritik zur Verwendung des üblichen Preises geäußert, beim Zweiten Essener Baube-
triebsforum (18/19. 03.2011) erfolgte im Workshop 1 eine Abstimmung zu der Frage der Existenz 
eines “üblichen Marktpreises“. Die Mehrzahl der Teilnehmer lehnte diesen Begriff und die Verwen-
dung im Zusammenhang mit der Lösung von Streitigkeiten, insbesondere mit Hinweis auf die Herstel-
lung von Unikaten ab. 
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se nicht ohne Weiteres bestimmt werden können. Allein die i.d.R. höchst unter-
schiedlichen Angebote bei Submissionen seien ein Beleg dafür. 
Insgesamt erscheint es dem Verfasser, dass viele Diskussionen zu dem Thema auf 
Basis von Emotionen geführt oder z.B. durch die unterschiedlichen Interessen der 
Beteiligten gelenkt werden.  
 
Sofern der 3. Empfehlung (s.S. 20) des Arbeitskreises VI 18gefolgt wird, ergibt sich 
bei der Preisbestimmung für im Vertrag noch nicht vereinbarte Leistungen zunächst, 
dass die Kalkulation der grundlegende Maßstab sein soll. Dieses entspricht der gän-
gigen Praxis.  
Die schon heute anscheinend existierenden Probleme bei der Preisfindung sollen in 
den Fällen, in denen keine oder eine unbrauchbare Kalkulation vorliegt, durch die 
Variable „angemessen“ gelöst werden. Das Gleiche soll auch gelten, wenn zwar eine 
Kalkulation vorliegt, das Ergebnis einer Fortschreibung jedoch unzumutbar ist. Diese 
Forderung der 3. Empfehlung ist schwer umzusetzen, weil der Begriff „unzumutbar“ 
wiederum einer Auslegung bedarf. Zu klären wären dann z.B. die Fragen: Was ist 
unzumutbar? Für wen ist es unzumutbar? 
 
Neben der, in vielen Fällen eher allgemein und wenig konkret vorgetragenen Kritik 
mehren sich auch Stimmen, die sich detailliert mit evtl. Problemen bei der Umset-
zung der Vergütung von vom Vertrag abweichender Leistungen, mit Hilfe eines übli-
chen Preises beschäftigen.  
 
Schottke (Schottke, 2011) vertritt die These, dass es zwar „grundsätzlich die Mög-
lichkeit gäbe, Nachtragsleistungen nach üblichen Preisen abzurechnen, dass es beim 
Hauptvertrag jedoch hinsichtlich der Abrechnung von Mehr- und Mindermengen bei 
der Methodik der „Fortschreibung von Wettbewerbspreisen“ bleiben muss“. Es stel-
le sich jedoch die Frage, ob es „sinnvoll und praktikabel sei, für die Abrechnung des 
Hauptauftrages und die Abrechnung eines Nachtrages zwei unterschiedliche Metho-
den anzuwenden“ (a.a.O., Seite 1885).  
Erste Probleme träten z.B. schon bei der Abgrenzung von ursprünglich vertraglichen 
Leistungen zu Nachtragsleistungen auf (a.a.O., Abb. 1, Seite 1884). Weitere Prob-
leme ergäben sich, da Nachtragsleistungen z.B. identisch mit Hauptvertragsleistun-
gen (iNA-identische Nachtragsleistungen), ähnlich zu Hauptvertragsleistungen, so-
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wie gänzlich abweichend von den Hauptvertragsleistungen sein könnten (niNA-nicht 
ident. Nachtrag) (a.a.O., Seite 1885). Auch hier wäre eine Abgrenzung der anzuwen-
denden Berechnungsmethodik notwendig. 
Sollten Nachtragsleistungen mit Hilfe eines üblichen Preises vergütet werden, wäre 
z.B. ein Gemeinkostenausgleich18 erheblich erschwert bzw. unmöglich, weil man in 
der Regel nicht die Zusammensetzung des üblichen Preises kennen würde. Weitere 
Probleme ergäben sich z.B. dadurch dass der im Wettbewerb ermittelte und im Ver-
trag festgeschriebene Preis einer Leistung nicht dem üblichen Preis entsprechen 
muss. Demzufolge ergäben sich bei Erleichterungen von Leistungen, für die ein übli-
cher Preis ermittelt würde, u.U. ein Negativpreis (a.a.O., S.1891, IV). 
Insgesamt spricht sich u.a. Schottke gegen die Verwendung eines üblichen Preises in 
diesem Zusammenhang aus, da der zu erwartende Nutzen, gegenüber dem entstehen-
den Aufwand und den entstehenden Problemen gering wäre. 
 
Auch in der juristischen Literatur wird vermehrt Kritik an der Verwendung von übli-
chen Preisen geäußert.  
Franz (Franz, 2012) beschreibt praktische Probleme bei der Anwendung von übli-
chen Preisen und weist darauf hin, dass z.B. fachkundige, aber teurere Nachunter-
nehmer nicht mehr eingesetzt werden könnten oder dass z.B. „eine Unterkalkulation 
der ursprünglichen Leistung im Hauptvertrag saniert würde“ oder „eine Überkalku-
lation verloren ginge“. 
Weiterhin sei es aus juristischer Sicht z.B. nicht ohne Weiteres möglich einen übli-
chen Preis bei Streitigkeiten zu verwenden. Eine Vermischung von vertraglich fixier-
ten, mit vertraglich nicht fixierten Regelungen könne eintreten. Sobald z.B. die 
VOB/B vereinbart ist, gibt es Regelungen, wie mit Leistungsänderungen zu verfah-
ren ist. Die Verwendung des üblichen Preises sei dann ausgeschlossen (siehe z.B. 
auch Abschnitt 5.2.4).  
                                                 
18 Schottke geht in dem zitierten Artikel davon aus, dass ein Gemeinkostenausgleich nötig wird, so-
weit zusätzliche Gemeinkosten der Baustelle mit der Nachtragsleistung vergütet worden seien. Diese 
zusätzlich erwirtschafteten Gemeinkosten seien von der Schlussrechnung abzuziehen, sofern die 
Nachtragsleistungen keine zusätzlichen Gemeinkosten ausgelöst haben (S. 1886 oben rechts). Grund-
sätzlich hat er damit Recht.  
Nach Ansicht des Verfassers ist es jedoch ohne Probleme möglich, Preise von Nachtragsleistungen 
ohne Anteil von Gemeinkosten d. Baustelle zu bestimmen. Weiterhin sind ursprünglich als Gemein-
kosten d. Baustelle kalkulierten Preisbestandteile, die sich durch eine Nachtragsleistung verändern 
und somit sinnvoll zuzuordnen sind, eben keine Gemeinkosten, sondern Einzelkosten. Insofern stellt 
sich die Frage, ob bei der vorgenannten Konstellation überhaupt ein Gemeinkostenausgleich nötig ist. 
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Keldungs (Keldungs, 2012) führt in diesem Zusammenhang beispielsweise aus, dass 
„eine Verwendung des § 632 Abs. 2 BGB bei Vertragsänderungen oder Vertragser-
gänzungen systemwidrig“ sei.  
 
Der Fortschritt der umfangreichen, teilweise sehr kontrovers geführten Diskussion 
und die nach Ansicht des Verfassers zunehmend ablehnende Haltung gegenüber der 
Verwendung eines üblichen Preises lässt sich auch anhand des Thesenpapiers des 
Arbeitskreises I des Deutschen Baugerichtstages 2012 (Deutscher Baugerichtstag 
2012) ablesen.  
 
Unter Pkt. 2 b) aa) (a.a.O) wird ausgeführt, dass sich eine „starke Neigung abzeich-
net, das bisher geltende Modell der Fortschreibung der Vertragspreise im Grundsatz 
beizubehalten und für die Bemessung der Vergütung für Nachtragsleistungen nicht, 
wie es in der Literatur diskutiert wird, auf die übliche Vergütung abzustellen.“ 
 
Zur Kalkulation an sich werden, wie schon beim Baugerichtstag 2010, auch beim 
Baugerichtstag 2012 seitens der Arbeitsgruppe weiterhin Probleme beim Prinzip der 
Preisfortschreibung erkannt, die sich aus der überwiegend „nicht einheitlich geregel-
ten Praxis ergeben“ (a.a.O. Abschn. 2 b), bb)).  
Es wird erwogen, untergesetzlich verankerte Regeln für die Gestaltung von Kalkula-
tionen aufzustellen, nach denen Preiselemente und hier insbesondere die AGK, BGK 
sowie Wagnis und Gewinn gesondert aufgeschlüsselt werden sollen19 (a.a.O. Ab-
schn. 2 b, (1)).  
Ansonsten wird, soweit feststellbar, zur Veränderung der Kalkulationssystematik im 
Allgemeinen in den vergangenen zwei bis drei Jahren weniger oft diskutiert. Es wird 
offensichtlich nicht mehr infrage gestellt, ob es tatsächlich nötig ist, die vorhandene, 
in den meisten Fällen angewendete Kalkulationssystematik zu verändern.  
Unabhängig vom Detaillierungsgrad der (oftmals rein juristisch bzw. formal) geführ-
ten Auseinandersetzung der verschiedenen Autoren mit dem Thema des üblichen 
Preises wird an keiner Stelle erläutert, wie denn überhaupt ein üblicher Preis ermittelt 
werden soll bzw. was ein üblicher Preis, eine übliche Vergütung konkret ist.  
                                                 
19 Die Tatsache, dass die o.g. Preisbestandteile zumindest im Kern bekannt sein müssen, ist wohl allen 
Beteiligten klar, unklar bleibt bei dem formulierten Gedanken, ob die Aufgliederung der Preisbestand-
teile tatsächlich je Einheitspreis oder nur je Gesamtangebot als Summen (Prozentsätze) aufgegliedert 
werden müssen. 
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Dieses gilt, soweit feststellbar, sowohl für die Thesen und Empfehlungen bei den 
genannten Baugerichtstagen 2010 und 2012 als auch für die sonstige baubetriebs-
wirtschaftliche und juristische Literatur. Es wird stillschweigend darüber hinweg 
gegangen. Die Existenz eines üblichen Preises und die Möglichkeit der Bestimmung 
der Höhe dieses Preises werden offensichtlich vorausgesetzt.  
 
4.2 Streitigkeiten über die Vergütung von Bauleistungen 
4.2.1 Grundlagen, Anzahl von Baustreitigkeiten insgesamt 
Eine Ursache für die o.g. Überlegungen zum Baurecht bildet die große (zu große?) 
Anzahl an Bauprozessen insgesamt. Die Thesen und Empfehlungen zum Bauge-
richtstag 2010 (s.o.) zeigen, dass viele Unklarheiten im gesamten Baurecht bestehen, 
die in der Folge vielfältige Auslegungsmöglichkeiten (auch baubetrieblicher Art) 
eröffnen.  
Wie oben beschrieben, beziehen sich viele Veröffentlichungen mit baubetriebswirt-
schaftlichem Hintergrund und auch die Themen beim Baugerichtstag 2010 auf die 
Preisbildung von Nachträgen bzw. die Bestimmung der Höhe der Vergütungen von 
zusätzlichen und geänderten Leistungen. Oft wird in diesem Zusammenhang auch 
die Behandlung der BGK und AGK genannt. Für die Preisgestaltung der Unterneh-
mer seien z.B. neue Kalkulationssysteme zu entwickeln, um die Streitigkeiten dies-
bezüglich zu verringern. Nach Ansicht des Verfassers setzt eine solche Forderung 
jedoch voraus, dass es überhaupt viele Streitigkeiten gibt, die ihre Basis in der Kal-
kulationssystematik haben20. Dass es überhaupt viele Prozesse über Streitigkeiten 
von Vergütungen gibt. 
 
Nach Angabe der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V. gibt es jährlich ca. 
70.000 Zivilverfahren aus dem Bereich des Bau- und Architektenrechts in erster In-
stanz und ca. 9.000 Baurechtsstreitigkeiten in II. Instanz (Deutsche Gesellschaft für 
Baurecht e.V., 2011).  
Das Statistische Bundesamt gibt jährlich für den Bereich der Rechtspflege, in der 
Fachserie 10, Reihe 2.1 (Statistisches, 2010) Daten zu den Zivilprozessen heraus. Die 
                                                 
20 Unabhängig davon, dass es nach Ansicht des Verfassers natürlich nützlich ist, einfache Systeme zu 
verwenden, um das Umgehen mit Problemen zu vereinfachen. 
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Anzahl der erledigten Zivilprozesse aus dem Bereich des Bau- und Architektenrechts 
(ohne Architektenhonorarsachen) werden für das (auch von der Deutschen Gesell-
schaft für Baurecht e.V. zugrunde gelegte) Jahr 2009 insgesamt mit einer geringeren 
Anzahl angegeben. Der Angabe der deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V. bein-
haltet jedoch auch Schätzungen zu Architektenhonorarsachen und weicht insofern 
von den Angaben des statistischen Bundesamtes ab.21 
 
Anzahl erledigter Zivilprozesse 2009 gem. statistischem Bundesamt: 
 
 Amtsgerichte  19.394 
 Landgerichte 1. Instanz 30.370 
 
 Summe: erledigte Zivilprozesse 1. Instanz: 49.764 
 
 Landgerichte Berufungsinstanz: 1.540 
 Oberlandesgerichte 4.667 
 (erledigte Berufungssachen) 
 
Die große Anzahl an Bauprozessen zeigt, dass offensichtlich ein großer Bedarf für 
eine Reform des Werkvertrag-Rechts vorhanden ist, um die Häufigkeit von Streitig-
keiten zu verringern. Unklar bleibt jedoch, wie viele der genannten Fälle tatsächlich 
die Höhe der Vergütungen von Nachträgen betreffen. 
Im Rahmen des Essener Baubetriebsforums 2011 erläutert Gralla in einem unveröf-
fentlichten Vortrag die besondere Bedeutung von Bauprozessen bei der Abwicklung 
von Bauvorhaben (Gralla, 2011). Der Kern des Vortrags bezieht sich auf die Grenzen 
einer vollkommenen Bausolldefinition und eine darauf aufbauende Darstellung der 
Möglichkeiten, das Streitpotential zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu 
verringern. Zur Verdeutlichung dieser Problematik wird zu Beginn dieses Vortrags 
                                                 
21 Mail der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V. vom 18.02.2011 auf Nachfrage zu den Quellen 
der Zahlen: „Die von der Deutschen Ges. […] ausgewiesenen Zahlen (70.000 I. Instanz / 9.000 II. 
Instanz)  beinhalten zum einen die […] Erhebungen des Statistischen Bundesamtes (Fachserie 10, 
Reihe 2.1-2009). Zum anderen beruhen sie mit Blick darauf, dass diese Erhebungen keine Aussagen 
zu Architektenhonorarsachen enthalten, auch auf Schätzungen von Architektenhonorarklagen. Empi-
rische Untersuchungen haben wir insoweit nicht veranlasst. Ziel war und ist es vielmehr, anhand der 
von uns genannten Größenordnung darzustellen, welche Bedeutung Bauprozessen innerhalb der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit zukommt“ 
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auf die aktuelle Konfliktsituation bei der Abwicklung von Bauvorhaben eingegan-
gen.  
Gralla führt aus, dass die Anzahl der Bauprozesse in den Jahren 1997-2003 um 3,9 % 
zurückgegangen ist. Im gleichen Zeitraum sei das Bauvolumen jedoch um 15,1 % 
zurückgegangen, d.h. insgesamt habe die Anzahl der Bauprozesse bezogen auf das 
Umsatzvolumen zugenommen. Weiterhin seien nahezu alle an der Bauabwicklung 
Beteiligten im Zeitraum von 5 Jahren Streitparteien bei Bauprozessen. (vgl. Anlage 
12.1, Folie 6, Folie 28). 
 
4.2.2 Anzahl der Baustreitigkeiten über die Höhe der Vergütung 
Die Diskussion zur Kalkulation und Preisbestimmung bei Nachträgen22 in den letzten 
2-3 Jahren lässt vermuten, dass die Anzahl der Streitigkeiten, gerade in Bezug auf 
Vergütungsfragen für Leistungsänderungen, zugenommen hat und dass daher auf 
diesen Sachverhalt ein besonderes Augenmerk zu richten sei. Dieser Sachverhalt 
lässt sich aus den Gesamtanzahlen von Bauprozessen jedoch nicht verifizieren. In-
formationen über die jeweiligen Hintergründe bzw. Streitgegenstände werden vom 
statistischen Bundesamt nicht genannt. 
 
Um weitere Informationen z.B. über die Anzahl und die Einzelausprägungen der 
Streitigkeiten über zusätzliche und geänderte Leistungen, im Verhältnis zu den sons-
tigen Streitpunkten wie z.B. über eine mangelhafte Bauleistung, Kündigung, Archi-
tektenrecht, Schadenersatz, Entschädigung, Terminüberschreitungen etc. herauszu-
finden, wurden vom Verfasser die 24 Oberlandesgerichte der 16 Bundesländer der 
Bundesrepublik mit der Bitte um weitere Informationen zu den geführten Bauprozes-
sen angeschrieben. Insbesondere wurde nachgefragt, ob sich die Anzahl der Streitig-
keiten über die Höhe der Vergütung von zusätzlichen oder geänderten Leistungen in 
den letzten Jahren verändert hat und ob es Informationen über die dazugehörenden 
Streitwerte gäbe.  
                                                 
22 Diskussionen betreffen insgesamt vielfach auch Kalkulationen im Allgem. wie z.B. die Behandlung 
von AGK, BGK (allgemein und bei Störungen), Kalkulationssystematiken etc. 
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Insgesamt haben 17 Oberlandesgerichte die Anfragen beantwortet.23 Eindeutig haben 
fast alle24 OLG geantwortet, dass sie zwar die Anzahl der Zivilprozesse zum Bau- 
und Architektenrecht erfassen, dass eine weitere Unterteilung in die Art der Streitig-
keiten jedoch nicht vorgenommen wird. Folglich gibt es daher z.B. auch keine Erfas-
sung der jeweiligen Streitwerte für die einzelnen, möglichen Sachverhalte. 
Laut Angabe des OLG Dresden zum Beispiel ist „eine Untergliederung nach Streit-
gegenständen (Vergütung, Abnahme, Mängel) nicht möglich, da dieses statistisch 
nicht erfasst wird.“ Ähnlich äußerten sich z.B. das OLG Zweibrücken, das Saarländi-
sche OLG, das Kammergericht Berlin und das OLG Koblenz.  
 
Einige OLG teilten mit, dass keine Daten vorlägen, bzw. dass diese der Öffentlich-
keit nicht zugänglich seien. In einigen Fällen wurde dann auf die entsprechenden 
statistischen Landesämter oder das statistische Bundesamt verwiesen. Zur Anzahl der 
geführten Bauprozesse und die Entwicklung seit 2005 haben sich sechs OLGs geäu-
ßert. Hier zeigt sich ein leichter Rückgang der geführten Prozesse (vgl. Anlage 12.2).  
 
Von Seiten einiger Mitarbeiter der verschiedenen OLG wurden weitere Erläuterun-
gen zur Entwicklung der Bauprozesse gegeben. Diese Äußerungen waren nach An-
gabe der jeweiligen Personen jedoch ausdrücklich subjektiver Natur.  
Ein Richter eines OLG teilte mit, dass keine Informationen über die Art der Prozesse 
vorliegen würden. An diesem OLG gäbe es allerdings keinen Spezialsenat für Bau-
sachen. Er hätte jedoch „gefühlt“ den Eindruck, dass die Berufungen in dem Bereich 
der Vergütungsstreitigkeiten zunehmen würden. 
 
Zur Unterteilung nach Sachgebieten teilte ein Richter mit, dass er aus seiner eigenen 
Berufserfahrung anmerken möchte, „dass die Parteien wohl in der überwiegenden 
Zahl der Bauprozesse sowohl um Mängel, als auch um die Vergütung für zusätzliche 
oder geänderte Leistungen, als auch über die Frage der Abnahme der Werkleistung 
streiten, sodass sich eine differenzierte Zählung nach diesen Kriterien kaum vorneh-
men lässt.  
 
                                                 
23 Bei einigen OLGs wurden die Anfragen innerhalb von verschiedenen Gerichtsstandorten weiterge-
leitet. 
24 Einige OLGs beriefen sich auf den Datenschutz und machten daher keine Angaben 
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Ein OLG antwortete relativ umfangreich (vgl. Anlage 12.3) und gab an, dass eine 
Feinstatistik über die Art der Streitigkeiten „mangels Bedarf“ nicht erstellt würde. 
Die Mehrzahl der Prozesse würde, nach Schätzung des Verfassers der Stellungnah-
me, jedoch den klassischer Bauprozess „Vergütungsklage gegen Mängeleinwand“ 
betreffen. Der „Prozesstypus Werklohnerhöhung“ würde ca. 20-25 % der Fälle be-
treffen. In diesen geschätzten 20-25 % der Fälle, in denen über eine Vergütung ge-
stritten wurde, seien meistens folgende Sachverhalte ursächlich: 
 
 eine unklare oder fehlende vertragliche Regelung für solche Zusatzaufträge 
 angeblich fehlende Vollmacht zur Anordnung von Zusatzleistungen (nicht 
bevollmächtigter Architekt/Bauleiter) 
 die Unklarheit, ob die Zusatzleistung vom Pauschalvertrag und dessen Fest-
preis umfasst ist. 
 
Diese genannten Sachverhalte deuten nicht auf Probleme mit Kalkulationen oder der 
Preisfindung im Zusammenhang mit zusätzlichen oder geänderten Leistungen hin. 
Vielmehr scheinen Probleme bei der Vertragsgestaltung, der eindeutigen Leistungs-
beschreibung/der Fixierung des Bau-Soll25 und der eindeutigen Zuordnung von Be-
fugnissen vorzuliegen. 
Auch scheinen vorhandene, vertragliche Regelungen zum Vorgehen bei Änderungen 
des vereinbarten Bau-Soll nicht umfassend genug zu sein. In der Stellungnahme des 
OLG werden die Regelungen des § 2 Abs. 5 bis 8 der VOB/B als wenig hilfreich für 
die Beteiligten eingeschätzt. Die Tätigkeit von Gutachtern wird als kompliziert ange-
sehen. 
Dieses deckt sich auch mit den Ausführungen von Kniffka (Kniffka, 2010), der sich 
in der Festschrift für Prof. Dr.-Ing. G. Iwan (IBB, 2010), im Abschnitt III seines Ar-
tikels mit Formulierungsschwächen in der VOB/B und den daraus folgenden Ausle-
gungsmöglichkeiten bei der Anwendung der VOB/B auseinandersetzt. Die Aussagen 
der verschiedenen Gerichte, die statistischen Zahlen und die verschiedenen genann-
ten Veröffentlichungen weisen deutlich darauf hin, dass es (zu) viele Baustreitigkei-
                                                 
25 Essener Baubetriebsforum, 18./19. März 2011, Umfrage Workshop 1: Die Mehrheit der Befragten 
hat sich gegen die baubegleitende Planung ausgesprochen. Die meisten Anwesenden waren der An-
sicht, dass erhebliche Probleme bei der Bauabwicklung auf mangelhafte (unfertige) Planung bei Ver-
tragsabschluss zurückzuführen sind. 
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ten gibt. Die Notwendigkeit einer Modifizierung von Kalkulationsverfahren, zur Re-
duzierung von Streitigkeiten, lässt sich daraus jedoch nicht entnehmen. 
 
Es ist nach Ansicht des Verfassers selbstverständlich, dass innerhalb von Bauprozes-
sen immer, wenn auch nicht unmittelbar26, um Geld gestritten wird, ansonsten gäbe 
es keine Prozesse. Trotz der eher subjektiven Einschätzungen der befragten Instanzen 
lässt sich aus den Aussagen ein Trend ablesen. Der Anteil der Bauprozesse, bei de-
nen tatsächlich in erster Linie ausschließlich um die Höhe einzelner Preise für zu-
sätzliche und geänderte Leistungen gestritten wird spielt nicht die entscheidende, 
sondern möglicherweise eher eine untergeordnete Rolle. 
 
Um dieses genauer zu untersuchen, wurden über die Recherche nach statistischen 
Daten und dem Kontakt zu den Gerichten hinaus weitergehende Gespräche mit ein-
zelnen Personen geführt, die bereits Beteiligte an Bauprozessen waren.27  Diesen 
Aussagen nach, geht es in fast jedem der von diesen Personen geführten Bauprozes-
sen, neben vielen anderen Sachverhalten, letztlich sehr häufig auch um die Feststel-
lung von Preisen. Dabei seien in vielen Fällen jedoch nicht die eigentlichen Preise 
für zusätzliche oder geänderte Leistung der Streitgegenstand, sondern z.B. der Wert 
von gerügten Mängeln und der damit z.B. verbundenen Kürzung der Vergütung. 
 
Von einigen Gesprächspartnern wurde sogar darauf hingewiesen, dass es in vielen 
Fällen, in denen es Streit über Vergütungen einzelner Teilleistungen gibt, eben nicht 
darum geht, dass Kalkulationen nicht nachvollziehbar waren. Vielmehr würde oft-
mals erst weiterer Streit entstehen, weil sich die mit dem Sachverhalt befassten 
Sachverständigen in Prozessen oftmals nicht nach den vorhandenen baubetrieblichen 
Grundlagen und sogar vorhandenen Kalkulationen etc. richten. Strittige Preise wür-
den nicht auf Basis von Kalkulationen berechnet, sondern es würden in vielen Fällen 
Größenordnungen benannt, die die Einzelfälle nicht zutreffend abbilden. Als beson-
ders gravierend wurde ein Fall benannt, bei dem sich ein Sachverständiger für die 
technische Ausführung von Sanitär- und Klempnerarbeiten zu Preisen äußerte, je-
                                                 
26 Probleme sind z.B. auch Mängel, die Bauzeit, etc. Diese hängen jedoch mittelbar mit Geld zusam-
men auch wenn der Streitpunkt nicht primär die monetäre Forderung ist. 
27 Es handelt sich um Einzelmeinungen, insofern kann keine Allgemeingültigkeit angenommen wer-
den. Im Zusammenhang mit den Statistiken und den Aussagen der OLG ergibt sich jedoch ein schlüs-
siges Bild. 
Sachstand der Diskussion/Anzahl von Bauprozessen 
____________________________________________________________________ 
Seite 31 von 170 
doch auf Nachfrage angab über keine baubetrieblichen Erfahrungen zu verfügen. 
Seine Prüfergebnisse konnten daher nicht auf der vorliegenden Kalkulation basieren. 
Die Grundlage seiner Aussagen war demnach seine persönliche Einschätzung. Letzt-
lich stellt sich hier die Frage, ob z.B. der Sachverständigen in dem geschilderten Fall 
auf ihm bekannte, vielleicht sogar übliche Preise zurückgegriffen hat. Dann ist die 
Verwendung von üblichen Preisen möglicherweise sogar die Ursache von weiteren 
Streitigkeiten.  
Das Gleiche gelte auch für Preisverhandlungen, die oftmals vor gerichtlichen Ausei-
nandersetzungen stattfinden. 
 
Ohne zukünftig anzustellende empirische Untersuchungen über die Anzahl der Bau-
prozesse hinsichtlich der Streitgegenstände sind keine gesicherten Aussagen darüber 
möglich, ob die Verwendung von üblichen Preisen oder das Verändern von Kalkula-
tionssystematiken geeignet sind, die hohe Anzahl der Streitigkeiten signifikant zu 
reduzieren. Letztlich lässt sich aus den vorhandenen Daten nicht sicher ableiten, wie 
oft tatsächlich über die Höhe von Vergütungen einzelner Leistungen gestritten wird. 
 
Insgesamt kann man feststellen, dass sich Fachleute in den vergangenen zwei bis drei 
Jahren zunehmend mit der Bestimmung von einzelnen Preisen für zusätzliche oder 
geänderte Leistungen befassen. Es gibt jedoch keine gesicherten Erkenntnisse dar-
über, ob die Bestimmung von Nachtragspreisen für einzelne Teilleistungen tatsäch-
lich eine so relevante Rolle spielt, dass es notwendig ist, z.B. eine neue „Kalkulati-
onssystematik“(vgl. Abschnitt 7.1) zu entwickeln. Wobei selbstverständlich jede 
Verbesserung von Systemen sinnvoll ist, sofern sie der Vereinfachung bei einer 
Streitschlichtung dient. Inwieweit sich die Anzahl von Streitigkeiten verringern wür-
de, wenn sich Kalkulationssystematiken änderten, ist nicht abzuschätzen. 
 
Möglich ist, dass das vorhandene System der Kalkulation und damit auch die Fort-
schreibung der Kalkulation bei der Preisbestimmung von Nachträgen schon immer 
ungeeignet war, dieses jedoch erst in den letzten Jahren deutlich geworden und daher 
jetzt in den Fokus des Interesses getreten ist. Möglich ist auch, dass das System tat-
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sächlich nicht ungeeignet ist, jedoch die handelnden Personen28 das vorhandene Sys-
tem nicht durchgängig anwenden bzw. nicht genügend kennen. Als Folge daraus 
wäre die Ausbildung der handelnden Personen wichtiger, als eine Veränderung des 
Systems. Klar ist jedoch, dass im Zuge der Reformation des Baurechtes sämtliche 
Sachverhalte überdacht werden müssen, um nachhaltige Regeln für die Zukunft auf-
stellen zu können. 
 
4.2.3 Ursache und Wirkung, Grund für Streitigkeiten 
Aus den obigen Abschnitten wie z.B. den zitierten Thesen zum Baugerichtstag 2010 
kann man entnehmen, dass es nach Ansicht Vieler sehr schwer ist, das Bau-Soll um-
fassend zu definieren (vgl. Abschnitt 4.1.1.). Das hat zur Folge, dass insbesondere 
bei sehr komplexen Baumaßnahmen, oft Änderungen des vertraglich vereinbarten 
Bauinhaltes notwendig werden bzw. dass es notwendig sei, dem Auftraggeber eine 
Änderungsbefugnis einzuräumen. Kritisch zur grundsätzlichen Befugnis des Auf-
traggebers, Änderungen anzuordnen, äußert sich Miernik (Miernik, 2011). Zwar er-
kennt Miernik an, dass es Situationen geben kann die eine Anpassung des Vertrages 
rechtfertigen würden (wie z.B. bei unvermuteten Abweichungen des Baugrundes), 
jedoch sei das Recht auf eine Änderung des Vertrages auf Grund einer Willensände-
rung des Investors zumindest zu „hinterfragen“ wenn z.B. „ein Ankermieter wäh-
rend der Bauphase verloren geht“.  
Unabhängig von der Berechtigung zu ändern steht jedoch außer Frage, dass der Auf-
traggeber ändert und nicht der Auftragnehmer. 
 
Streitigkeiten über die Vergütung für eine Leistungsmodifizierung entstehen nach 
Ansicht des Verfassers immer dann, wenn der ausführende Unternehmer mehr ver-
langt, als der Auftraggeber zu zahlen bereit ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass der 
eigentliche Grund für Streitigkeiten prinzipiell an einer zu hohen Forderung des Auf-
tragnehmers liegt. Die Ursache für Streitigkeiten liegt an der Tatsache, dass der Auf-
traggeber ändert. Somit sind Lösungsvorschläge, die einseitig die Anforderungen 
                                                 
28 Hiermit sind ausdrücklich nicht Gutachter aus dem Bereich der Baubetriebswirtschaft gemeint. Es 
ist davon auszugehen, dass diese ihr Fachgebiet beherrschen. Handelnde Personen meint z.B. Baulei-
ter auf AG und AN Seite etc..  
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z.B. an die Art von Nachweisen durch den Auftragnehmer erhöhen, grundsätzlich 
das Vertauschen von Ursache und Wirkung.  
 
Die Ursache von Streitigkeiten liegt z.B. nicht in unklaren Kalkulationen oder unan-
gemessenen Preisforderungen, sondern vielmehr in unvollständigen Planungen. 
Letztlich ist jede Änderung, sei sie noch so klein, die Dokumentation eines Planungs-
fehlers, eines Planungsversäumnisses oder schlicht das Eintreten von vorher unbe-
kannten Sachverhalten, wie behördlichen Anordnungen, besonderen Grundwasser-
bedingungen etc. Auf jeden Fall von Umständen, für die der Auftragnehmer keine 
Verantwortung zu tragen hat.  
 
Während die Vergütung einer Leistung mit einem üblichen Preis zunächst neutral 
einen fairen Ausgleich von Leistung und Gegenleistung schaffen soll, zielen die Vor-
schläge zur Änderung der Kalkulationssystematik alleine auf Handlungen, die ein 
Unternehmer vorzunehmen hat, damit Streitigkeiten vermieden werden. Und dass, 
obwohl er für die Ursachen des Streites - die Änderung - nicht verantwortlich ist. 
Selbstverständlich ist es sinnvoll vom Auftragnehmer zu verlangen, seine Forderun-
gen transparent zu belegen. Bei Verträgen unter Verwendung der VOB/B ist bereits 
geregelt, dass sich die neu zu bildenden Preise nach den „Grundlagen des Preises“ 
(§2 Abs. 5 VOB/B) bzw. nach der „Grundlage der Preisermittlung“ (§2 Abs. 6 
VOB/B) zu richten haben. Sofern an den Auftragnehmer massive Forderungen her-
angetragen werden, wie er zu kalkulieren hat oder dass er zu kalkulieren hat, um 
überhaupt einen Anspruch zu haben, wird das Risiko von Leistungsänderungen ein-
seitig in Richtung des Unternehmers verlagert. 
Kritisch zu sehen ist daher auch das Bemühen verschiedener Auftraggeber, der Basis 
der Preisermittlungen oder dem jeweiligen Kalkulationssystem eine zu hohe Bedeu-
tung beizumessen.  
So verlangt beispielsweise die Deutsche Bahn AG in ihren Einkaufsrichtlinien 
(Deutsche Bahn AG, 2005) von den Bietern bereits die Übergabe einer Angebotskal-
kulation (a.a.O., Abschnitt 2.1.1), nach Verhandlungen das Fortschreiben dieser Kal-
kulation zur Auftragskalkulation, so dass nach Abschluss der Verhandlungen „nicht 
nur eine Äquivalenz zwischen Leistung und Vergütung, sondern auch eine Äquiva-
lenz zwischen Vergütung und Auftragskalkulation“ (a.a.O, Abschnitt 2.1.2) besteht. 
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Schon in den Bewerbungsbedingungen sollen die Anforderungen an die Kalkulati-
onsunterlagen festgelegt werden (a.a.O, Abschnitt 5.1).  
Der Unternehmer hat also nicht nur einen Preis zu nennen, sondern er hat zwingend 
zu kalkulieren. Die Kalkulation wird Vertragsbestandteil. Die Intention der Deut-
schen Bahn AG ist zwar verständlich, es sollen im Fall von Änderungen keine unbe-
rechtigten Zahlungen geleistet werden. Wie im Abschnitt 6.4 dargestellt wird, unter-
liegt die Preisbildung jedoch erheblichen individuellen Einschätzungen, die nicht 
richtig sein müssen. Möglicherweise muss man davon ausgehen, dass nach der An-
gebotsabgabe eines AN die Äquivalenz zwischen der Auftragssumme und der zu 
erbringenden Gesamtbauleistung vorliegt, dazu hat der Unternehmer mit seinem An-
gebot eine eindeutige Erklärung abgegeben.  
Dieses bedeutet jedoch nicht zwingend, dass jeder einzelne Preis äquivalent zur Leis-
tung ist. Manche Preise werden im Vergleich zu den Kosten zu hoch, andere zu nied-
rig sein. Die Deutsche Bahn AG vertraut letztlich nicht der eigenen Planung und 
„fesselt“ als Konsequenz daraus den Unternehmer an eine Kalkulation, die auch 
nicht richtig sein muss, vielleicht noch nicht mal richtig sein kann. Der Unternehmer 
hat somit das Risiko, dass der AG irgendeine Leistungsposition willkürlich ändert, 
obwohl er für die Änderungen nicht verantwortlich ist. Letztlich legt sich der AG 
nicht fest, was er möchte, der Unternehmer muss sich aber festlegen, weil der Auf-
traggeber anscheinend befürchtet, falsch geplant zu haben. Dazu kommt noch, dass 
auch eine Planungsleistung eine Werkleistung ist, d.h. auch ein Planer Erfolg schul-
det. Sollte der Unternehmer sich nicht darauf verlassen können, dass der Planer sein 
Gewerk genauso erfolgreich zu erbringen hat wie er selber?  
Insgesamt ist bei der Schaffung eines neuen Baurechtes darauf zu achten, dass die 
Lasten und Pflichten nicht einseitig von dem Vertragspartner, der ändert (AG) auf 
den von der Änderung betroffene Vertragspartner (AN) übertragen werden. 
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5 Der übliche Preis, Grundlagen 
5.1 Sprachliche Aspekte 
5.1.1 Vorbemerkung 
Zur Betrachtung einer üblichen bzw. angemessenen Vergütung aus juristischer bzw. 
baubetrieblicher Sicht, ist es zunächst erforderlich die sprachliche Bedeutung der 
beiden Begriffe „üblich“ beziehungsweise „angemessen“ darzustellen29. Insbesonde-
re, weil diese beiden Begriffe in der Literatur oftmals sogar gemeinsam verwendet 
werden. 
So führen z.B. (BÜCHNER/GRALLA/KATTENBUSCH/SUNDERMEIER, 2010) 
in „Alternativmodelle zur Nachtragspreisermittlung aus der Vertragskalkulation“ an:  
 
„Der Maßstab eines angemessenen Preises führt also ganz offenbar 
häufig zu einem für die Beteiligten als „gerecht“ empfundenen Ergebnis, 
dient er doch nichts anderem als der Feststellung einer marktgerechten, 
für beide Parteien wettbewerbsfähigen bzw. üblichen Nachtragsvergü-
tung. 
(Anm.: Fettschrift durch Verfasser, nicht im Original) 
 
Beide Wörter treten in der deutschen Sprache mit teilweise unterschiedlichsten Be-
deutungen auf30. Beispielhaft werden hier daher die Erläuterungen des Duden online 
Wörterbuchs (Duden online) und des Brockhaus` für die weitere Bearbeitung zu-
grunde gelegt. 
 
                                                 
29 Das Ziel der Erläuterungen ist nicht sprachwissenschaftlicher Natur mit allen Aspekten, sondern 
dient lediglich dem Grundverständnis. 
30 Die Recherche von Sekundärliteratur (hier Internet) ergibt z.B. für das Wort „üblich“ sehr umfang-
reiche Auslegungen zur Bedeutung oder zu zugehörigen Synonymen. Auf der Seite Woxikon.de 
(www.woxikon.de) werden dafür alleine 13 Bedeutungen und 239 Synonyme angegeben. Auf der 
gleichen Internetseite werden für das Wort „angemessen“ 22 Bedeutungen und 356 Synonyme 
angegeben. Hierunter finden sich allerdings auch Bedeutungen und Synonyme die zumindest als 
fragwürdig eingestuft werden können. Diese Internetseite z.B. belohnt registrierte Nutzer mit einem 
Punktesystem, wenn man weitere Synonyme eingibt, es lässt sich nicht ohne Weiteres herausfinden, 
wie die angegebenen Worte verifiziert werden. 
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5.1.2  „Üblich“ Definition nach Duden-Wörterbuch (Duden online) 
Bedeutung 
den allgemeinen Gewohnheiten, Gebräuchen entsprechend; in dieser Art immer wie-
der vorkommend  
Beispiele 
die üblichen Ausreden, Entschuldigungen 
wir verfahren nach der üblichen Methode 
das ist hier so, ist längst nicht mehr, ist allgemein üblich 
sie kam wie üblich (wie man es von ihr gewohnt ist) zu spät 
Synonyme zu „üblich“ 
alltäglich, bekannt, bewährt, eingebürgert, eingefahren, gängig, gang und gäbe, ge-
bräuchlich, geläufig, gewohnt, herkömmlich, landläufig, normal, ordinär, regulär, 
traditionell, usuell, vertraut, [weit]verbreitet, wohlbekannt; (besonders Technik, be-
sonders Militär) konventionell 
5.1.3 „Angemessen“ Definition Duden-Wörterbuch (Duden online) 
Bedeutung 
richtig bemessen; adäquat 
Beispiele 
ein angemessener Preis 
etwas gegen angemessene Bezahlung tun 
etwas für angemessen halten 
Synonyme zu „angemessen“ 
am Platz, angebracht, entsprechend, gebührend, gebührendermaßen, gebührender-
weise, geeignet, gehörig, gemäß, gemessen, passend, recht, richtig bemessen, schul-
dig, verhältnismäßig, wie es sich gehört, zukommend, zustehend; (gehoben) ange-
zeigt, geboten, schicklich; (bildungssprachlich) adäquat; (umgangssprachlich) or-
dentlich; (veraltend) gebührlich; (Rechtssprache, sonst veraltend) billig 
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5.1.4 „Üblich“ Definition nach Brockhaus (Brockhaus Die Enzyklopädie, 
1999) 
„üblich [zu üben, eigentl. was geübt wird]: dem allgemeinen Gewohn-
heiten, Gebräuchen entsprechend; in dieser Art immer wieder vorkom-
mende: die – en Ausreden, Entschuldigungen; […] wir verfahren nach 
der –en Methode; etwas zu den –en Preisen verkaufen; das ist hier so, ist 
längst nicht mehr, ist allgemein üblich[…]“ 
 
„üblicherweise: gewöhnlich; der standfeste „Whisky-Kipper" vom Rhein 
... verkehrte in Kreisen, in denen ein Staatsanwalt ü. seine Kunden sucht 
und nicht seine Freunde […] bekam er den Milzbrand, eine gefürchtete 
Gerberkrankheit, die. ü. tödlich verläuft[…]“ 
 
5.1.5 „Angemessen“ Definition Brockhaus (Brockhaus Die Enzyklopädie, 
1999) 
„angemessen; richtig bemessen; adäquat: ein –er Preis; immer fanden 
sich gegen –e Bezahlung Helfer; die Jugendlichen haben ihre Zeitung 
dem Thema a. auf Recyclingpapier…. drucken lassen […] etwas für an-
gemessen halten 
5.1.6 Zusammenfassung / Bewertung 
Die Begriffe „üblich“ und „angemessen“ werden oftmals synonym verwendet. Tat-
sächlich sind sie es nicht. Der Begriff „üblich“ beinhaltet in vielen Fällen objektiv 
festzustellende Tatsachen, während der Begriff „angemessen“ vom subjektiven Emp-
finden des jeweiligen Betrachters abhängt.  
Gewohnheiten und Gebräuche können kulturell und regional innerhalb eines Landes, 
als auch in verschiedenen Ländern und Gegenden der Welt sehr unterschiedlich sein 
(sind unterschiedlich). Folglich kann in den unterschiedlichen Gegenden unterschied-
lich verfahren werden. Etwas, was in bestimmten Gegenden immer wieder gleichar-
tig angewendet wird, kann als „üblich“ bezeichnet werden. Das bedeutet jedoch nicht 
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gleichzeitig, dass es (subjektiv) „angemessen“ ist. Es wird vom jeweiligen Betrachter 
lediglich für angemessen bzw. unangemessen gehalten. 
 
Übertragen auf die hier behandelte Thematik eines üblichen Preises bedeutet das 
lediglich, dass in unterschiedlichen Gegenden auch unterschiedliche Preise für glei-
che Leistungen vorhanden sein können. Das wäre objektiv feststellbar. Gleichzeitig 
kann ein solcher Preis aus der Sicht verschiedener Betrachter angemessen oder auch 
unangemessen sein. 
 
Dieses erschließt sich an einfachen Beispielen, auch aus dem Bereich des Bauens. 
Unabhängig davon welches Beispiel man wählt, kann man ohne detaillierte Recher-
chen jedoch nur qualitative Aussagen zu Größenordnungen, aber nicht zu exakten 
Preisen machen. Ebenfalls gilt natürlich, dass es immer Ausnahmen von diesen Re-
geln gibt. Insofern sind alle Aussagen zu diesem Thema letztlich im Einzelfall zu 
untersuchen. 
Beispiel: 
 
Ein gleichartiges Haus ist in München (Bayern) üblicherweise teurer als 
in Erfurt (Thüringen). 
 
Dieses lässt sich objektiv durch Auswertung z.B. von Immobilienpreisen für Wohn-
gebäude feststellen. An diesem Beispiel kann man auch den Unterschied zu dem Be-
griff „angemessen“ verdeutlichen. 
Während eine Person (für sich) feststellen kann, dass sie den Preis des Hauses in 
München im Vergleich zur technischen Bauqualität, Größe etc. nicht für angemessen 
hält, mag eine andere Person (für sich) feststellen, dass sie unter Abwägung gänzlich 
anderer Motive den Preis des Hauses in München für sehr angemessen hält, weil dort 
z.B. ein (für sie) viel besseres Umfeld vorhanden ist. Es kommt also auf den subjek-
tiven Standpunkt des Betrachters an. Gleichzeitig folgt daraus jedoch, dass die bei-
den Begriffe für die Beurteilung der Höhe der Vergütung nicht ohne Weiteres ver-
wendet werden können.  
 
Es kann bei der Ermittlung einer Vergütung für zusätzliche und geänderte Leistungen 
durchaus richtig sein, den Begriff „angemessen“ zu verwenden. Die Vertragspartner 
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können sich einigen, d.h. der Meinung sein, dass die Vereinbarung eine angemessene 
Vergütung beinhaltet. 
Dieses ist unabhängig davon, ob eine derartige Vergütung für die betreffende Leis-
tung üblich oder nicht üblich ist. Möglicherweise ist der (auch in der o.g. Empfeh-
lung des Baugerichtstags verwendete) Begriff angemessen für die Vereinbarungen 
einer Vergütung daher auch zutreffender als der Begriff „üblich“, weil dabei äußere 
Umstände des Einzelfalls von den beteiligten Personen berücksichtigt werden. So-
fern mit dem Begriff üblich argumentiert wird, hat dieses eher den Charakter von: 
„Das ist hier so“. 
 
Es ist jedoch zu beachten, dass nach einer Einigung von Vertragspartnern31 möglich-
erweise eine Übereinstimmung zur Angemessenheit eines Preises vorliegt, der Be-
griff dennoch nicht geeignet ist, das Grundproblem zu lösen, nämlich die Streitigkei-
ten zwischen den Parteien zu verringern. Denn einem Streit liegt ja als wichtigste 
Ursache zu Grunde, dass die Parteien sich eben nicht einig sind. Dass sich die gegen-
seitigen Forderungen oder besser, dass sich Leistung und Gegenleistung (vom Stand-
punkt des jeweiligen Betrachters aus) eben nicht in einem angemessenen Verhältnis 
befinden. 
 
Letztlich verbleibt nur, dass ein Dritter diesen Sachverhalt beurteilt und festlegt, was 
er für angemessen hält und dieses den Parteien im Zweifel auferlegt. Dieses ent-
spricht aber prinzipiell der schon lange32 praktizierten Vorgehensweise und ist inso-
fern nichts Neues. 
Es zeigt sich, dass die Thesen und Empfehlungen des Baugerichtstags zwar in der 
Intention der Streitvermeidung wichtig sind, dass sie zumindest aus sprachlicher 
Sicht jedoch nicht konkret genug sind, die Beteiligten eines Bauvertrags zu einer 
Einigung zu bringen.  
 
Wie im Weiteren gezeigt wird, ist bei dem Begriff üblich allerdings festzustellen, 
dass dieser entsprechend der Verwendung auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften 
                                                 
31 Vorausgesetzt, die Einigung kam wirklich übereinstimmend zustande und ein Partner hat dem An-
deren z.B. durch seine „bessere“ Position nicht die Einigung aufgezwungen. 
32.s. u. Rechtliche Aspekte, vgl. Mugdan, 1899, S 105/106 a.a.O. „Eine der Billigkeit nicht entspre-
chende Bestimmung ist nicht die vertragsmäßige. […]. Wird sie nicht anerkannt, so erfolgt auf Klage 
des einen oder anderen Kontrahenten die Entscheidung durch Urteil [….]  
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sinnvoll ist und der Definition relativ genau entspricht. Soweit der Brockhaus von 
allgemeinen Gewohnheiten und Gebräuchen spricht, spiegelt sich hier sogar die in 
den Rechtswissenschaften ebenfalls genannte örtliche Begrenzung auf beteiligte 
Kreise wider.  
 
5.2 Rechtliche Aspekte  
5.2.1 Gesetzliche Grundlage - BGB 
Die Grundlage für die Vergütung von Nachträgen mit einem üblichen Preis bildet der 
Paragraph 632, Abs.2 des BGB (BGB, 2012) in dem festgeschrieben ist, dass im Fall 
einer nicht getroffenen Vergütungsvereinbarung die Zahlung einer üblichen Vergü-
tung zu erfolgen hat. (Analog siehe auch Paragraph 612 BGB im Bereich des Dienst-
vertrags). 
 
BGB § 632 Vergütung 
 
(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des 
Werkes den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe 
die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als 
vereinbart anzusehen. 
(3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten. 
 
Analog im Dienstvertrag 
BGB § 612 Vergütung 
 
(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den 
Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe 
die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als 
vereinbart anzusehen. 
(3) (weggefallen) 
 
(Anm. Fettschrift durch Verfasser, nicht im Original) 
 
Wie man den aktuellen Gesetzestexten, der Rechtsprechung und den historischen 
Grundlagen in den vorausgegangenen und folgenden Abschnitten entnehmen kann, 
ist die zurzeit in der Literatur und nicht zuletzt in den Thesen und der 3. Empfehlung 
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des Arbeitskreises VI-Sachverständigenrecht Baugerichtstag 2010 vertretene Auffas-
sung zur gesetzlichen Festschreibung einer angemessenen/üblichen Vergütung nicht 
neu, sondern bereits sehr lange gesetzlich verankert.  
 
Unabhängig von den schon lange vorhandenen gesetzlichen Regelungen ist es an-
scheinend sehr schwer herauszufinden, welche Vergütung die übliche konkret sein 
soll. Recherchen über übliche Vergütungen und die damit im Zusammenhang ste-
henden Diskussionen ergeben, dass sowohl bei einem Werkvertrag als auch bei ei-
nem Dienstvertrag erhebliche Schwierigkeiten bestehen, den tatsächlichen Wert einer 
Leistung sachgerecht zu fixieren. Allen Diskussionen gleich ist die Tatsache, dass 
kein befriedigendes Ergebnis erzielt wird, dass es höchst unterschiedliche Meinun-
gen über die übliche oder auch angemessene Vergütung von scheinbar gleichen Leis-
tungen gibt. Deutlich wird vor allen Dingen das höchst subjektive Empfinden über 
eine richtige bzw. korrekte, übliche oder angemessene Vergütung. 
 
5.2.2 Historische Grundlagen 
Nähert man sich diesem Sachverhalt historisch, stellt man fest, dass der Wortlaut des 
Gesetzes bereits in der ursprünglichen Fassung des BGB33 in nahezu identischer 
Form vorhanden war. Ausführlich wurden zur Einführung des BGB auch die Motive, 
welche zu den Wortlauten des BGB geführt haben erläutert. (Mugdan, 1899) 
 
Hier findet man  unter: Werkvertrag I, §570, Seite LXXXVIII  
 
„Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstel-
lung des Werkes den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu er-
warten war (ißt).“ 
 
Dieser Wortlaut ist identisch mit II, § 552 des Abschnittes Dienstvertrag. 
                                                 
33 Sämtlich in diesem Abschnitt genannten Paragraphen beziehen sich auf die ursprünglich Fassung 
des BGB, der § 570 befasste sich 1899 mit dem Werkvertrag. Die einzelnen Sachverhalte finden sich 
heute in anderen Paragraphen. 
Der übliche Preis: Grundlagen, sprachliche und rechtliche Aspekte 
____________________________________________________________________ 
Seite 42 von 170 
In den Motiven zu den einzelnen BGB Paragraphen findet sich beim Werkvertrag der 
Hinweis auf die Motive des Dienstvertrags. Bei den Motiven für den Dienstvertrag 
findet sich auf Seite 256 der Hinweis: 
 
„… sich findenden Vorschrift, dass, wenn die Größe des Lohnes nicht 
bestimmt ist, sie sich nach der dafür bestehenden obrigkeitlichen Taxe 
oder in Ermangelung einer solchen nach dem Ortsgebrauche richtet, 
dass aber, wenn es auch an einem Orts gebrauche fehlt, das Ermessen 
des Dienstverpflichteten maßgebend ist; in dieser Beziehung sind die 
§§353, 354 genügend.“ 
 
Der zugehörige Paragraph I 354, Seite XXXII lautet: 
 
„Ist für die Leistung eine Gegenleistung ausdrücklich oder stillschwei-
gend ohne nähere Festsetzung der Größe, so ist im Zweifel anzunehmen, 
dass die Bestimmung der Größe der Gegenleistung dem billigen Ermes-
sen desjenigen überlassen sei, welchem die Letztere gebührt.“ 
 
In den Erläuterungen zu den Motiven dieses Paragraphen finden sich auf den Seiten 
105 und 106 nähere Hinweise zu dem Begriff „billiges Ermessen“, nämlich dass es 
nicht der Willkür des Schuldners überlassen bleiben kann die Höhe der Vergütung zu 
bestimmen. Zur Bestimmung der Höhe wird ausgeführt:  
 
„Eine der Billigkeit nicht entsprechende Bestimmung ist nicht die ver-
tragsmäßige. Der andere Kontrahent braucht sie deshalb nicht anzuer-
kennen. Wird sie nicht anerkannt, so erfolgt auf Klage des einen oder 
anderen Kontrahenten die Entscheidung durch Urteil…. 
 
Unschwer ist zu erkennen, dass die heutigen Regelungen grundsätzlich schon lange 
vorhanden sind. Ebenso wie heute gab es schon 1899 keine klaren Regelungen zur 
tatsächlichen Bestimmung der Höhe von Vergütungen.  
Unstreitig ist, dass eine Vergütung für eine Leistung zu erfolgen hat, Streit entsteht 
erst bei der Bestimmung der Höhe. 
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Es hat den Anschein, dass auch die „Väter“ des BGB keine befriedigende Lösung 
entwickelt haben, wie die Höhe einer Vergütung tatsächlich, richtig festgelegt wer-
den kann.34. Auch vor über 100 Jahren musste man sich letztlich auf einen Richter 
oder „Sachverständigen“ berufen. Hervorzuheben ist allerdings, dass sich die Vergü-
tung auch schon in der „Ur-Fassung“ des BGB lt. der Motive schon nach dem „Orts-
gebrauche“ richten solle. Dieses entspricht auch der heutigen Rechtsprechung (s.u.) 
5.2.3 Rechtsprechung 
Wertet man die Rechtsprechung zum Werkvertragsrecht (Baurecht) der letzten Jahre 
aus, kann das Urteil des BGH v. 26.10.2000, Aktenzeichen VII ZR 239 /98 für die 
gesamte Thematik als maßgeblich eingestuft werden. Der Wortlaut dieses Urteils 
oder zumindest Teile davon sind ebenfalls in sehr vielen Kommentaren zum BGB 
enthalten. In dem Urteil findet sich eine Definition für das Wort „üblich“ im Sinne 
des BGB § 632, mit einer Erläuterung für Bestimmung der Höhe des Preises.  
 
Hier lautet die Definition (BGH VII ZR 239/98 v. 26.10.2000):  
 
„üblich im Sinne von Paragraph 632 Abs. 2 BGB ist die Vergütung, die 
zurzeit des Vertragsschlusses nach allgemeiner Auffassung der beteilig-
ten Kreise am Ort der Werkleistung gewährt zu werden pflegt (Er-
man/Seiler, BGB, 10 Aufl., § 632 Rdn6). Vergleichsmaßstab sind Leistun-
gen gleicher Art, gleicher Güte und gleichen Umfangs. Die Anerkennung 
der Üblichkeit setzt gleiche Verhältnisse in zahlreichen Einzelfällen vo-
raus (vgl. BGH, Urteil vom 15. Februar 1965 –VII ZR 194/63 = BGHZ 
43, 154, 159“). 
 
In dem Urteil wird weiterhin ausgeführt, dass für die Bestimmung der Höhe eine 
sachverständige Beratung hinzuzuziehen sei. Der Preis kann also nicht ohne Weiteres 
bestimmt werden.  
 
                                                 
34 Möglicherweise entsprach dieses jedoch gar nicht der Intention bei der Schaffung des BGB, es 
wurde nach Ansicht des Verfassers lediglich klargestellt, dass eine Leistung einer Gegenleistung be-
darf. Die Basis dafür wurde geschaffen. 
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Bemerkenswert ist auch, dass in dem Urteil besonders herausgestellt wird, dass die 
übliche Vergütung nur für inhaltlich gleiche Leistungen gilt. Es sollen auch die glei-
chen Verhältnisse in zahlreichen Einzelfällen vorliegen. Dieses sollte eigentlich 
selbstverständlich sein. Die besondere Erwähnung in dem Urteil deutet jedoch darauf 
hin, dass es oftmals genau darüber Streit gegeben haben muss. Parteien waren sich 
womöglich sogar über den Preis für eine bestimmte Leistung einig, jedoch nicht über 
die Leistung selber, sodass mutmaßlich oft „Äpfel mit Birnen verglichen wurden“. 
Diese besondere Erwähnung zeigt, dass es einen möglicherweise viel gravierenderen 
Streitpunkt gibt, als die letztliche Bestimmung eines korrekten Preises für eine genau 
definierte Leistung. 
 
Vertragspartner, die sich nicht auf eine Vergütung für zusätzliche oder geänderte 
Leistungen einigen können, werden in einer Vielzahl der Fälle mit allergrößter 
Wahrscheinlichkeit auch über die Art der Leistungserbringung und die Art der Ver-
hältnisse/Umstände uneinig sein. Sollte es also einen üblichen/angemessenen Preis 
für eine gleiche Leistung unter den gleichen Umständen geben, würden sich viele 
Vertragsparteien auf diesen möglicherweise sogar verständigen können. Eine Eini-
gung wäre dennoch ausgeschlossen, weil viele Beteiligte jeweils unterschiedliche 
Leistungen oder z.B. Umstände reklamieren würden35, sodass der gemeinsam festge-
stellte, übliche Preis zwar grundsätzlich als richtig, aber „für diesen einen, besonde-
ren Fall“ nicht als zutreffend akzeptiert würde.  
 
5.2.4 Aktuelle Kommentierung zum BGB § 632 
Die Basis der Kommentierungen zu diesem Thema ist in der Literatur recht ähnlich. 
Im Folgenden beschränkt sich die Betrachtung der diversen Quellen allerdings 
hauptsächlich auf die Bestimmung der Höhe der Vergütung als solches. Fragen wie 
zum Beispiel zur Beweislast etc. werden hier daher außer Acht gelassen. 
 
Der IBR-Online Kommentar zum Baurecht (Kniffka-Rintelen, 2010) bezieht sich bei 
der Kommentierung zur Feststellung der Höhe der zu zahlenden Vergütung auf das 
                                                 
35 Dieses wurde von verschiedenen Gesprächspartnern bestätigt und entspricht auch den persönlichen 
Erfahrungen des Verfassers aus einem Zeitraum von über 15 Jahren Tätigkeit in der Abwicklung von 
Bauvorhaben, in verschiedensten Nachtragsverhandlungen, sowohl auf der Auftraggeber- als auch der 
Auftragnehmerseite. 
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o.g. Urteil des BGH vom 26.10.2000. Ebenso wie im o.g. Urteil wird unter Punkt II, 
„Übliche Vergütung“, Rdn. 28 ausgeführt, dass die Höhe der Vergütung im Zweifel 
durch ein Sachverständigengutachten zu ermitteln sei. 
 
Damit hilft diese Kommentierung, die ebenso wie das Urteil zwar juristisch umfas-
send, jedoch betriebswirtschaftlich nur eine vordergründig klare Richtschnur für die 
Bestimmung der Höhe der Vergütung festlegt, aus baubetrieblicher Sicht im konkre-
ten Einzelfall nicht weiter.  
Insgesamt betrachtet, ähneln sich die Kommentierungen aus dem Jahr 2010 und dem 
Jahr 1899 jedoch sehr. Grundsätzlich wird heutzutage davon gesprochen, dass eine 
übliche Vergütung einer Bandbreite unterliegen kann (Rdn. 29), und dass die Höhe 
der Vergütung daher eben nicht mehr sofort durch einen Vertragspartner zu bestim-
men ist. Erst wenn sich die Höhe nicht ermitteln lässt und auch die ergänzende Ver-
tragsauslegung zu keinem Ergebnis führt, „darf der Unternehmer die Vergütung ge-
mäß §§ 315, 316 Abs. 1 BGB nach billigem Ermessen bestimmen.“ 
 
Eine Einschränkung, über die Anwendung des § 632 BGB findet sich in den Rdn. 41 
und 42. Hier wird ausgeführt, dass die Regelungen des § 632 nicht gelten sollen bzw. 
anwendbar sind, wenn die VOB/B vereinbart ist, weil es in dem Fall eigenständige 
Regelungen für die Bemessung von Nachtragsvergütungen gäbe. Es sei dann zu prü-
fen, ob es sich um einen unabhängigen Anschluss- oder Folgeauftrag handelt. In dem 
Fall fände der § 632 Anwendung, andernfalls habe die Vergütung sich nach dem 
bisherigen Preisniveau zu richten. 
 
Aus dem Online Kommentar lässt sich unmittelbar die 3. Empfehlung des Arbeits-
kreises VI ablesen (Es gilt vorrangig die Kalkulation, erst wenn sich hieraus keine 
Lösung ableiten lässt, soll die übliche Vergütung gezahlt werden). Eine Abweichung 
besteht lediglich in Bezug zu der „Zumutbarkeit“ des Preises, die nun ebenfalls eine 
Rolle spielen soll. 
 
Ähnlich äußert sich Diep in jurisPK-BGB, 5. Aufl. 2010, § 632 BGB (Diep, 2010).  
In Abschnitt III führt er aus, dass der § 632 BGB eine Vergütungs-Vereinbarung, 
dem Grunde nach fingiere, sofern keine Vergütung vereinbart und die Herstellung 
des Werks nur gegen Vergütung zu erwarten sei. Wobei es jedoch nicht auf die per-
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sönlichen Vorstellungen der Parteien ankäme, sondern auf die objektive Sicht des 
Bestellers. 
Bei der Bestimmung der Höhe wendet auch Diep die Vorgaben des o.g. BGH-Urteils 
bzw. des bereits 1899 in den Motiven zum BGB genannten Bezugs auf den Ortsge-
brauch an, weist jedoch darauf hin, dass diese Höhe den Parteien nicht bekannt sein 
muss (Abschn. 16). Der Preis ergäbe sich aus dem Mittelwert einer vorhandenen 
Bandbreite, wobei den konkreten Umständen des Einzelfalls durch Zu- oder Ab-
schläge Rechnung getragen werden müsse. Auch wenn die einseitige Bestimmung 
durch den Unternehmer durch die Billigkeit nach oben gedeckelt sei36, sei davon 
auszugehen, dass der Besteller von vorne herein nicht davon ausgehen müsse, den 
oberen Satz der Bandbreite zu bezahlen. Dem Parteiwillen käme es am nächsten, 
wenn von einem Mittelwert ausgegangen würde. Dann wäre auch das Risiko zwi-
schen den Parteien gleichmäßig verteilt. 
 
Staudinger (Staudinger/FrankPeters/FlorianJacoby, 2008) zitiert ebenfalls das o.g. 
BGH-Urteil v. 26.10.2000, weist jedoch darauf hin, dass es bei der Bestimmung der 
Höhe der Vergütung nicht darauf ankäme, was von den betreffenden Kreisen als an-
gemessen angesehen wird (z.B. bei einem allgemeinen Preisverfall), sondern dass der 
„Maßstab ein tatsächlicher und als solcher vom Tatrichter festzulegen“ sei. Hierbei 
seien die Kenntnisse der Parteien unerheblich. Er spricht ebenfalls von einer Band-
breite der möglichen Vergütung, führt jedoch an, dass es mit „einigen Aufklärungs-
schwierigkeiten verbunden sein dürfte“ die „Schwerpunktvergütung“ zu bestimmen.  
Zwar sieht Staudinger bei der einseitigen Bestimmung der Höhe der Vergütung 
durch den Unternehmer Probleme, weil der Besteller an die obere Grenze des Billi-
gen herangehen kann. Es entspräche jedoch der Verkehrsanschauung, dass der Un-
ternehmer „seinen Preis“ machen würde. 
 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Begriff des üblichen Preises in den juristi-
schen Kommentaren weitestgehend einheitlich verwendet wird. Die Empfehlungen 
des Baugerichtstages 2010 bezüglich der Preisbestimmung bringen insofern keine 
Neuerungen, sondern wiederholen die Rechtsprechung, die ursprünglichen Motive 
und die aktuellen Kommentierungen. 
                                                 
36 Hier schließt er sich Staudinger (s.u.) an. 
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Die einzige erwähnenswerte Abweichung ist die Auslegung von Staudinger, dass es 
eben auf die Angemessenheit nicht ankäme. Hier steht er im Widerspruch zu der 
genannten Empfehlung des Baugerichtstages 2010.  
 
5.2.5 Sonstiges, Kommentierung zur üblichen Vergütung, Gerichtsurteile 
Neben der Kommentierung zum § 632 BGB gibt es umfangreiche Kommentierungen 
und Urteile aus anderen Bereichen, wie z.B. allgemein zum § 612 BGB, mit ver-
schiedenen Konstellationen, die sich jedoch im Sinn wenig von den o.g. Kommenta-
ren zum § 632 BGB unterscheiden.  
 
(Hausch/Fandel, 2010) beschreiben in jurisPK-BGB, 5. Aufl. verschiedene Sachver-
halte, die mit den Begriffen „üblich“, Üblichkeit“, „Billigkeit“ zu klären sind. Die 
verwendeten Wortlaute und Intentionen gleichen den Kommentierungen zum Werk-
vertragsrecht (Baurecht) weitestgehend. Die Begriffe werden im Abschnitt III, 
Rechtsfolgen z.B. allgemein (Rdn. 29), für die Vergütung von Arbeitnehmern (Rdn. 
30) und für die Vergütung von selbständigen Dienstleistungen (Rdn. 32) verwendet, 
die Bestimmung der Höhe hat nach billigem Ermessen stattzufinden (Rdn. 33).  
 
In der Rechtsprechung zum § 612 wird der Begriff „üblich“ weitestgehend analog 
zum Werkvertragsrecht verwendet. Sofern es keine Vereinbarung über eine Vergü-
tung gibt, greift die Rechtsprechung auf diesen Begriff zurück. Dieses gilt z.B. für 
die Bergung eines Schiffes auf dem Rhein37 genauso. wie bei der Festlegung der Hö-
he von Patentanwaltsgebühren.38 
 
Auch die Betrachtung anderer Rechtsgebiete zeigt bei der Anwendung des Begriffs 
„üblich“ damit letztlich nur den grundsätzlichen Anspruch auf Vergütung.  
(Abschnitte 29-33, sowie Rechtsprechung s. Anlage 12.4) 
 
 
                                                 
37 Urteil des Schiffahrtsobergerichts Karlsruhe (Karlsruhe, 2009) zum Bergelohn 
38 Urteil des LG Düsseldorf zum RVG (Düsseldorf, 2006) Gesetz über die Vergütung der Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte 
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5.2.6 Zusammenfassung, Bewertung 
Die Tatsache, dass ein Unternehmer für eine Leistung eine Vergütung erhalten soll, 
entspricht dem Grundverständnis vernünftig handelnder Vertragspartner.39  
 
In Deutschland ist dieses u.a. für den Werkvertrag im BGB schon seit über 100 Jah-
ren geregelt.40 Schon im Jahr 1899 wurde festgeschrieben, dass ein Unternehmer 
(sofern keine Preisvereinbarung vorliegt) für eine Werkleistung eine übliche Vergü-
tung erhalten soll und dass sich diese Vergütung nach dem Ortsgebrauch zu richten 
habe. 
Dieses wurde unter anderem mit dem Urteil des BGH vom 26.10.2000 präzisiert 
bzw. erneut manifestiert. Einschlägige Kommentare zum Bauvertragsrecht orientie-
ren sich sehr eng an diesem Urteil. Im BGB, sowie in Kommentaren findet sich der 
Begriff des üblichen Preises auch bei Zusammenhängen außerhalb des Werkvertrags-
rechtes. Der Begriff beinhaltet jedoch keine unmittelbar anwendbare, definierte Höhe 
einer Vergütung. 
Gespräche mit Juristen ergaben, dass es sich bei dem Begriff übliche Vergütung tat-
sächlich eher um einen unbestimmten Rechtsbegriff wie „Treu und Glauben“ han-
delt, der nicht geeignet ist, einen Einzelfall konkret zu entscheiden. Wenn sich zwei 
Vertragspartner im Vorfeld einer Leistung nicht über die Vergütung geeinigt haben, 
sei ohne eine derartige Regelung ein notwendiger Ausgleich von Leistung und Ge-
genleistung ausgeschlossen. 
Die zurzeit geführten Diskussionen und die jeweiligen Veröffentlichungen über das 
notwendige, gesetzliche Verankern der Vergütung von angemessenen Preisen oder 
üblichen Preisen  
 
 zur Überwindung von Streitigkeiten und letztlich 
 zur Bestimmung der Höhe von Vergütungen 
 
verwundern dennoch insgesamt.  
                                                 
39 Dieses gilt für alle Lebensbereiche, nicht nur fürs Bauen. Grundsatz: Leistung bedarf im Regelfall 
einer Gegenleistung. 
40 Im Rahmen der Arbeit wurden Recherchen, die über das Jahr 1899 hinaus in die Vergangenheit 
reichen, nicht vorgenommen. Weitere Recherchen hätten zu der heutigen Entwicklung keine neuen 
Erkenntnisse beitragen können. Die Ausführungen von Mugdan sind jedoch bedeutsam, weil hier die 
Grundlagen sämtlicher Überlegungen zum 1. BGB dargestellt sind. 
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Eine derartige Regelung gibt es, wie gezeigt, schon seit über 100 Jahren. Im Laufe 
der letzten 100 Jahre gab es keine Entwicklungen, wie die Bestimmung der Höhe 
einer üblichen Vergütung zielsicher vorgenommen werden kann.  
 
Dieses lässt als einzigen Schluss zu, dass der Begriff unter juristischen Aspekten 
überhaupt nicht für die Bestimmung der Höhe einer Vergütung vorgesehen ist, dass 
er lediglich ein Platzhalter dafür ist, dass jemand für eine Leistung grundsätzlich 
eine richtig bemessene Gegenleistung erhalten soll. Demnach beinhaltet der Begriff 
üblicher Preis aus rechtlicher Sicht offensichtlich nicht die Bestimmung eines kon-
kreten Preises.  
 
Die historische sowie die aktuelle Situation zeigen, dass das alleinige Festschreiben 
einer angemessenen oder üblichen Vergütung tatsächlich nicht geeignet ist, Streitig-
keiten zwischen Vertragspartnern zu verringern oder gar zu beseitigen. Wenn diese, 
schon lange existierende Regelung in der Vergangenheit nicht geeignet war, Streitig-
keiten zu vermeiden, ist es fraglich, warum eine „Neu-Formulierung“ zukünftig da-
ran etwas ändern sollte.41  
 
Folglich kann die 3. Empfehlung des Arbeitskreises VI-Sachverständigenrecht wel-
che genau wiedergibt, was dem Gesetz und der gängigen Praxis (Verwendung der 
Kalkulation als Basis) entspricht, nur ein, selbstverständlich notwendiger, „Zwi-
schenschritt“42 zu einer endgültigen Regelung sein. Es fehlen noch konkrete Anwei-
sungen bzw. Regelungen.  
Dieses deckt sich auch mit der These 5 des Arbeitskreises 1 (s.o.). Demnach sollen 
für den Fall, dass sich die Vertragsparteien nicht anderweitig verständigen können, 
Regelung in das Gesetz aufgenommen werden, nach denen Preise für geänderte oder 
zusätzlich erforderliche Leistungen zu ermitteln seien, da die vorhandenen Regelun-
gen nicht ausreichen würden. Sie seien nicht transparent genug und würden daher 
dazu führen, dass sich Probleme in der Bestimmung der Höhe einer angemessenen 
                                                 
41 Wobei natürlich zu berücksichtigen ist, dass eine übliche Vergütung bislang nicht infrage kommt, 
sofern eine vertragliche Regelung für die Vergütung Leistungsänderungen (z.B. VOB/B) vorhanden 
ist. Möglicherweise würde es zu besseren Ergebnissen kommen, wenn eine übliche Vergütung in dem 
neu zu formulierenden Gesetz vorrangig festgeschrieben würde. 
42 oder zumindest dem sinnvollen Erhalt der vorhandenen Regelungen dienen.  
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Vergütung für zusätzliche und geänderte Leistungen ergeben (vgl. S 29. Formulie-
rungsschwächen in der VOB/B, (Kniffka, 2010). 
Erweitert wurden die vorhandenen Regelungen in der 3. Empfehlung lediglich da-
rum, dass die Kalkulation dabei nicht unzumutbar sein darf. Der Begriff üblich wur-
de durch den nur subjektiv anzuwendenden Begriff angemessen ersetzt. Hier muss 
von juristischer Seite eine Klarstellung erfolgen, ob ein im BGB an verschiedenen 
Stellen in gleichem Sinne verwendeter Begriff (üblich) durch einen bislang nicht 
verwendeten Begriff (angemessen) ersetzt werden kann oder ob die Angemessenheit 
einer Vergütung möglicherweise ein zusätzliches Kriterium sein kann oder muss. Der 
Begriff „unzumutbar“ ist dabei kritischer zu sehen, da hier wiederum ein Ausle-
gungsspielraum geschaffen wird, der die vorhandenen Auslegungsmöglichkeiten 
noch erweitert und einer notwendigen, eindeutigen Regelung somit eher „im Weg 
steht“. 
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6 Der übliche Preis, baubetriebswirtschaftliche Aspekte 
6.1 Allgemeines zu Baupreisen, Einführung 
Bei den folgenden Überlegungen werden juristische Fragestellungen weitestgehend 
außer Acht gelassen. Es ist, wie bereits in Abschnitt 4.1.2 beschrieben, aus juristi-
scher Sicht nicht ohne Weiteres möglich, einen üblichen Preis bei Streitigkeiten zu 
verwenden.43 
Die im Nachfolgenden beschriebenen Sachverhalte resultieren daher ausschließlich 
aus baubetrieblichen Überlegungen.  
 
Es gibt nach Recherchen des Verfassers im Allgemeinen keine von Baufirmen aufge-
stellten öffentlich zugänglichen Preislisten für bestimmte Bauleistungen. Auch ver-
fügen die Auftraggeber nach Ansicht des Verfassers im Regelfall nicht über vertiefte 
Kenntnisse zur tatsächlichen Festlegung44 von Preisen, weil sie diese eben nicht sel-
ber festlegen, sondern als Angebote der Bauunternehmen erhalten bzw. genannt be-
kommen.  
Auftraggeber oder Ingenieurbüros, die regelmäßig Bauleistungen vergeben bzw. an 
der Vergabe beteiligt sind, werden Erfahrungswerte über die Größenordnung von 
Preisen wiederkehrender Leistungen haben. Auch gibt es verschiedene, käuflich zu 
erwerbende Preislisten, denen man zumindest die Größenordnungen verschiedener 
Baupreise entnehmen kann. Die Kenntnis der Größenordnung von Preisen ist jedoch 
unabhängig von der Kenntnis über die Zusammensetzung von Preisen, erst Recht 
von den im Einzelfall tatsächlich vorgenommenen Entscheidungen bei der Preisfin-
dung.  
In Abschnitt 6.4 wird detailliert auf die Kalkulation von Preisen eingegangen. Für die 
nachfolgenden Ausführungen ist es jedoch wichtig zu beachten, dass ein Preis bei der 
                                                 
43 Selbstverständlich müssen die juristischen Problemstellungen gemeinsam mit den baubetrieblichen 
Problemstellungen bearbeitet werden. Nicht umsonst gab es z.B. beim Baugerichtstag 2010 einen 
Arbeitskreis der Sachverständigen. In dieser Arbeit geht es jedoch um die Betrachtung baubetriebli-
cher Hintergründe. Es werden in einigen Fällen notwendigerweise zwar auch Gedanken mit juristi-
schem Hintergrund aufgenommen. Die Betrachtung der juristischen Grundlagen und insbesondere der 
Feinheiten bei der Gesetzgebung sollte den juristisch ausgebildeten Fachleuten vorbehalten bleiben. 
44 Preise sind nicht zwingend zu kalkulieren, s.u. 
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vielfach angewendeten Zuschlagskalkulation aus verschiedenen Preisbestandteilen 
besteht. Je nach Art und Weise einer durchgeführten Verteilung von Schlüsselkosten 
können bei der gleichen Angebotsendsumme sehr unterschiedliche Einzelpreise vor-
handen sein. Im Grunde genommen ist die Betrachtung von üblichen Preisen schon 
aus diesem Grund der falsche Ansatz.  
Möglicherweise sind bei gleichen Leistungen die Kosten gleich, möglicherweise 
können die EKT oder z.B. die AGK üblich sein, der Preis selber ist lediglich das Er-
gebnis einer willkürlichen Zusammensetzung der einzelnen Preisbestandteile. 
 
Um nähere Informationen über Gestaltung von Baupreisen zu erhalten, wurden im 
Zuge der Recherchen verschiedene Firmen kontaktiert, um Informationen über die 
Vorgehensweise z.B. bei der Kalkulation zu erhalten. Dieses erfolgte, um herauszu-
finden, ob bei den Firmen grundsätzlich Interesse bzw. die Bereitschaft bestehen 
würde, z.B. einen Fragebogen zu Kalkulationen zu beantworten, damit statistisch 
verwertbare Daten vorlägen. Die Reaktionen waren45 eher ablehnend. Möglicher-
weise liegt dieses daran, dass der Umgang mit Preisen bei den beteiligten Kreisen 
innerhalb der Bauwirtschaft als Geschäftsgeheimnis angesehen wird. Die jeweiligen 
Gesprächspartner sagten entweder deutlich, dass sie kein Interesse hätten oder deute-
ten an, dass sie letztlich keine konkreten Angaben machen würden. 
Der Gedanke an eine Umfrage mit Fragebögen wurde verworfen, da die diesbezüg-
lich geführten Gespräche nicht auf adäquate Ergebnisse hindeuteten. 
 
Durch die bisherige ca. 15-jährige Berufslaufbahn des Verfassers in der Bauwirt-
schaft, sowohl auf der Auftraggeberseite als auch auf der Auftragnehmerseite, sind 
persönlich vielfältige Kontakte vorhanden, die sich trotz der o.g. Vorbehalte auf An-
frage bereit erklärten zu verschiedensten Fragen grundsätzlicher Art Stellung zu neh-
men. Neben den persönlichen Erfahrungen aus dem Bereich der Kalkulation, der 
Ausschreibung und Vergabe, der Verhandlung von Nachträgen und der Bauausfüh-
rung selbst, ergaben sich durch die Gespräche mit diesen Personen viele Aspekte, die 
im Folgenden wiedergegeben werden. Zur Überprüfung (der genannten Aspekte) er-
folgt darüber hinaus ein Abgleich mit der vorhandenen Literatur zu den einzelnen 
von den Gesprächspartnern genannten Punkten. Die jeweiligen Gesprächspartner 
                                                 
45 Insbesondere bei Firmen, zu denen keine persönlichen Kontakte des Verfassers bestanden. 
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baten jedoch um Diskretion zu speziellen Sachverhalten. Die nachfolgenden Ergeb-
nisse der Gespräche werden daher soweit es geht anonymisiert wiedergegeben. Exak-
te Namen und Daten sind für die folgenden Darstellungen in der Regel auch nicht 
nötig, da die jeweiligen Aussagen sich entweder in gleichem Sinne in der Literatur 
wiederfinden bzw. oftmals sogar allgemeinen Lebenserfahrungen entsprechen. Durch 
die fehlende statistische Aufbereitung z.B. konkreter Fragebögen kann dennoch nicht 
von einer Allgemeingültigkeit der Aussagen z.B. zur Durchführung von Preisbildun-
gen und Kalkulationen ausgegangen werden. Sie spiegeln in Verbindung mit der 
verwendeten Literatur jedoch gut den Kern des Gedankengutes der betreffenden 
Kreise wider und sind für die Betrachtung des Sachverhaltes „üblicher Preis“ geeig-
net.  
 
Das Ziel der baubetrieblichen Betrachtung eines üblichen oder angemessenen Preises 
kann letztlich nur darin liegen, die Höhe einer festzulegenden Vergütung tatsächlich 
in Euro und Cent zu bestimmen. Während manche Autoren die Verwendung von 
Preislisten für die Bestimmung des üblichen Preises andenken, favorisieren andere 
eher eine kalkulatorische bzw. auf Berechnungen beruhende Lösung. Beide Aspekte 
sind daher auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich einer konkreten Preisbestimmung zur 
Streitbeilegung zu untersuchen. Die Bearbeitung erfolgt daher in folgenden Einzel-
schritten:  
 
 Erläuterung zu vorhandenen bzw. noch zu schaffenden Preisdatenbanken 
 Untersuchung der juristischen/sprachlichen Definition in baubetrieblicher 
Hinsicht, d.h. Klärung der Bedeutung von „Ort“, „beteiligten Kreisen“ sowie 
„Gleichartigkeit“ von Leistungen und Umständen in „zahlreichen Einzelfäl-
len“ 
 Untersuchung der Preisbildung hinsichtlich der Ermittlung eines üblichen 
Preises durch eine Kalkulation, Darstellung der Einzelsachverhalte, die die 
Preisbildung beeinflussen 
 
 
 
 
Der übliche Preis: baubetriebswirtschaftliche Aspekte 
____________________________________________________________________ 
Seite 54 von 170 
6.2 Preisdatenbanken — die Lösung bei Streitigkeiten? 
6.2.1 Vorbemerkung, Abgrenzung 
Im Wesentlichen erfolgt die Betrachtung der baubetrieblichen Bedeutung des Begrif-
fes „üblicher Preis“ in dieser Arbeit aufbauend auf den jeweiligen Wortlauten der 
gesetzlichen Auslegung, der Auslegung durch Gerichte und der einschlägigen 
„Kommentar-Literatur“.  
Unabhängig davon ist es im Gesamtkontext der behandelten Thematik von Bedeu-
tung, grundsätzlich auf vorhandene Datenbanken/Preislisten einzugehen. Dieses vor 
allem vor dem Hintergrund, dass sich bei verschiedenen Recherchen zu dem Thema 
der Vergütung von zusätzlichen und geänderten Leistungen oftmals ein Bezug zu 
Preisdatenbanken bzw. der Vor- und Nachteile bei der Nutzung von Preisdatenban-
ken ergeben hat. Ebenfalls wurde z.B. auch in der These 5 des Arbeitskreises I, —
Baurecht zum Baugerichtstag 2010, bereits der Bezug zu Preisindizes hergestellt 
(vgl. Abschn. 4.1.1).  
 
In diesem Abschnitt erfolgt keine vertiefte Betrachtung hinsichtlich des Vergleichs 
einzelner Preisangaben verschiedener am Markt vorhandener Preisdatenbanken für 
gleiche Leistungen. Das Ziel dieses Abschnittes ist es, grundsätzliche Dinge zur Nut-
zung von Preisdatenbanken bei der Bestimmung eines üblichen Preises herauszuar-
beiten.46  
 
6.2.2 Preisdatenbanken und der „übliche Preis“ 
6.2.2.1 Grundsätzliches 
 
Obwohl die Existenz eines tatsächlichen47 üblichen Preises für die Ausführung von 
Bauleistungen von vielen verneint wird (Vgl. Fußnote 17), erscheint es anderen aus 
baubetrieblicher Sicht als eine der sinnvollsten Lösungen eine Streitschlichtung her-
beizuführen. Sofern ein derartiger Preis existiert, liegt es auf der Hand, dass dieser 
                                                 
46 Sofern auf konkrete Preisangaben oder den Umfang der Preisdatenbanken eingegangen wird, be-
schränkt sich die folgende Betrachtung auf die in Bibliotheken zugänglichen Exemplare bzw. auf 
Informationen, welche dem Verfasser seitens der Hersteller zugänglich gemacht wurden. 
47 Tatsächlich in Euro, im Gegensatz zu der juristischen Bedeutung, bei der der Begriff anscheinend 
eher als Platzhalter fungiert. Vgl. Abschnitt 5.2.6. 
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Preis für die Vergütung von zusätzlichen und geänderten Leistungen verwendet wer-
den könnte.48  
Demzufolge wäre es konsequent, derartige Preise z.B. in Form von Listen aufzu-
schreiben, um diese im Zweifel anwenden zu können. Die jeweiligen Vertragspartner 
wären in der Lage, den Preis für eine strittige Position zu bestimmen. Sobald es 
Preisdatenbanken auf Basis umfassender, empirischer Untersuchungen geben würde, 
könnte sehr vielen Streitigkeiten möglicherweise die Grundlage entzogen werden. 
 
Der Präsentation eines Vortrags mit dem Thema „Überlegungen zur Vergütungser-
mittlung von Nachträgen aus zusätzlichen oder geänderten Leistungen“, welcher im 
Rahmen des AK Baubetrieb und Baurecht der Deutschen Gesellschaft für Baurecht 
e.V. (Sundermeier, 2009) gehalten wurde, kann man unter der Überschrift:  
 
Lösungsansatz: üblicher Preis 
Vergütung mit Marktpreisen gleichartiger Leistungen 
 
folgende Pro und Contra Argumente zu der Vereinbarung eines „üblichen Preises“ 
entnehmen: 
 
Pro: 
 keinerlei Preisspekulation möglich 
 anwendbar auf alle Vertrags- und Kalkulationsformen 
 AN erhält (auskömmlichen) Marktpreis für Nachträge 
 Preisrisiko des AG bei Nachträgen begrenzt 
 Wettbewerb für die geforderte Leistung wird im Preis abgebildet 
 ggf. als Standard, solange keine anderweitige Vereinbarung im Vertrag 
Contra: 
 Streuungsbereich des Preises als ‚Risikomarge‘ der Parteien 
 fehlende Feststellungsgrundlagen des ‚üblichen‘ Preises 
 
                                                 
48 Zunächst einmal unabhängig davon, dass z.B. gerade bei geänderten Leistungen eine Vermischung 
von vertraglich fixierten Preisbestandteilen und davon unabhängigen Preisen der Listen weitere Prob-
leme ergeben können, s.u.. 
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Die Ansatzpunkte, wie ein solcher Preis vereinbart werden kann, werden wie folgt 
benannt: 
 
 Vereinbarung von Preisdatenbanken im Vertrag 
 Wettbewerbsintensivierung durch Auf- bzw. Abgebote auf Preislisten:  
„Es gelten die Mindestpreise der Datenbank … zzgl. …. %“ 
(Anm.: Fettschrift im Original) 
 
In diesem Sinne wird der „übliche Preis“, auch wenn er gewissen Streubreiten unter-
liegt, von vielen als der „richtige Preis“ angesehen. Der „Schlüssel zum Erfolg“ 
scheint in der Verwendung von Preisdatenbanken und Preislisten zu liegen. Sobald 
derartige Werke vorlägen, hätte man eine Feststellungsgrundlage? Gelingt es dann 
noch, eine Regelung für die Streubreiten von „üblichen Preisen“ festzulegen49, stün-
de einer gerechten Preisfindung zum Vorteil Aller nichts mehr im Weg.  
 
Tatsächlich wird das Verfahren der Auf- und Abgebote auf Preislisten in begrenztem 
Rahmen bereits z.B. bei verschiedenen Versorgungsträgern für Standard-Leistungen 
(z.B. Kopfloch für Herstellen einer Elektro-Muffe, Handschachtungen pro m³ etc.) 
angewendet.  
Ansonsten entstehen bei der Umsetzung erhebliche Probleme. Eine Feststellungs-
grundlage (Preisdatenbank) bedeutet letztlich, dass es einen festgeschriebenen, für 
jedermann zugänglichen, üblichen Preis für jegliche Art von Bauleistungen an jedem 
beliebigen Ort, für jegliche Bauumstände etc. geben muss. Letztlich ist konkret in 
Euro und Cent festzulegen, wie hoch diese übliche Vergütung ist bzw. in welchem 
Rahmen sich die Preisspanne für die übliche Vergütung bewegt. 
In der Präsentation wird als „Contra-Punkt“ die fehlende Feststellungsgrundlage ge-
nannt, d.h. derartige Listen existieren demnach nicht in ausreichendem Maße. Dieses 
deckt sich mit den Recherchen des Verfassers zu Preisdatenbanken.  
 
Drei der bekannteren Werke, die Preisdatenbanken, Preislisten oder zumindest Preise 
für Bauarbeiten enthalten, sind das Buch „Plümecke-Preisermittlung von Bauarbei-
ten“, welches seit 1918 in der 26. Auflage erscheint (Kuhne, 2008), die „Sirados 
                                                 
49Vergl. Abschnitt Rechtliche Aspekte  
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Baudaten“, welche seit ca. 25 Jahren erscheinen (Sirados, Michael Bruns, 2012) so-
wie die „Dynamischen BauDaten“ (Dynamische BauDaten Schiller, Klaus), in denen 
seit 1996 die vom GAEB und DIN erarbeiteten Standardleistungstexte EDV-
technisch umgesetzt werden. Diese Werke werden nach Angaben der Herausgeber 
regelmäßig aktualisiert und enthalten Größenordnungen für Preise von Bauleistun-
gen. Allerdings ist nicht zu überprüfen, wie gut die Qualität der Angaben ist. Die 
einzelnen Preisangaben können wissenschaftlich nicht untersucht werden, da ledig-
lich Preise veröffentlicht werden. 
 
Die Firma Sirados gibt an, dass die „Preisdaten auf Ausschreibungsunterlagen von 
Architekten, Planungsbüros und Unternehmen aus der gesamten Bundesrepublik 
basieren“ (Sirados, Michael Bruns, 2012), hier wird auch ausdrücklich hervorgeho-
ben, dass die Daten „neutral recherchiert seien“. In einem Gespräch mit dieser Fir-
ma wurde ausgeführt, dass die Nutzer des Systems jeweils aktuelle Ausschreibungs-
ergebnisse zurückmelden und so ein, über das ganze Bundesgebiet verteilter, aktuel-
ler Preisspiegel für die jeweiligen Bauleistungen vorhanden sei. Dieses führe auch zu 
der unabhängigen Ergebnisermittlung. Weitere Recherchen des Verfassers zur Veri-
fizierung dieser Daten blieben ohne Erfolg. Es ist nicht nachvollziehbar wie genau 
die Daten tatsächlich sind, welche Preisbestandteile (EKT, GKdB, AGK etc.) wie 
berücksichtigt werden, wie sich die Preise zu den Kosten verhalten, woher sie stam-
men etc. 
Beim „Plümecke“ ist hervorzuheben, dass es sich bei diesem Werk um keine reine 
Preisdatenbank handelt, sondern dass es sich u.a. umfassend mit der Vorgehensweise 
bei der Kalkulation, der Bautechnik etc. auseinandersetzt, damit der Nutzer in der 
Lage ist, „seine Preise“ sicherer bestimmen zu können. Es ist daher eher als Leitfa-
den für die Preisermittlung zu verstehen. Letztlich ist es ein Lehrbuch mit zusätzli-
chen Informationen über Größenordnungen von Preisen bei Bauvorhaben.  
Die Preisbestimmung mit den Dynamischen BauDaten erfolgt auf Basis der Standard 
Leistungsbücher STLB-Bau. In den ca. 7850 Büchern/Leistungsbereichen erfolgt eine 
Aufteilung in einzelne Leistungsgruppen. Für die einzelnen Arbeitsschritte einer 
Bauleistung wurden Preise getrennt nach Geräten, Aufwand, Materialpreisen etc. 
hinterlegt. Bei diesem auf Datenbanken basierenden System ist es nach Herstelleran-
                                                 
50 Quelle: Prospektmaterial, welches von der Fa. Dynamische BauDaten Dr. Schiller & Partner auf 
Anfrage nach Informationen übersandt wurde. 
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gaben möglich, die einzelnen hinterlegten Arbeitsschritte zusammenzufügen und 
somit für sehr viele Teilleistungen Preise zu ermitteln. Dem Verfasser wurde mitge-
teilt, dass auf diesem Weg für nahezu jede Bauleistung, der von den STLB-Bau um-
fassten Leistungen, ein „Orientierungspreis“ ermittelt werden könne. Eine Überar-
beitung der Preise würde halbjährlich vorgenommen. Einschränkungen seien inso-
fern vorhanden, dass z.B. für enthaltene Zuschläge (AGK/GKdB) Annahmen getrof-
fen würden und dass z.B. die Materialpreise deutschlandweite Mittelwerte seien.  
Insofern dienen die Preise eben nicht der exakten Feststellung, sondern der Abschät-
zung von Größenordnungen.  
Besonders die Mittelwerte bei den Materialpreisen können zu signifikanten Unter-
schieden zwischen tatsächlichen Preisen und den in der Datenbank vorhandenen 
Preisen führen. Beispielsweise schwanken die Preise von Massenbaustoffen z.B. für 
den Straßenbau oder auch die Betonherstellung regional sehr stark. In Gebieten mit 
Bergen kostet z.B. Schotter i.d.R. erheblich weniger als in flachen Regionen mit san-
digem Untergrund. Je nach Vordersatz einer Leistungsposition kann hier schon eine 
geringe Abweichung gravierende Folgen für einen zu zahlenden Gesamtpreis ausma-
chen (Vgl. Abschnitt 6.4.5). 
 
Unabhängig davon, ob die Daten für einzelne Baupreise „richtig“ sein mögen, ist auf 
jeden Fall festzustellen, dass in den vorliegenden, allgemein zugänglichen Unterla-
gen z.B. im Sirados Baupreishandbuch 2010 Neubau (Mandl, 2010) teilweise erheb-
liche Preisspannen genannt werden, die sich bei einzelnen Leistungen in einer Grö-
ßenordnung von ca. 10 % bis teilweise über 100 % bewegen.  
Den Werken ist darüber hinaus gleich, dass in den jeweiligen Einleitungen umfang-
reiche Abgrenzungen zur Genauigkeit der Preise bzw. zum Umgang mit den Daten 
gegeben werden. Es wird jeweils darauf hingewiesen, dass die Preise in Abhängig-
keit der jeweiligen Situationen stark schwanken können, die Preise daher nur Richt-
werte seien.  
Nach Ansicht des Verfassers eignen sich die vorhandenen Werke tatsächlich nur als 
„Richtschnur“. Möglicherweise kann man erkennen, ob der Preis für eine Bauleis-
tung eher in der Größenordnung 10 € pro Einheit, als in der Größenordnung 100 € 
pro Einheit liegt. Mehr Informationen können nicht sicher abgeleitet werden.  
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Die Preise werden nur als Einheitspreise angegeben. In diesen Preisen sind möglich-
erweise Umlagen für AGK, BGK und W+G in unbekannter Höhe enthalten. Die Hö-
he der kalkulierten Mittellöhne und die vom jeweiligen Kalkulator angesetzten Auf-
wandswerte sind ebenso unbekannt wie die verwendeten Geräte und Materialpreise. 
Auch umfassen diese Werke nur einen kleinen Teil der möglichen Bauleistungen.51 
Grob kann man sagen, dass sich die behandelten Gewerke auf die Standard Bauleis-
tungen im Wohnungsbau sowie teilweise im Tiefbau/Landschaftsbau beschränken. 
Tatsächlich gibt es über die erfassten Gewerke hinaus jedoch viele weitere Bauleis-
tungen wie z.B. Tunnelbau, Küstenwasserschutz, Bau von Hafenanlagen, Industrie-
bau, Umbau von Bestandsgebäuden, technische Gebäudeausrüstung etc., die eben 
nicht erfasst werden.  
Auch kann ein großer Anteil an Bauleistungen, der z.B. von Generalunternehmern 
im Rahmen von funktionalen Leistungsbeschreibungen erbracht wird, nicht in diesen 
Preisdatenbanken enthalten sein. Viele GUs bepreisen z.B. oftmals keine Teilleistun-
gen mit klassischen Leistungsverzeichnissen, sondern arbeiten oft mit Kennzahlen 
oder kalkulieren die Kosten von komplexen Bauelementen. Auch werden viele Bau-
verträge zwischen einem GU und einem AG z.B. bei Industriebauten oftmals ohne 
Beteiligung von externen Planern, die Preise von Preisdatenbanken pflegen könnten, 
abgewickelt. Die dann beteiligten Parteien (GU/AG) haben unabhängig von evtl. 
vertraglichen Geheimhaltungspflichten keinen Nutzen davon, öffentliche Preisdaten-
banken zu pflegen.  
 
Die vorliegenden Preisdatenbanken sind daher möglicherweise ein Schritt in die 
Richtung einer neutralen Preisbestimmung zur Vermeidung bzw. Schlichtung von 
Streitigkeiten. Es bedürfte in Zukunft jedoch erheblicher Anstrengungen, umfassende 
Preisdatenbanken aufzubauen. Mit dem augenblicklichen Bearbeitungsstand liegen 
keine ausreichenden Grundlagen vor, sie zur Basis einer gesetzlich fixierten Art der 
Preisbestimmung bei Streitigkeiten zu machen. Letztlich würde ein solchermaßen 
definiertes Gesetz bei sehr vielen Bauleistungen nicht anwendbar sein. Es liegen 
nicht genügend Informationen zu Preisen vor. 
 
 
                                                 
51 Daten auf Basis der STLB-Bau umfassen dabei erheblich mehr Bauleistungen, als die beiden ande-
ren als Beispiel genannten Werke. 
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6.2.2.2 Anforderungen an die Aufstellung von Preisdatenbanken. 
 
Sollten Preisdatenbanken in Zukunft den ihnen von Vielen angedachten Zweck der 
Bestimmung eines üblichen Preises erfüllen, müssen verschiedene Anforderungen 
erfüllt werden. Im Folgenden werden einzelne Kriterien beispielhaft benannt. 
 
Unabhängigkeit, wissenschaftliche Überprüfbarkeit 
Eine besonders wichtige, grundlegende Anforderung nennt Kniffka im Rahmen des 
Plenarvortrags zum 3. Deutschen Baugerichtstag. Die hier getroffene Aussage bezog 
sich zwar auf die Gesamtaufgabenstellung bei der Schaffung eines neuen Bauver-
tragsrechts, sie ist nach Ansicht des Verfassers aber auch bei der Aufstellung von 
Preisdatenbanken zu beachten. Im Einzelnen: 
 
"Wenn wir ein gesetzliches Bauvertragsrecht entwickeln wollen, müssen 
wir uns dazu Zeit nehmen und es muss eine qualifizierte Beratung durch 
Sachverständige aus Wissenschaft und Rechtsprechung stattfinden, die 
keinen wirtschaftlichen Interessen verpflichtet sind." (Kniffka, 2010) 
(Anm: Fettschrift durch Verfasser) 
 
Auch die Schaffung von Preisdatenbanken muss vollständig von wirtschaftlichen 
Interessen abgekoppelt werden. Die Datenerfassung muss nachvollziehbar und wis-
senschaftlich nachprüfbar sein. Im besten Fall müssten derartige Listen von einer 
neutralen Organisation wie z.B. dem statistischen Bundesamt aufgestellt werden. 
Sofern bereits vorhandene Organisationen (z.B. Dynamische BauDaten, Sirados, 
Plümecke, etc.) den Auftrag für das Erstellen dieser Preislisten erhalten würden, ist 
weiterhin zu gewährleisten, dass diese Listen regelmäßig fortgeführt werden, d.h. die 
wirtschaftlich unabhängige Existenz der Firmen und der Bestand der Firmen ist si-
cherzustellen52. Die Neutralität ist wichtig, damit eine Akzeptanz der in den Listen 
enthaltenen Preise erreicht wird, sodass z.B. sowohl Verbraucherverbände als auch 
die Bauwirtschaft und die öffentlichen und privaten die Auftraggeber darauf vertrau-
en könnten. Es muss sichergestellt werden, dass keine Interessengruppen Einfluss auf 
Preise nehmen können. 
                                                 
52 Es darf beispielsweisen nicht geschehen, dass mit der Bearbeitung von Preisdatenbanken befasste 
Personen aus dem Berufsleben ausscheiden und die Fortführung der Arbeit zum Erliegen kommt. 
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Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, könnte mit der Erarbeitung derartiger Lis-
ten begonnen werden. In der Folge zeigen sich weitere Probleme, welche jedoch 
nicht ohne Weiteres gelöst werden können.  
 
Leistungsbeschreibung (Übliche Leistungsbeschreibung) 
Sofern Preise für Bauleistungen in Listen „fixiert“ werden sollten, ist es zwingend 
erforderlich, die entsprechenden Leistungsbeschreibungen aufeinander abzustimmen. 
Nur gleiche bzw. gleich beschriebene Leistungen können miteinander verglichen 
werden.  
In keiner Ausschreibung dürften funktionale Aspekte in den Leistungsbeschreibun-
gen vorhanden sein. Damit würden nahezu alle heutzutage privat ausgeschriebenen 
und vergebenen Bauleistungen für die Nutzung der Preislisten ausscheiden. Während 
die „öffentliche Hand“, d.h. die mit öffentlichen Mitteln arbeitenden AG angehalten 
sind, nach den Vorgaben der VOB/A auszuschreiben und dieses z.B. in den Verga-
behandbüchern wie etwa (BMVBS, 2010), (BMVBS, 2011) noch präzisiert wird, 
gibt es derartige Vorschriften für private Auftraggeber nicht. Wenn es einen „übli-
chen Preis“ für eine Leistung geben soll, muss es auch eine „übliche Leistungsbe-
schreibung“ geben.  
Eindeutige Leistungsbeschreibungen erfordern auch eindeutige Planungen. Um eine 
übliche Leistungsbeschreibung anfertigen zu können, müssten einheitliche Planungs-
vorgaben für die einzelnen Bauleistungen existieren. In der Dissertation „Ausfüh-
rungsplanung im Bauprozess“ (Ehlers, 2006) wird nachgewiesen, dass bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht einmal einheitliche Standards für das Herstellen von Ausführungs-
zeichnungen vorhanden waren bzw. für nahezu kein Gewerk vorhanden sind. Solan-
ge hier keine a.a.R.d.T. für die Ausführungsplanung für alle Gewerke existieren, 
werden in der Folge auch LVs in vielen Fällen nicht eindeutig sein. Auch müssten 
die einzelnen Ausschreibenden z.B. eine mehr oder weniger einheitliche Ausbildung 
haben, um eine Leistungsbeschreibung nach den gleichen Kriterien anfertigen zu 
können. Bislang gibt es keinen einheitlichen Maßstab, keine einheitliche Anforde-
rung an den Ausschreibenden. Letztlich darf jeder, der sich für geeignet hält53, eine 
Ausschreibung anfertigen. Dadurch ist jedoch nicht gewährleistet, dass zwei Perso-
nen, die das Gleiche beschreiben sollen, auch eine gleichartige, ein übliche Leis-
                                                 
53 oder von wem auch immer für geeignet gehalten wird 
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tungsbeschreibung anfertigen. Wobei selbstverständlich nicht klar ist, was eine übli-
che Leistungsbeschreibung ausmacht. In der Festschrift für Schach beschreibt Wan-
ninger beispielsweise, die Probleme, die schon bei der Anfertigung einer Leistungs-
beschreibung ohne Leitfabrikate auftreten (Wanninger, 2011). Dieses sei, obwohl die 
Forderung der VOB/A §7 Abs. 8 ( DIN Deutsches Institut für Normung_e.V., 2010) 
im Kern schon seit 1926 bestünde, eine „unbewältigte Herausforderung“. 
 
VOB/A §7 Abs.8 
„ […] darf […] nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder 
ein besonderes Verfahren oder auf Marken, Patente, Typen eines be-
stimmten Ursprungs oder einer bestimmten Produktion verwiesen wer-
den, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produkte be-
günstigt werden oder ausgeschlossen werden…“ 
 
Wie viel schwerer dürfte es sein umzusetzen, dass verschiedene Personen gleiche 
Leistungen insgesamt gleich, d.h. in üblicher Art und Weise beschreiben. Dabei ist 
zusätzlich zu beachten, dass die o.g. Forderung nur für die Ausschreibenden gilt, die 
zur Verwendung der VOB/A verpflichtet sind. Selbst wenn es gelingen würde, dass 
alle Forderungen der VOB/A bei der Herstellung von üblichen Leistungsbeschrei-
bungen umgesetzt würden, könnte daraus noch nicht abgeleitet werden, dass private 
Bauherren genauso verfahren müssten. Wenn die privaten Bauherren so jedoch nicht 
verfahren müssten, käme für sie die Verwendung von Preislisten mit üblichen Prei-
sen nicht infrage. In der Folge müssten entweder alle Ausschreibenden eine übliche 
Leistungsbeschreibung anfertigen, weil ansonsten eine gesetzliche Regelung zur 
Verwendung von üblichen Preisen auf sie nicht anwendbar wäre, oder es wären zwei 
verschiedene Rechtssituationen zu schaffen, für diejenigen, die üblich ausschreiben 
und für die die dieses nicht machen.  
Es zeigt sich, dass auch die notwendige Forderung nach einer üblichen Leistungsbe-
schreibung eine sehr hohe Hürde darstellt. Selbst wenn es gelingen sollte, übliche 
Leistungsbeschreibungen anzufertigen, würde dieses sehr umfangreiche Datenban-
ken mit fertigen Leistungsbeschreibungen nach sich ziehen bzw. voraussetzen. Diese 
Datenbanken wären um zusätzliche Variablen für die einzelnen Bauumstände, wie 
Zufahrtsmöglichkeiten, Jahreszeit etc. zu erweitern. Viele Dinge, die heutzutage in 
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zusätzlichen oder besonderen Vertragsbedingungen beschrieben werden, wären in 
Varianten der Leistungstexte zu integrieren. 
 
Alleine für die Herstellung von Türen in all ihren Ausprägungen54 oder für den Aus-
hub von Boden und die Entsorgung nach den Regeln der LAGA Mitteilung M 20 des 
Allgemeinen Teils (LAGA, 2003) bzw. des Teils II, TR Boden (LAGA, 2003) unter 
Beachtung der in den meisten Bundesländern davon abweichenden bzw. ergänzen-
den Vorschriften, dürften z.B. unter Berücksichtigung der Transportwege, hunderte 
von Positionstexten zu erarbeiten sein.  
 
Im Folgenden wird die Notwendigkeit der Angabe von verschiedenen Preisen und 
einer nahezu unüberschaubaren Anzahl von Leistungsbeschreibungen anhand einer 
„einzelnen“ Leistung aus dem Straßenbau verdeutlicht. Dieses erfolgt durch die Nen-
nung der verschiedenen Variablen bzw. zu beachtenden Kriterien. Möglicherweise 
kann durch die Anwendung von Mittelpreisen und entsprechenden Schwankungs-
breiten die Anzahl der notwendigen üblichen Preise und Leistungsbeschreibungen 
reduziert werden.  
 
Beispiel: Variablen in Leistungsbeschreibungen  
Im Straßenbau besteht eine Schicht des Oberbaus aus der sog. Frostschutzschicht. 
Wird diese Frostschutzschicht ausgeschrieben erfolgt in einer Leistungsposition 
i.d.R. die Angabe der Art des Materials, der Dicke der Schicht und manchmal auch 
der Sieblinie. Aus den einzelnen zugehörigen Vorschriften wie ZTV-SoB, ZTV Ge-
stein, etc. ergibt sich für die Bauausführung und somit auch für den Kalkulator, wel-
che Sieblinien, Materialien, er verwenden kann, um eine mangelfreie Bauleistung zu 
erstellen. Aus der Art der herzustellenden Straße bzw. der Größe der herzustellenden 
Flächen kann er ein Bauverfahren bestimmen. Den Gesamtpreis bestimmt er z.B., 
indem er sich die verschiedenen, am Markt verfügbaren Materialien anbieten lässt, 
ein ihm geeignet erscheinendes auswählt und dieses mit den notwendigen Lohn und 
Geräteleistungen kombiniert. 
Da in den zugehörigen Vorschriften für Frostschutzschichten recht genaue technische 
Vorgaben enthalten sind, reichen heute eine (evtl. zwei) Leistungsposition(en) für 
                                                 
54 (Bänder, Material, Drücker etc., die Herstellung in großen und kleinen Wohnhäusern, Bürohäusern, 
Krankenhäusern etc.) 
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eine Ausschreibung aus. Allerdings entstehen durch die verschiedenen Wahlmög-
lichkeiten und Einschätzungen des Kalkulators verschiedene Preise. Sollten für die 
einzelnen Kombinationsmöglichkeiten bzw. für die verschiedenen Bauarten jeweils 
eine übliche Leistungsbeschreibung hergestellt und ein üblicher Preis bestimmt wer-
den, sind u.a. für folgende Variablen jeweils unterschiedliche Leistungsbeschreibun-
gen anzufertigen. 
 
Gem. ZTV SOB-StB 04 (Forschungsgesellsch f. Straßen- und Verkehrswesen, 
2004): 
 Sieblinie55: 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 
 
 Art des Materials  Art des Baustoffgemisches: 
  Natur-Brechkorn, RC-Material, industrielle Nebenpro-
dukte,  
  bei industriellen Nebenprodukten 56  und RC-Materia-
lien,  
  Einstufung nach LAGA (a.a.O.) in Abhängigkeit zur 
Deckschicht (Kriterium Wasserdurchlässigkeit), GW-
Abstand, vorh. Umweltbedingungen 
  für Böden nach DIN 18196  
  GW, GE, GI, SW., SE, SI  
 
 Randausbildung in Abhängigkeit der Straße und der darüber liegenden 
Schicht 
 
 Deckschicht  Asphalt, Betondecke, ungeb. Deckschicht 
 
 Art des Einbaus  abhängig von Flächengröße, per Hand, Bagger, Raupe, 
Grader, Fertiger 
 Schichtdicken  gem. Richtlinie für die Standardisierung von Oberbau-
ten, Richtlinie für den ländlichen Wegebau etc. 
                                                 
55 Körnungslinien, Baustoffgemische 0/2, 0/4, 0/8 werden hier nicht genannt, da im Straßenbau mit 
geringerer Bedeutung. 
56 Hochofenschlacken, Gießereisande, etc. 
Der übliche Preis: baubetriebswirtschaftliche Aspekte 
____________________________________________________________________ 
Seite 65 von 170 
  z.B. RSTO-StB 04 (Forschungsgesellsch f. Straßen- 
und Verkehrswesen;, 2001), Bauweisen mit Asphaltde-
cken: 
  Zeile 1 Asphalttragschicht auf Frostschutzschicht für: 
 SV 31 cm, 41 cm, 51 cm 
 BK I 25cm, 35 cm, 45 cm, 55 cm 
 BK II 29 cm, 39 cm, 49 cm, 59 cm 
 BK III 33 cm, 43 cm, 53 cm, 
 BKIV 27 cm, 37 cm, 47 cm, 57 cm 
 BK V wie BK SV 
 BK IV wie BK I 
 
Insgesamt gibt es sieben Zeilen mit unterschiedlichen Bauweisen, die Schichtdicken 
wiederholen sich. Weitere Tafeln gibt es für Bauweisen mit Betondecken und die 
Bauweisen mit Pflasterdecken.  
Zusätzlich zu diesen Variablen sind die jeweiligen Bauumstände zu berücksichtigen. 
Somit ergibt sich aus den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, alleine für die 
„Standardleistung“ Frostschutzschichten, schon eine fast unüberschaubare Vielfalt an 
Positionen mit jeweils abweichenden Preisen, selbst wenn die zusätzliche Preisbeein-
flussung durch unterschiedliche Bezuschlagung von Schlüsselkosten außer Acht ge-
lassen wird. 
 
Nachvollziehbare Datenerfassung (Herkunft der Preise) 
Es ist festzulegen, welchen Quellen die Daten, auf deren Basis die Preislisten erstellt 
werden könnten, entnommen werden können. Hier ist von juristischer Seite festzule-
gen, ob zum Beispiel öffentliche Auftraggeber, die bei Wettbewerben erzielten Prei-
se in Preisdatenbanken einfließen lassen dürfen oder ob die im Wettbewerb erzielten 
Preise tatsächlich nur für diesen einen Wettbewerb (Bauvertrag) gelten. Weiterhin, 
ob insbesondere die Preise der nicht beauftragten Leistungen/Firmen zum Beispiel 
aus Gründen des Urheberrechts verwendet werden dürfen. Sofern diese Preise ver-
wendet werden könnten, ist jedoch eine Aufschlüsselung der in den Preisen enthalte-
nen Bestandteile vorzunehmen. Insbesondere sind die evtl. vorhandenen Zuschläge 
für AGK und GKdB herauszufiltern bzw. herauszufinden, um den o.g. Unterschied 
zwischen dem Preis und den Kosten herauszufinden. 
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Es ist zu klären, ob jeweils nur die günstigsten Preise der Submissionsergebnisse zu 
Grunde zu legen sind oder wie die nachfolgenden, höheren Angebote zu werten sind. 
 
Die von Baufirmen kalkulierten/ermittelten Preise, entsprechen nicht zwingend den 
in einem Angebot abgegebenen Preisen, welche letztlich Eingang in die Listen fin-
den würden. Oftmals werden von einer Kalkulation abweichende Angebotspreise 
angegeben. Gründe für das Abweichen eines kalkulierten zu einem genannten Preis 
könnten sein, dass eine Firma beispielsweise Arbeit „benötigt“ und auf Deckungsbei-
träge verzichtet.57 Eine andere Firma hat vielleicht viele Aufträge und nennt höhere 
Preise als kalkuliert. Eine dritte Firma verknüpft die Kosten von Bauvorhaben, die 
räumlich dicht zusammen liegen (Synergieeffekte), etc.  
Diese Umstände sind Dritten jedoch nicht bekannt und können daher nicht objektiv 
bewertet und in die Listen integriert werden. 
 
Kalkulationen von Preisen müssen nicht richtig sein. Letztlich handelt es sich auch 
bei Kalkulationen um Schätzungen der Zukunft. „Fehlerhaft“ kalkulierte Preise dürf-
ten z.B. keinen Eingang in die Listen finden. Zuvor müssten diese als „fehlkalku-
liert“ identifiziert werden. Dies setzt jedoch eine Definition des „Fehlers“ voraus. Ein 
weiterer Aspekt betrifft den Zeitpunkt der Datenerfassung. Preise für Bauleistungen 
schwanken in vielen Fällen sogar in Monaten oder Wochen, sodass jegliche Daten in 
kurzen Intervallen zu überarbeiten sind. 
 
Selbst wenn es gelingen sollte, die Baupreise für alle Bauleistungen und deren Vari-
anten zu erfassen und festzuschreiben, ist es fraglich, ob dieser enorme Arbeitsauf-
wand z.B. unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu rechtfertigen ist. Vor allem ist 
zu klären, wer das Aufstellen der Listen bezahlen soll. 
Ebenfalls ist fraglich, ob es tatsächlich gewollt ist, das Preisniveau für Bauleistungen 
in dieser Art festzuschreiben. Ob es gewollt ist, einen marktwirtschaftlich orientier-
ten Wirtschaftszweig in Form einer „Planwirtschaft“ zu vereinheitlichen und dieses 
nur, um Streitigkeiten zu verringern, die letztlich daraus resultieren, dass der Auf-
traggeber, warum auch immer, einseitig ändert.  
 
                                                 
57 und somit kleinere Preise nennt 
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Zusammenfassung 
Die Nutzung von Preislisten könnte zwar ein Weg zur Bestimmung von üblichen 
Preisen sein. Insgesamt zeigt die kurze Auflistung der wenigen Punkte nach Ansicht 
des Verfassers jedoch bereits, dass es nicht möglich sein wird, kurzfristig ausrei-
chend aussagekräftige Preislisten für Bauleistungen aufzustellen. Zumindest bedürfte 
es erheblicher zukünftiger Anstrengungen, aussagekräftige, „richtige“ Listen zu erar-
beiten, damit diese die Basis für gesetzliche Regelungen bei der Schaffung eines 
neuen Bauvertragsrechts sein können. 
 
Im Folgenden wird noch näher auf die Definition eines üblichen Preises hinsichtlich 
der baubetrieblichen Relevanz, auf die Kalkulation von Baupreisen etc. eingegangen. 
Daher erfolgt hier eine Abgrenzung der weiteren Bearbeitung zu dem Thema Preis-
listen. Viele Punkte der folgenden Bearbeitung gehören mit diesem Thema unmittel-
bar zusammen bzw. zeigen auf, wo weitere Probleme bei der Erstellung von Preislis-
ten auftreten könnten.  
 
6.3 Die Umsetzung der juristischen Definition des „Üblichen Prei-
ses“ in der Baubetriebswirtschaft 
6.3.1 Allgemeines 
Wie gezeigt, ist der Begriff „üblicher Preis“ in der juristischen Bedeutung offensicht-
lich in erster Linie lediglich ein Platzhalter dafür, dass ein Unternehmer grundsätz-
lich eine Vergütung für eine vom Vertrag abweichende Leistung erhalten soll. Die 
Vergütung soll den entsprechenden Gegenwert zu der erbrachten Leistung bilden. 
Ein „fairer“ Ausgleich zwischen den Vertragspartnern soll erzielt werden.  
Diesem Sachverhalt werden alle am Bau Beteiligten (sowohl AG, als auch AN) mit 
großer Wahrscheinlichkeit zustimmen. Folgerichtig wird in der Literatur der Ver-
wendung eines „üblichen Preises“ bei Unstimmigkeiten über die Vergütung von zu-
sätzlichen oder geänderten Leistungen ein so hoher Stellenwert beigemessen. Sobald 
es gelingt, einen derartigen Preis zu bestimmen, stünde der Schlichtung eines Strei-
tes, unter Voraussetzung einer gesetzlichen Fixierung, demnach nichts mehr entge-
gen. 
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Per Definition soll der „übliche Preis“ der Preis sein, der  
 
 den beteiligten Kreisen am Ort der Werkleistung,  
 für Leistungen gleicher Art, gleicher Güte und gleichen Umfangs gewährt 
zu werden pflegt.  
 
Zusätzlich setzt die Üblichkeit gleichzeitig die gleichen Verhältnisse in zahlreichen 
Einzelfällen voraus (s.o. BGH-Urteil v. 26.10.2000).  
 
In dieser Definition werden mehrere Dinge gefordert, die im Einzelnen auf den ers-
ten Blick klar erscheinen, jedoch aus baubetrieblicher Sicht weiterer Erläuterungen 
bedürfen.  
 
6.3.2 Beteiligte Kreise am Ort der Werkleistung und deren Preis 
Anmerkung: 
Gegenstand der folgenden Betrachtung bezüglich „Ort“ und „Preis“ sind insbesonde-
re die Arbeitsleistung (Personal, Gerät) bei Bauleistungen und die mit der Ausfüh-
rung betrauten Firmen. Insbesondere Materialpreise können in Abhängigkeit der Art 
regional sehr unterschiedlich und damit in Grenzen ortsüblich sein.58 Einzelne As-
pekte der Kosten von Materialien werden im Abschnitt 6.4.5 behandelt. 
 
6.3.2.1 Historischer Ursprung 
 
Der Begriff der „Ortsüblichkeit“ ist schon seit Bestehen des BGB im deutschen 
Rechtssystem verankert. Historisch betrachtet ist dieser Begriff sehr nützlich und 
auch logisch zu begründen.  
Zunächst stellt die Definition nicht auf die Kosten ab, sondern auf den Wert, der für 
eine Leistung „gewährt zu werden pflegt“. Dieses ist von den Kosten unabhängig 
und ergibt sich letztlich aus dem Angebot und der Nachfrage eines Gegenstandes.  
                                                 
58 In Gebieten mit Bergen (Alpen, Mittelgebirge) werden z.B. Steine i.d.R. tendenziell günstiger sein, 
als in Tiefebenen (Niedersachsen, Berlin, etc.). Bei Sand z.B. wird sich das umgekehrt verhalten. 
Ausnahmen sind möglich. 
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Damit ist der Wert der Leistung möglicherweise sogar in der Nähe des Begriffs „an-
gemessen“ zu finden. Ein Werkleistender (analog im BGB Dienstleistender) verlangt 
eine Vergütung für eine Leistung. Diese wird ihm gewährt, dem Nachfrager der Leis-
tung wird der Wert damit angemessen erscheinen, sonst würde er auf die Werkleis-
tung (Dienstleistung) dieses Anbieters verzichten. Eine Einschränkung ergibt sich 
lediglich, wenn ein Anbieter eine besondere marktbeherrschende Position hat und 
den Wert einseitig festlegen kann.  
 
Bedingt durch die eingeschränkte oder fehlende Mobilität in der Vergangenheit wa-
ren Besteller in den meisten Fällen gezwungen ihre Werkleistungen am Ort der Leis-
tung einzukaufen bzw. zu beauftragen.59 Wenn jemand vor 100 oder auch noch vor 
20-30 Jahren eine Werkleistung beauftragt hat, hat er sich an die örtlichen Anbieter 
gewandt bzw. sich an diesen wenden müssen. 
 
Ein Besteller eines Schrankes60, eines Paar Schuhe, einer Bauleistung, somit einer 
Werkleistung im Allgemeinen, wird sofern er z.B. aus Rietberg in Nordrhein-Westfa-
len kommt, diese Leistung im Regelfall z.B. nicht in Köln, Hannover oder Berlin 
erworben haben. Ein Werkleistender hat für seine Leistung die Vergütung bean-
sprucht, die in dem Raum üblich war, die gewährt zu werden pflegte. Dieses war 
damals weitgehend von den Kosten abgekoppelt. Es gab kaum externe Marktteil-
nehmer 61  und somit mit großer Wahrscheinlichkeit ein tatsächliches regionales 
Preisgefüge.  
 
6.3.2.2 Aktuelle Situation 
 
Die aktuelle Situation ist nicht mehr so eindeutig, wie sie möglicherweise noch vor 
100 Jahren war. Nach Ansicht des Verfassers ist es bei vielen Werkleistungen (Bau-
leistungen) selbstverständlich, dass diese ausschließlich von regionalen Anbietern62 
erbracht werden. Sobald Bauleistungen umfangreicher werden, verändert sich die 
                                                 
59 Insbesondere zum Zeitpunkt der Einführung des BGB vor über 100 Jahren. 
60 Hier als Beispiel für Werkleistung und nicht für Kauf, also Werkleistender = Tischler, Schuster. 
61 Anbieter von Bauleistungen, die nicht aus der Region oder dem Ort, an dem die Bauleistung herge-
stellt werden soll entstammen, werden im Folgenden mit dem Begriff „externe Marktteilnehmer“ 
beschrieben. Diese ist das Pendant zu dem „regionalen Anbieter“.  
62 einfache Hochbaumaßnahmen, einfache Tiefbaumaßnahmen, einfache Klempnerarbeiten, Malerar-
beiten mit geringem Umfang etc. (Beispiel: 20 m² Hausflur tapezieren wird kein überregional tätiges 
Malerunternehmen ausführen). 
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Situation jedoch. Das geht so weit, dass z.B. umfangreichere Infrastrukturmaßnah-
men (Volumen z.B. > 50 Mio. €) von ausschließlich örtlich tätigen, mittelständischen 
Unternehmen fast gar nicht mehr angeboten werden. In der Hauptsache bieten bun-
desweit tätige Firmen oder sogar europaweit agierende Firmen derartige Leistungen 
an. 
 
Es gibt verbindlich festgeschriebene Regularien63 innerhalb der EU und weiterer 
Länder der Welthandelsorganisation, wie Ausschreibungen vorzunehmen sind. In 
Deutschland sind diese Regularien im vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen enthalten. Oberhalb bestimmter Schwellenwerte ist durch öffentli-
che Auftraggeber so auszuschreiben, dass sich Bieter aus den „Unterzeichner-
Ländern“ dieser Vereinbarung gleichberechtigt an Vergabeverfahren beteiligen kön-
nen. Dieses wird umgangssprachlich, jedoch nicht richtig „europaweite Ausschrei-
bung“ genannt.  
 
In der EU werden diese Schwellenwerte durch die entsprechende EU-Kommission 
festgelegt und belaufen sich ab dem 1 Januar 2012 64  auf folgende Werte: 
(Auftragsberatungszentrum Bayern.e.V., 2012): 
 Liefer- und Dienstleistungsaufträge 200.000 € 
 Liefer- und Dienstleistungsaufträge oberster  
und oberer Bundesbehörden 130.000 €  
 Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Bereich der  
Trinkwasser-, Energieversorgung und im Verkehrsbereich 400.000 €  
 Bauaufträge 5.000.000 €  
 
Ausschreibungen mit geschätzten Auftragssummen oberhalb dieser Schwellenwerte 
sprechen damit letztlich sogar internationale Bieter an. Der Begriff der „beteiligten 
Kreise am Ort der Werkleistung“ ist damit noch nicht einmal kontinental begrenzt. 
Sogar die noch zu erstellenden Datenbanken mit Preisen für Leistungen wären in 
Abhängigkeit der Bieter ggf. mehrfach, z.B. für nationale Bieter oder internationale 
Bieter zu erstellen.  
 
                                                 
63GPA Gouvernement Procurement Agreement; deutsch „Regierungsbeschaffungsvereinbarung“. 
64 In Deutschland seit dem 21.03.2012 in der Vergabeverordnung (VgV, §2) umgesetzt. 
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Auch bei öffentlichen Ausschreibungen unterhalb der genannten Schwellenwerte soll 
im Allgemeinen ein überregionaler Wettbewerb angestrebt werden.  
Dazu heißt es in der VOB/A im § 6 Abs. 1 Nr. 1 ( DIN Deutsches Institut für 
Normung_e.V., 2010): 
 
„Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in 
bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind.“ 
 
Damit soll eine Gleichberechtigung unter allen Bietern65 erreicht bzw. eine Diskri-
minierung vermieden werden. Dieser Punkt ist auch der Kern von Kommentaren zu 
dem entsprechenden Paragraphen der VOB/A, vgl. z.B. 
(Kapellmann/Messerschmidt, 2010) 
 
Als weiterer Punkt folgt aus dieser Vorschrift für die Ausschreibung unmittelbar, 
dass das wirtschaftlichste Angebot in einem Wettbewerb, der keinen räumlichen Ein-
schränkungen unterliegt, erzielt werden soll. 
 
Ein Auftraggeber welcher öffentliche Mittel verwaltet, hat die Verpflichtung dieser 
Art der Ausschreibung. Er hat dadurch auf der Gegenseite natürlich auch die Mög-
lichkeit, ein für ihn möglichst wirtschaftliches Angebot zu erhalten. Er ist im Rah-
men des Wettbewerbs eben nicht an einen evtl. sogar vorhandenen ortsüblichen Preis 
gebunden. Möglicherweise wird bei dieser Regelung sogar davon ausgegangen66, 
dass es einen „ortsüblichen Preis“ gibt, der evtl. zu hoch sein könnte. Dieses Preisni-
veau soll offensichtlich aber eben nicht erreicht werden.  
Hier stellt sich im weiteren Verlauf von Ausschreibungen die Frage, wie sich ein 
evtl. vorhandener ortsüblicher Preis entwickeln wird, wenn gleichartige Leistungen 
an einem Ort mehrfach in einem überregionalen Wettbewerb ausgeschrieben und 
vergeben werden. Insbesondere wie ein möglicherweise existierender, tatsächlicher 
ortsüblicher Preis der beteiligten Kreise ab dem Zeitpunkt zu bewerten ist, ab dem 
erstmalig ein externer Marktteilnehmer an diesem Ort Arbeiten ausführt. 
 
                                                 
65 Auch ortsfremden 
66 Nach Auswertung verschiedener Kommentarliteratur scheint es so zu sein, dass es die „Autoren der 
VOB“ dieses bedacht haben könnten, dass es auch heutzutage tatsächlich einen regional (relativ) eng 
begrenzten ortsüblichen Preis gibt oder zumindest gegeben haben muss. 
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 Wird ein dann niedrigerer67 Preis zum ortsüblichen Preis? 
 Wird der Preis des externen Marktteilnehmers als „Ausrutscher“ gewertet und 
der vorh. „ortsübliche“ Preis bleibt in voller Höhe erhalten? 
 Ist der Begriff „Ort68“ neu zu definieren und großräumiger zu fassen und so-
mit auch ein neuer „ortsüblicher“ Preis zu definieren? 
 
Weitere Einflüsse, bei denen sich möglicherweise vorhandene ortsübliche Preise 
ändern können, treten z.B. auf, wenn ausschließlich regional tätige Unternehmen zur 
Schaffung eines Wettbewerbsvorteils überregional tätige Nachunternehmer mit Spe-
zialkenntnissen einsetzen und somit eigene (evtl. teurere) Leistungen dadurch erset-
zen.  
Wobei hier darauf hinzuweisen ist, dass bei Submissionen/Ausschreibungen ein 
„Marktpreis“ 69 erzielt wird, welcher sich in den meisten Fällen an den Kosten orien-
tieren wird. Der ortsübliche Preis ist jedoch per Definition nicht zwingend mit den 
Kosten verknüpft. Die zugenommene Flexibilität70 (zumindest in den letzten 15-20 
Jahren) hat somit einen Einfluss auf den Marktpreis und durch den Wettbewerb um 
Leistungen damit letztlich auch auf den ortsüblichen „Preis, der gewährt zu werden 
pflegt“.  
 
6.3.2.3 Leistungstransfer bei Bauleistungen 
 
Die Ausschreibungsvorgaben der VOB/A und die entsprechenden Regelungen für 
die sogenannten „europaweiten“ Ausschreibungen bei Bauleistungen zeigen, dass bei 
öffentlichen Ausschreibungen zumindest den Grundlagen nach, ein Leistungstransfer 
von Bauleistungen möglich bzw. gewünscht ist. Private Bauherren werden ebenfalls 
bemüht sein, ein möglichst wirtschaftliches Angebot zu erhalten und die vorange-
schrittene Flexibilität ermöglicht es vielen Unternehmen, problemloser als früher, 
außerhalb der Region des Firmensitzes Bauleistungen zu erbringen.  
                                                 
67 Der Preis wird i.d.R. niedriger sein, sonst hätte der Unternehmer den Auftrag nicht erhalten. 
68 Ein Ort ist selbstverständlich immer genau definiert. Werden zwei identische Gebäude auf Nach-
bargrundstücken erbaut, werden diese selbstverständlich an unterschiedlichen Orten errichtet. Hier 
wird der Begriff eher als der Raum, die Umgebung in der etwas zu bauen ist verstanden. (Die Stadt, 
der Kreis, das Bundesland etc.) 
69 Der Begriff „Marktpreis“ bezeichnet in diesem Zusammenhang einen Preis, der für eine Bauleis-
tung, z.B. durch eine Ausschreibung realisiert wurde. 
70 in Bezug zur Bereitschaft für Aufträge größere Entfernungen zum Firmensitz zu überwinden und 
dem damit verbundenen Einsatz ortsfremder Kapazitäten (vgl. auch Abschn. 6.3.2.3 Leistungstrans-
fer). 
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Die grundsätzliche Möglichkeit bedeutet jedoch nicht, dass tatsächlich ein Leistungs-
transfer stattfindet. 
Um diesen Effekt einschätzen zu können, wurde sowohl der DIW, als auch der Ver-
band der Bauindustrie angeschrieben. Es zeigte sich jedoch, dass zu dem tatsächli-
chen Umfang des Leistungstransfers wenige Daten erfasst werden.  
Die Fragen über die Transferleistungen an das DIW71 lauteten wie folgt: 
 
 wie viele Baufirmen erbringen ihre Leistungen im näheren Umkreis ihrer 
Unternehmungen (z.B. 10-50 km) bzw. wie weit müssen Unternehmen 
für die zu erbringenden Bauleistungen heutzutage reisen? 
 müssen Firmen heutzutage mehr reisen als vor 10, 20 oder 50 Jahren? 
 gibt es noch einen weitgehend regionalen Baumarkt mit z.B. regional un-
terschiedlichen Preisniveaus? 
 wenn ja, bei welcher Art von Baumaßnahmen?  
 arbeiten viele Firmen heutzutage überregional, dringen damit in ehemals 
abgeschlossene Märkte ein und verändern dann z.B. das dortige Preisni-
veau?  
 
Seitens des DIW wurden keine konkreten Daten genannt, jedoch eine Einschätzung 
der Situation abgegeben. 
Die Antwort des zuständigen Abteilungsleiters beim DIW lautete wie folgt: 
 
„Empirisch abgesicherte Antworten kann ich Ihnen leider auch nicht ge-
ben. Meine Einschätzung wäre es jedoch, dass in der Masse des Bauvo-
lumens die regionale Bindung weit höher ist als es die Einzelbeispiele 
vermuten lassen. So liegen in großen Bundesländern die systematisch 
vergleichbaren Angaben zur Baunachfrage und zur Bauproduktion doch 
nahe beieinander.“ 
Der Verband der Bauindustrie stellte auf die Anfrage nach dem Transfer von Bau-
leistungen folgende Daten zur Verfügung: 
 
                                                 
71 Seitens des Verbandes der Bauindustrie wurde darauf hingewiesen, dass des DIW in der Vergan-
genheit Untersuchungen zu diesem Sachverhalt durchgeführt hätte. 
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Tabelle 1 ifo Konjunkturtest, Quelle: Verband der Bauindustrie 
 
Nach der Ifo-Umfrage (Vgl. Pkt. 3) wurden in den letzten 10 Jahren ca. 50 % des 
Umsatzes bei Bauunternehmen innerhalb des eigenen Landkreises oder der eigenen 
Stadt erbracht. 
Zwischen ca. 35 % und 37 % in anderen Kreisen, jedoch im eigenen Bundesland, 
und ca. 17 % in anderen Bundesländern. 
 
Dieses deckt sich zwar mit der Einschätzung des DIW. Immerhin werden bis zu 50 
% des Bauvolumens noch regional abgewickelt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es 
ohne Weiteres möglich ist, die beteiligten Kreise am Ort der Werkleistung einzu-
grenzen bzw. sogar diesen Begriff zu definieren. 
Wenn bis zu 50 % der Werkleistung eben nicht mehr regional abgewickelt werden, 
ist davon auszugehen, dass bei nahezu jedem „größeren“ Bauvorhaben Bieter von 
„außerhalb“ an einem Wettbewerb um die Bauleistung teilnehmen und damit den 
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Preis der zwar zu ca. 50 % „regional“ abgewickelten Bauleistung zumindest beein-
flussen.  
Die Anzahl der zu betrachtenden Firmen, die zu den „beteiligten Kreisen am Ort der 
Bauleistung“ zählen, ist demnach sehr groß. Insgesamt zeigt sich bei der Betrachtung 
des Leistungstransfers, dass es sehr schwer ist, die zugehörige räumliche Umgebung 
des Ortes der Leistung einzugrenzen, noch schwerer ist es dann, die „beteiligten 
Kreise“ und den zugehörigen Preis für eine Leistung an diesem Ort zu bestimmen.  
Letztlich soll aus baubetrieblicher Sicht ein „richtiger ortsüblicher“ Preis für eine 
Bauleistung ermittelt werden. Auf Grund der großen Anzahl der möglichen Bieter ist 
das Kriterium der „beteiligten Kreise“, die für ein bestimmtes Preisniveau arbeiten 
und denen ein Preis am „Ort der Leistung gewährt zu werden pflegt“, ohne umfas-
sende empirische Erhebungen nicht sinnvoll zu fassen. 
 
Es zeigt sich, dass alleine die Definition der „beteiligten Kreise“ sowie des „Ortes 
einer Baumaßnahme“ aus baubetrieblicher Sicht eine sehr große Hürde auf dem Weg 
zu der „richtigen“ Vergütung darstellt. Dieses wird im Folgenden anhand eines Bei-
spiels erläutert 
 
6.3.2.4 Beispiel: Beteiligte Kreise am Ort der Leistung 
 
Ein wesentlicher Teil der Bauaufgabe dieses Beispiels bestand u.a. darin, ca. 255.000 
m³ Boden auf einem Baufeld abzutragen und auf einem anderen Baufeld einzubauen.  
Die Leistung wurde von einem als GU tätigen, privaten AG ausgeschrieben. Die 
Ausschreibungsunterlagen wurden an ausgewählte Firmen verschickt, Bietergesprä-
che und Auftragsverhandlungen waren somit uneingeschränkt zulässig. 
 
Der Aushubboden sollte über eine Strecke mit einer Länge von 1,5 km transportiert 
werden. Der Fahrweg war zu ca. 75 % über ein vorhandenes Industriegrundstück und 
zu ca. 25 % über zuvor zu befestigende landwirtschaftliche Wege zurückzulegen.  
Um die Bauleistung zu beauftragen, wurden in einem ersten Schritt Firmen zur An-
gebotsabgabe aufgefordert, deren Leistungsfähigkeit als ausreichend eingeschätzt 
wurde und deren Firmensitz relativ dicht an dem Ort der Baustelle72 lag.  
                                                 
72 Baumaßnahme war in Westfalen (NRW). 
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Um die Qualität bzw. die Preise der eingehenden Angebote abschätzen zu können, 
wurde vom GU vorab eine eigene Kalkulation mit einem, nach Ansicht des Kalkula-
tors (Verfasser), auskömmlichen Preisniveau angefertigt. Die Kalkulationsansätze 
lagen für die einzusetzenden Geräte in einem Preisniveau, welches bundesweit in 
ähnlicher Form oftmals verhandelt wurde. Die Stundensätze wurden sogar eher etwas 
höher als bekannt angenommen (z.B. Bagger 100€/h statt oft verhandelter 85€/h bis 
95 €/h), um eine „sichere“ Einschätzung der zu erwartenden Kosten zu haben. 
Ebenfalls wurden bei der eigenen Kalkulation noch zwei Raupen und zwei Walzen 
für den Einbau des Bodens kalkuliert. Auch dieser Ansatz ist eher „konservativ“ ge-
wesen. Tatsächlich wurden später z.B. nur eine Raupe und nur zeitweise zwei Wal-
zen eingesetzt. Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Aufwands würde sich der 
Preis bei der eigenen Kalkulation auf ca. 2,40 €/m³ zuzgl. AGK73 reduzieren. 
 
Die Kalkulation des GU basierte auf folgenden Ansätzen: 
Bagger:  
40 t Einsatzgewicht74, (z.B. Komatsu PC 400) 
100 € pro Stunde, 200 m³ Aushub pro Stunde 
Kosten: 100 €/h / 200 m³/h = 0,50 €/m³ 
 
Transport:  
mit geländegängigen Traktoren oder 4-Achs LKW, 60,00 €/h 
 20 min oder 1/3 h pro Umlauf, ca. 13 m³ pro Umlauf = ca. 40 m³ pro h 
 Ansatz: 5 LKW je eingesetztem Bagger (5*40m³ = 200 m³) 
Kosten: 60 €/h * 5 stck / 200 m³/h = 1,50 €/m³ 
 
Raupe (Einsatz für 3 Bagger = 600 m³/h): 
 Ca. 16 t Einsatzgewicht (z.B. Komatsu D 61) 
95,00 €/h, Einbau 600 m³/h *2 stck 
Kosten: 95 €/h * 2 stck / 600 m³/h = 0,32 €/m³ 
 
                                                 
73 Die BGK wurden gesondert betrachtet, die AGK wurde geschätzt 
74 Entgegen der BGL und sonstiger Literatur werden Gerätegrößen von Bauausführenden i.d.R. nicht 
nach Motorleistung, sondern nach Einsatzgewicht bezeichnet und ausgewählt. Die Leistungsfähigkeit 
ist den Bauleitern, Polieren etc. dann klar, die Motorleistung dieser Geräte kennen die meisten „Prak-
tiker“ nicht. 
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Walze (Einsatz für 3 Bagger = 600 m³/h): 
 Ca. 13 t Einsatzgewicht (z.B. Bomag BW 213) 
75,00 €/h, Einbau 600 m³/h *2 stck 
Kosten: 75 €/h * 2 stck / 600 m³/h = 0,25 €/m³ 
 
Erdbaukontrollen: 
 Plattendruck 255tsd m3/0,5 = 510.000 m2 
 3 stck je 5000m² = 510.000/5000 = 102*3 = 306 Plattendruckversuche 
Kosten: 100 €/stck * 306 stck / 255tsd m³ = 0,12 €/m³ 
 
 Summe: 2,68 €/m³ 
 AGK (geschätzt) 10% 0,27 €/m³ 
 Gesamt: 2,95 €/m³ 
 
Für die Gesamtmaßnahme und für die betrachtete Einzelposition ergab sich folgende 
Situation: 
 
 Bieter EP /m³ GP (Gesamtmaßnahme)75 % Gesamt 
 Eigen 2,95 € (100%) 3.226.177 € 100 % 
 
Preisniveau der Bieter aus der räumlichen Umgebung (10-30 km) 
 
 Bieter EP /m³ GP (Gesamtmaßnahme) % Gesamt 
 Bieter A 5,74 € (195%) 4.376.555 € 136 % 
 Bieter B 6,41 € (217%) 5.019.322 € 156 % 
 
Da die eigene Kalkulation, unter anderem auch in der Gesamtsumme stark abwei-
chende Preise gegenüber den angebotenen Preisen der Bieter A und B ergab, wurden 
in einem weiteren Schritt ursprünglich für dieses Bauvorhaben nicht vorgesehene 
Bieter aus anderen Regionen angefragt. Ein Bieter kam z.B. aus Mecklenburg Vor-
pommern, ein weiterer aus einer Entfernung von ca. 80 km zum Bau Ort. Weitere 
                                                 
75 Der Gesamtpreis für alle angefragten Leistungen wird hier angegeben, weil es innerhalb der einzel-
nen Positionen weitere große Schwankungen gab. Letztlich zählte für die Vergabe die Gesamtsumme 
der Angebote. 
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Bieter deren Firmensitze zwischen 150 km und 250 km entfernt zum Bau Ort lagen 
beim Preisniveau in der Größenordnung der Bieter C und D. 
 
 Bieter EP /m³ GP (Gesamtmaßnahme) % Gesamt 
 Bieter C (MVP) 2,70 (92 %) 3.075.000 € 95 % 
 Bieter D (80 km) 2,90 (98 %) 3.173.700 € 98 % 
 
Um bei den Bietern aus dem Bereich (dem Ort?) der Baumaßnahme eine Annähe-
rung an das eigene, kalkulierte Preisniveau und an das Preisniveau der anderen Bieter 
zu erreichen, wurden Verhandlungen und Bietergespräche durchgeführt.  
Dabei wurde den Bietern A und B auch die eigene Kalkulation (s.o.) z.B. für die vor-
genannte Teilleistung erläutert. Den Bietern A und B wurde weiterhin mitgeteilt, 
dass sie diesen Preis für die betreffende Teilleistung nicht unbedingt erzielen müss-
ten, dass es letztlich auf den Gesamtpreis ankäme, dass die angebotenen 5,74 €/m³ 
(195 % v. 2,95 €) bzw. 6,41 €/m³ (217 % v. 2,95 €) und in Folge der Gesamtpreis 
jedoch tendenziell viel zu hoch seien. 
 
Die „örtlichen Bieter“ haben nach den Gesprächen von der weiteren Teilnahme an 
der Vergabe der Baumaßnahme Abstand genommen und keine weiteren Angebote 
mehr abgegeben. Sie sagten in der Verhandlung unumwunden auch, dass derartige 
Preise für sie nicht vorstellbar seien.76 
Wie zunächst theoretisch beschrieben, stellte sich für diese Baumaßnahme nach den 
Verhandlungen mit den Bietern und letztlich der späteren Beauftragung an „orts-
fremde“ Auftragnehmer ein anderes, als das anscheinend ursprünglich vorhandene, 
ortsübliche Preisniveau am Ort dieser Baumaßnahme ein.  
Wenn die gleiche oder eine ähnliche Bauleistung mit den gleichen Beteiligten noch 
einmal stattfinden würde, würden durch den GU, in Abhängigkeit der Marktsituation, 
wahrscheinlich ähnliche Preise erzielt werden können.77 Abgesehen von der Tatsa-
che, dass die verhandelten Preise nicht veröffentlicht wurden, stellt sich die Frage, 
                                                 
76 Möglicherweise gab es neben dem Preis noch andere Aspekte wie z.B. eine gewisse Scheu für einen 
GU zu arbeiten, etc., Vergeben wurde diese Teilleistung letztlich mit einem Preisniveau was im Be-
reich von 2,40 €/m³ lag. Eine genauere Angabe ist jedoch nicht möglich, weil die Gesamtleistung 
funktional pauschal vergeben wurde. Einzelne Preise wurden nicht vertraglich fixiert. 
77 Nach Ansicht des Verfassers, der derartige Leistungen bei verschiedensten Bauvorhaben nahezu 
bundesweit sehr häufig verhandelt hat. 
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welcher Preis in diesem Raum anschließend als ortsüblich anzusehen ist? Wie ist 
dieser nun ortsübliche Preis fortzuschreiben? Folgende Probleme treten auf: 
 
Nach der Vergabe gibt es in Abhängigkeit der Bieter für die gleiche Leistung am 
gleichen Ort zwei ortsübliche Preise. Den der nur regional tätigen Firmen und den 
der überregional tätigen Firmen. Dieses widerspricht jedoch der Definition des orts-
üblichen Preises. Es kann nicht zwei an einem Ort gültige ortsübliche Preise geben. 
Das Problem lässt sich nur lösen, indem eine entsprechend große Schwankungsbreite 
des ortsüblichen Preises angenommen wird. In vorliegendem Fall lagen die Angebote 
zwischen 2,70 € und 6,41 € pro m³. Damit dürfte die Festlegung des Preises und der 
zugehörigen Schwankungsbreite je nach betroffener Partei zu erheblichen Problemen 
führen. Dieses insbesondere bei den im Erdbau oftmals großen Vordersätzen, der in 
diesem Beispiel 255.000 m³ betragen hat.  
Selbst wenn die dem Ort der Leistung zugehörige Umgebung nach der Beauftragung 
eines externen Marktteilnehmers für die beauftragten Leistungen in Zukunft groß-
räumiger zu fassen wäre und es gelingen würde den zugehörigen Preis der Erdbau-
leistung mit einer entsprechenden Schwankungsbreite zu definieren, müsste für bis-
lang nicht beauftragte, aber bei der Abwicklung möglicherweise notwendigen zusätz-
lichen oder geänderten Leistungen noch das ursprüngliche ortsübliche Preisniveau 
gelten. (vgl. auch Absatz 6.4.6, Vertragspreisniveau-Einheitspreisniveau). Da die 
zusätzlichen oder geänderten Leistungen vor der ersten Beauftragung nicht bekannt 
waren, existieren auch keine Angebote der ursprünglich an diesem Ort tätigen Unter-
nehmen und somit kein den Beteiligten bekanntes Preisniveau für diese Leistungen. 
Somit würde im Zweifel ein örtlicher Sachverständiger Auskunft über die zugehöri-
gen ortsüblichen Preise geben müssen. Dieser kennt u.U. jedoch nur die Preise, der in 
dieser Region vorrangig tätigen Unternehmen.  
Diese wäre dann möglicherweise vom GU nicht zu akzeptieren, weil er eben nicht 
nur Preise aus dem der Baumaßnahme zuzuordnenden Kreis X, sondern als europa-
weit tätiger GU evtl. Preise aus dem Bundesland Y oder dem Bereich Norddeutsch-
land, Westdeutschland etc. als ortsüblich einschätzt. Möglicherweise würde ein über-
regional tätiger Sachverständiger sogar zu anderen Ergebnissen gelangen als ein re-
gional tätiger Sachverständiger und eher die Ansicht des GU teilen.  
So mag z.B. auch ein Architekt bzw. Ingenieur der in einem bestimmten Raum seit 
vielen Jahren Rohbauten anfertigen lässt, nur schwer einschätzen können, wie sich 
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die ihm bekannten Preise entwickeln, wenn überregional tätigen Firmen als externe 
Marktteilnehmer in den ihm bekannten „Ort“ „eindringen“. Letztlich zeigt das Bei-
spiel, dass alleine die Definition der zum Ort der Bauleistung zugehörigen Umge-
bung und die zugehörigen Kreise zur Festlegung eines von den Beteiligten zu akzep-
tierenden Preises sehr schwer ist. Anscheinend entscheidet eher die Zusammenset-
zung der Bietergruppe den Preis und nicht der Ort der Leistung. 
 
Tatsächlich kam es bei der Abwicklung der Baumaßnahme zu zusätzlichen bzw. ge-
änderten Leistungen. Die Bestimmung der zu vergütenden Preise für diese Leistun-
gen wurde jedoch nicht in der oben angesprochenen Art geführt.  
 
Weder wurde mit üblichen Preisen gearbeitet, noch wurde die Höhe der Vergütung 
rein „vorkalkulatorisch“ ermittelt. Letztlich wurde eine Mischung aus Kalkulations-
fortschreibung und Selbstkostenerstattung angewendet. Hier wurde mit zusätzlichen 
und geänderten Leistungen wie folgt verfahren: 
 
 Für die Preisermittlung der EKT von Arbeitsleistungen wurde Bezug zu den 
kalkulierten Gerätekosten und z.B. zum Mittellohn genommen. 
 der Aufwand der Arbeitsleistungen (Aufwandswerte) wurde zwischen den 
Beteiligten „verhandelt“. Es erfolgte wenn möglich jedoch eine Orientierung 
an den Grundlagen der Preisermittlung bzw. der „Ur-Kalkulation“ für ur-
sprünglich vorhandene, ähnliche Leistungen. 
 der Wert der sonstigen EKT wurde im Wesentlichen an den Kosten orientiert. 
Diese hatte der NU nachzuweisen, sofern es sich z.B. um Material handelte,  
 Für die Ermittlung des EP wurde Bezug zu den in den Grundlagen der Kalku-
lation angegebenen Anteilen für die UGK (AGK, W+G, wurden fortgeschrie-
ben) genommen. 
 
Diese Vorgehensweise, die bei der Abwicklung von Bauvorhaben nach Ansicht des 
Verfassers auch heute schon in vielen Fällen78 durchgeführt wird, deutet möglicher-
                                                 
78 In verschiedenen Fällen hat der Verfasser in ähnlicher Art und Weise auch mit öffentl. Auftragge-
bern Preise verhandelt, unabhängig von der baubetriebswirtschaftlichen Lehre oder zugehörigen Ent-
scheidungen von Gerichten. 
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weise auf einen sinnvollen, zukünftig zu beschreitenden Weg bei der Ermittlung des 
Wertes von zusätzlichen oder geänderten Leistungen hin.  
Insbesondere, weil hier weitgehend eben nicht die viel zitierte Vorgehensweise „Ein 
guter Preis bleibt gut, ein schlechter bleibt schlecht“ angewendet wurde. Damit wur-
de ein kalkulierter hoher Ertrag in der „Ur-Kalkulation“ nicht zu Lasten des GU, und 
ein hoher kalkulierter Verlust nicht zu Lasten des NU fortgeschrieben, wobei von 
beiden Parteien darauf geachtet wurde, dass die im ursprünglichen Leistungsumfang 
vorhandenen „Gewinne und Verluste“ („Chancen und Risiken“), erhalten blieben.  
 
Möglicherweise lag der Grund für diese Vorgehensweise daran, dass beide Vertrags-
partner schon zusammengearbeitet haben und beide Vertragspartner auch zukünftig 
noch zusammenarbeiten wollten.  
Da die Aufträge des GU nicht im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen vergeben 
werden, „mussten“ sich somit beide Vertragspartner „vernünftig“79 verhalten. 
 
6.3.3 Gleichartigkeit von Leistungen, gleiche Verhältnisse in zahlreichen 
Einzelfällen 
Selbstverständlich an dieser Definition ist, dass nur dann Preise miteinander vergli-
chen werden können, wenn sich die den Preisen zugrunde liegenden Leistungen glei-
chen, d.h. weitestgehend entsprechen.  
Es darf wohl nicht vorausgesetzt werden, dass zwei Leistungen exakt identisch sind. 
Derartige Fälle dürften, unter Berücksichtigung aller Umstände eher selten sein oder 
sogar gar nicht auftreten. Selbst das einfache Bohren zweier Löcher in eine Wand ist 
z.B. nicht mehr identisch, wenn ein Loch etwas weiter von der Steckdose entfernt ist 
als das andere, weil dann z.B. mehr Kabel verlegt werden muss. Die zu genaue Um-
setzung dieser Forderung würde dazu führen, dass es einen üblichen Preis nicht mehr 
                                                 
79 Möglicherweise besteht bei der Abwicklungen von Baumaßnahmen und der Bestimmung der Höhe 
von Vergütungen für zusätzliche und geänderte Leistungen kein baubetriebliches oder juristisches 
Problem. Das gesetzliche Leitbild geht von redlichen Vertragspartnern aus. Letztlich entstehen gravie-
rende Probleme jedoch immer dann, wenn ein Vertragspartner Regelungen zu seinem Vorteil aus-
nutzt, um den anderen Vertragspartner zu übervorteilen. In diesem Fall, können Regelungen, so gut 
sie auch immer formuliert werden, nur sehr selten den gewünschten Zweck erfüllen. Die neuen Rege-
lungen müssten natürlich möglichst viele Fälle berücksichtigen, dennoch werden sich auch in Zukunft 
nicht alle Probleme lösen lassen, wenn Vertragspartner im Kern nicht redlich miteinander umgehen. 
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geben kann. Unter anderem spiegelt sich hier der von den Juristen als „Spannbreite“ 
des üblichen Preises bezeichnete Sachverhalt wider. 
Wie bereits im Abschnitt 5.2.3 dargestellt, dürften auch viele Streitigkeiten über 
Vergütungen nicht in der Höhe des Preises begründet liegen, sondern in der Feststel-
lung der Gleichartigkeit von Leistungen.  
Letztlich bedingt eine Gleichartigkeit von Leistungen sogar zusätzlich, dass die be-
treffende Leistung auch in der gleichen Weise beschrieben/ausgeschrieben und be-
auftragt wird (s.o. übliche Leistungsbeschreibung). Allerdings wird hier insgesamt 
eine Abgrenzung des Themas vorgenommen. Thema der Arbeit ist nicht, Anforde-
rungen an das Herstellen von Leistungsbeschreibungen und der dazu nötigen Grund-
lagen zu formulieren.  
Für die Bestimmung eines üblichen Preises stellt auch80 die Forderung gleichartiger 
Leistungen aus baubetrieblicher Sicht eine enorme Hürde dar. Selbstverständlich gibt 
es viele gleichartige Leistungen, die in ähnlicher Form bei unzähligen Bauvorhaben 
wiederkehrend sind. Dieses gilt nahezu für alle Gewerke, z.B. aus dem Hochbau, 
Tiefbau, Ingenieurbau, techn. Gebäudeausrüstung, Fassade etc. Erste Unterschiede 
treten bei ursprünglich tatsächlich gleichartigen Leistungen auf, wenn die Umstände 
der Bauausführung betrachtet werden wie z.B.  
 
 Witterung (Sonne, Regen, Wind, Schnee, Frost)  
 Lage der Baustelle, (z.B. Zufahrtsmöglichkeiten) 
 Beengte Platzverhältnisse (z.B. Größe Grundstück, bei parallelem Arbeiten 
vieler Unternehmer, etc.) 
 Besondere Baugrundverhältnisse  
 Menge des Grundwassers 
 Arbeiten in Gefahrenbereichen 
 Nacht- und Wochenendarbeit 
 Munitionsbergung 
 Kontaminationen 
 etc. 
Besonders schwierig wird eine derartige Definition jedoch, wenn die Gleichartigkeit 
in zahlreichen Einzelfällen vorhanden sein soll.  
                                                 
80 S.o. Bestimmung des Ortes und der beteiligten Kreise 
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Diese Forderung an sich ist schlüssig. Gerade bei Bauleistungen, die nur „selten“ 
angewendet werden oder die in der Art ihrer Ausführung, z.B. den besonderen Um-
ständen nach eher selten oder sogar einmalig sind, gibt es keine zahlreichen Einzel-
fälle.81 Derartige, selten durchgeführte Baumaßnahmen könnten der Bau von: 
  
 Kraftwerken 
 Hafenanlagen 
 Flughäfen 
 Gründungen für Offshore-Anlagen 
 Kavernen 
 Tunneln 
 großen Brücken 
 großen Schleusen 
 architektonisch besonderen Fassaden 
 etc. 
sein. 
 
Die gleichen Probleme stellen sich bei Standardgewerken, wenn diese z.B. unter 
Verwendung neuartiger Bauverfahren bzw. mit neuartigen Baustoffen ausgeführt 
werden. 
Sogar bei vermeintlichen Standardgewerken wie dem Einbau von Türen ist man bei 
umfangreicheren Projekten mit spezifischen Anforderungen bei der Feststellung der 
Gleichartigkeit und damit eines üblichen Preises vor eine nahezu unmögliche Auf-
gabe gestellt.  
Während „Standard-Türen“, die letztlich z.B. auch in Baumärkten verkauft werden, 
von nahezu allen Herstellern in einem ähnlichen Preisniveau liegen können und eine 
direkte Vergleichsmöglichkeit schon bei der Auswertung von Prospekten möglich 
wird, existieren im Objektgeschäft keine verbindlichen Preislisten weil die Art der 
Ausführungsvarianten sehr vielseitig ist.  
                                                 
81 Eine Hilfe könnte hier darin liegen „die räumliche Umgebung für den Ort der Bauleistung“ groß-
räumiger zu definieren, selbst dieses ist bei besonderen Maßnahmen wie z.B. Stuttgart 21, Bau des 
Tunnels Cannstatt-Untertürkheim im Bereich des Werks von Daimler-Benz nicht immer möglich. 
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Ein Gesprächspartner, der viele Jahre als Bauleiter eine Baukonzerns bei verschiede-
nen Maßnahmen wie z.B. im Krankenhausbau oft im Wesentlichen für die Türen 
verantwortlich war, berichtet von nahezu „unendlichen“ Varianten wie z.B.: 
 
 Art des Türblatts (Holz, Massiv oder nicht, Stahl etc.) 
 Anforderung des Türblatts (Brandschutz, Schallschutz) 
 Art der Bänder und Bedienelemente  
 Art der Schließung (Standard, Sicherheitsschloss, Schließanlage)  
 automatische Schließmechanismen 
 Anschlüsse an Brandmeldezentralen  
 Anschlüsse an Einbruchmeldeanlagen 
 Unterschiedlich geregelte Zugriffsmöglichkeiten (z.B. Chipkarte in Kranken-
haus, Patienten in eigenem Zimmer, Ärzte in allen Zimmern etc.) 
 etc. 
 
Kalkulationen bzw. Preisverhandlungen waren nach seiner Erfahrung sowohl für die 
eigenen Kalkulationen als auch bei Nachtragsverhandlungen i.d.R. nur möglich, 
wenn eine konkrete Beschreibung der Tür mit einem Angebot des Herstellers vorlag. 
Kaum einer der Beteiligten würde das Risiko auf sich nehmen, „bekannte“ Preise zu 
verwenden.  
Daraus folgt unmittelbar der nächste zu regelnde Sachverhalt. Ist z.B. ein Hersteller 
von Türen auch verpflichtet, sich an die Grundlagen des Preises bereits gelieferter 
anderer Türen zu halten? Können die Regeln, die für Bauunternehmen und ggf. für 
deren NU gelten, auch auf Lieferanten angewendet werden? Wird in Zukunft ver-
langt, dass z.B. Zementhersteller oder Dieselhersteller, Energieversorger, Baustoff-
händler, etc. ihre Kalkulationen offen legen? Wo ist die Grenze? 
 
 
 
 
 
 
Der übliche Preis: baubetriebswirtschaftliche Aspekte 
____________________________________________________________________ 
Seite 85 von 170 
6.4 Die Kalkulation von üblichen Preisen – sachgerechte Preisbe-
stimmung durch Dritte 
6.4.1 Die Verwendung des Begriffs „Kosten“ 
Im Folgenden wird der Begriff „Kosten“, sowie der Begriff der „tatsächlichen Kos-
ten“ verwendet. Hierzu ist anzumerken, dass diese Begriffe in der Literatur und in 
der Rechtsprechung zwar häufig Anwendung finden (vgl. „Kosten, die … für die 
Ausführung der Leistung tatsächlich angefallen sind“ (BGH VII ZR 152/08, 2009)), 
dass jedoch, soweit feststellbar, keine Einigkeit darüber besteht, was mit den tatsäch-
lichen Kosten gemeint ist. Es findet sich keine eindeutige Definition zu dem Begriff 
der „tatsächlichen Kosten“.  
Grundsätzlich gehört der Begriff „Kosten“ zum internen Rechnungswesen. Gegen-
stand dieses internen Rechnungswesens ist die sog. „Kosten- und Leistungsrech-
nung“ (KLR). Kosten sind dabei der „bewertete, betriebsnotwendige Verbrauch von 
Gütern und Dienstleistungen die zur Erstellung und zum Absatz der betrieblichen 
Leistung benötigt werden“. Die Leistung ist als Pendant dazu das „bewertete Resul-
tat der betrieblichen Tätigkeiten“ (Girmscheid/Motzko, 2007). 
Die Begriffe „Kosten“ und „Leistung“ grenzen sich gegen die Begriffe „Aufwand“ 
und „Ertrag“ ab. Die letztgenannten sind der gesetzlich vorgeschriebenen Finanz-
buchhaltung zuzuordnen und beinhalten zum einen den gesamten „Werteverzehrei-
ner Abrechnungsperiode“, zum anderen den gesamten „Wertezuwachs einer Ab-
rechnungsperiode“ (a.a.O, S 51ff). Somit sind Aufwand und Ertrag weiter gefasst 
und umfassen auch Geschäftsvorfälle, die von dem eigentlichen Betriebszweck un-
abhängig sind. Dieses können bei einer Bauunternehmung (Betriebszweck: Erstel-
lung von Bauleistungen) z.B. auch die Einnahmen und Ausgaben aus dem An- und 
Verkauf von Aktien sein. 
Bei den Kosten ist zwischen den ausgabewirksamen Kosten (für Material, Lohnleis-
tungen, Betriebsstoffe, etc.) und den nicht ausgabewirksamen Kosten bzw. kalkulato-
rischen Kosten (z.B. Abschreibung und Verzinsung von Geräten) zu unterscheiden. 
Bei diesen beiden Punkten kann ein Streit über die „tatsächlichen“ Kosten entste-
hen. Möglich ist z.B. die Ansicht, dass nur diejenigen Kosten „tatsächlich“ sind, die 
auch sofort ausgabewirksam werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden sowohl die 
ausgabewirksamen Kosten, als auch die kalkulatorischen Kosten als tatsächliche 
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Kosten betrachtet. Andernfalls könnte eine Ungleichbehandlung verschiedener Un-
ternehmer z.B. in dem Fall eintreten bei dem zwei Unternehmer leistungsbereit ein 
Gerät vorhalten und eine Bauleistung erbringen. Ein Unternehmer, der ein Mietgerät 
vorhält könnte besser gestellt sein, als ein Unternehmer, der ein eigenes Gerät vor-
hält, welches in der Finanzbuchhaltung möglicherweise bereits als abgeschrieben 
gilt.82  
Als tatsächliche Kosten werden nicht diejenigen Kosten betrachtet, die hypothetisch 
entstanden wären, wenn der Unternehmer etwas erbracht hätte (z.B. theoretische 
Kosten die entstanden wären, wenn die Bauzeit länger gewesen wäre). 
 
6.4.2 Grundsätzliches 
Geht man davon aus, dass es für eine Bauleistung einen üblichen Preis gibt, muss 
sich dieser Preis irgendwann, z.B. aus wiederkehrenden Angeboten herauskristalli-
siert haben.  
Viele Unternehmer, die regelmäßig sehr gleichartige/ähnliche Leistungen erbringen, 
werden ein am Markt durchzusetzendes, vielleicht als üblich zu bezeichnendes Preis-
niveau für verschiedene Teilleistungen kennen. Sie werden oftmals in der Lage sein, 
zumindest die Preise von Teilleistungen abzuschätzen bzw. in die entsprechenden 
Leistungspositionen eines LVs einzusetzen.  
Auch wenn somit die Möglichkeit besteht, dass ein Unternehmer einen Preis nicht 
kalkuliert83, ist davon auszugehen, dass die meisten Unternehmer dennoch über die 
Preise, die ihnen bekannt sind, die sie nur „nennen“, nachdenken. Wenn ein Unter-
nehmer einen Preis nur benennt, bedeutet das auch nicht automatisch, dass er diesen 
nie kalkuliert hat. Möglicherweise hat er einen Preis oft kalkuliert und er ist in vielen 
Fällen zu gleichen oder ähnlichen Ergebnissen gekommen. Eine erneute Kalkulation 
ist für ihn somit entbehrlich. Der Unternehmer kann auch trotz der Kenntnis über 
einen kalkulierten Preis auf Grund einer besonderen Marktsituation einen abwei-
                                                 
82 Letztlich ist dieses die Wahl des Unternehmers, er kalkuliert die Kosten für ein Gerät, dann hat er 
für die Erfüllung der vertraglichen Leistung ein ausreichend leistungsfähiges zu stellen. Dieses ist von 
der Finanzbuchhaltung unabhängig. 
83 vgl. Wanninger, „Der Unternehmer muss nicht kalkulieren“, Abschnitt 3.3 
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chenden Preis benennen um z.B. einen Auftrag trotz Unterdeckung zu erhalten, einen 
höheren Gewinn zu erwirtschaften oder aus sonstigen Gründen.84  
Die meisten Unternehmer werden mutmaßlich jedoch keine Preise über lange Zeit-
räume benennen, wenn sie jedes Mal einen Verlust damit erwirtschaften oder wenn 
sie merken, dass ein Preis zwar auskömmlich ist, sie diesen jedoch am Markt nicht 
mehr durchsetzen können. Daraus folgt unmittelbar, dass ein Unternehmer früher 
oder später über die tatsächlichen Kosten für eine Teilleistung nachdenken muss.85  
 
Mit Zunahme der Komplexität von Bauvorhaben oder unter Berücksichtigung be-
sonderer Bauumstände wird der Anteil der dem Unternehmer bekannten, evtl. sogar 
üblichen, Preise für Teilleistungen geringer.  
Sämtliche Gesprächspartner äußerten gegenüber dem Verfasser, dass bei komplexe-
ren86 Maßnahmen so gut wie jeder Preis kalkuliert wird bzw. dass die in Angeboten 
genannten Preise i.d.R. zumindest auf der Basis von Kalkulationen entstehen, auch 
wenn kalkulierte Preise oftmals noch „angepasst“87 werden.  
Die wichtigste Funktion der Kalkulation bestünde demnach darin, die tatsächlich 
anfallenden Kosten möglichst genau abzuschätzen. Dieses insbesondere natürlich um 
einen Auftrag zu erhalten, aber auch, um in dem Fall, in dem man einen Auftrag er-
hält, sicher zu sein, kostendeckend arbeiten zu können.88  
Obwohl sich ein üblicher Preis per Definition nicht an den Kosten orientieren muss 
(„der gewährt zu werden pflegt“), ist nach den geführten Gesprächen und Literatur-
recherchen eindeutig, dass Baupreise bei Angeboten nur in den seltensten Fällen oh-
ne eine Kalkulation gebildet werden. Zu beachten ist jedoch, dass eine Kalkulation 
letztlich immer eine qualifizierte, in die Zukunft gerichtete Kostenschätzung ist.  
                                                 
84 Ein Unternehmer beschreibt z.B., dass er bei Auftragsverhandlungen mit einem privaten GU bei 
bestimmten Positionen teilweise „unterdeckte“ Preise nennt, weil er letztlich den Gesamtpreis ermit-
telt hat und er weiß, dass bestimmte Einkäufer bestimmte (zu niedrige, falsche Preise) „kennen“. Da er 
sich Diskussionen über die Kosten bei diesen Positionen ersparen möchte, nennt er den „bekannten“ 
Preis und rechnet evtl. weitere Kosten „woanders“ rein. 
85 abgesehen davon, dass man eine Über- oder Unterdeckung einer Teilleistung auch nur feststellen 
kann, wenn man die tatsächlichen Kosten dieser Leistung kennt. 
86 komplex bedeutet in diesem Zusammenhang z.B. bei einem Handwerksbetrieb schon den Bau eines 
größeren Wohnhauses. 
87 s.u. z.B. aufgrund einer Einschätzung der Marktsituation 
88 Versch. Gesprächspartner wiesen darauf hin, dass sie gerade in den vergangenen 1,5 Jahrzehnten 
mit einer schwachen Konjunktur, hohem Konkurrenzdruck und sehr vielen Insolvenzen selten darüber 
spekuliert haben, wie viel Gewinn sie machen und wie sie diesen ggf. steigern können. 
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Insofern kommt der Kalkulation von Preisen89 eine herausragende Bedeutung bei der 
Preisbestimmung zu.  
Diese Tatsache kann man allein schon daran erkennen, dass Unternehmen überhaupt 
Kalkulatoren, sowie oftmals auch weitere Mitarbeiter z.B. für Preisanfragen an Lie-
feranten, die Auswertung von eingegangenen Angeboten, etc. beschäftigen. Die Un-
ternehmen könnten erhebliche Einsparungen realisieren, wenn sie auf diese Mitarbei-
ter verzichten könnten, wenn sie in Angeboten stattdessen z.B. einfach übliche Preise 
mit entsprechenden Auf- und Abschlägen angeben würden.  
 
Die üblichen Preise sollen im Grunde genommen ein Mittelwert mit einer wie groß 
auch immer gearteten Schwankungsbreite aus vielen ähnlichen (beauftragten?) Prei-
sen für die gleiche Leistung sein. Da die Preise für einzelne Leistungen nach Aussa-
ge sämtlicher Gesprächspartner in der überwiegenden Anzahl auf Kalkulationen be-
ruhen, müsste die Ermittlung eines üblichen Preises90 z.B. im Fall eines Streites, zu-
mindest in gewisser Spannweite, ebenfalls auf Basis einer Kalkulation möglich sein. 
Damit liegt, zumindest vordergründig, auf der Hand, dass ein möglicherweise exis-
tierender, üblicher Preis in einem Streitfall auch von Dritten kalkuliert bzw. ermittelt 
werden könnte.  
 
6.4.3 Einfluss von individuellen Einschätzungen 
Das Wesen einer Kalkulation besteht allerdings nicht darin, dass der Kalkulator ein-
fach nur feste Preisbestandteile in einer Art Baukastenprinzip zusammensetzt (s.o. 
„Dynamische BauDaten“). Er hat sämtliche preisbeeinflussenden Umstände91  der 
einzelnen Preisbestandteile zu kennen oder möglichst „richtig“ abzuschätzen.  
Voraussetzung für die Preisermittlung durch einen Dritten wäre dann „lediglich“, 
dass demjenigen, der diesen Preis im Streitfall ermitteln soll, alle bzw. die meisten 
preisbeeinflussenden Umstände bekannt sind und dass er diese Umstände auch 
gleichartig einschätzt.92 Ein Sachverständiger könnte den üblichen Preis kalkulieren, 
                                                 
89 unabhängig von den o.g. Gründen für den Verzicht auf eine Kalkulation. 
90 Vorausgesetzt es gibt ihn, er ist vielleicht nur noch nicht allgemein bekannt. 
91 Aufwandswerte, Leistungswerte, Erfahrungswerte der Unternehmung, Witterung, Lage der Baustel-
le etc. 
92 Es ist zu berücksichtigen, dass ein Kalkulator sich bei der Einschätzung täuschen kann und der 
Sachverständige sogar besser, realistischer schätzt, dennoch wird eine Einigung schwer. 
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sogar Preisdatenbanken wären entbehrlich. Ein Streit könnte beendet werden. Dieses 
bedingt jedoch, dass Sachverständige herangezogen werden, die sich in dem betref-
fenden Fachgebiet sehr gut auskennen. Auf der anderen Seite müssten Sachverstän-
dige z.B. für Hochbaupreise die Beurteilung der Preise für die Gebäudetechnik oder 
Tiefbauleistung ablehnen. Fraglich ist, ob es in dem Fall noch genügend qualifizierte 
Sachverständige gibt oder sich nicht schon hier zeigt, dass eine Lösung, die auf einer 
vertraglichen Basis (z.B. Ur-Kalkulation) und evtl. Nachweisen beruht, sinnvoller ist. 
Preise könnten dann von einer größeren Anzahl von baubetrieblich geschulten Per-
sonen beurteilt werden. 
Dagegen, dass die Kalkulation eines üblichen Preises zur Streitbeilegung geeignet 
ist, spricht, dass ein Sachverständiger in vielen Fällen eben nicht alle zu berücksich-
tigen den Umstände, die besonderen techn. Möglichkeiten eines Unternehmers, be-
triebsinterne Randbedingungen etc. kennt bzw. kennen kann.  
Zur Verdeutlichung werden drei Beispiele von Gesprächspartnern genannt, die eine 
Preisermittlung beschreiben, welche einem Sachverständigen mit großer Wahr-
scheinlichkeit nicht in der gleichen Form bzw. sachgerecht gelingen könnte.  
 
Ein Handwerksmeister schilderte, dass er beim Kauf von zwei Heizkesseln einen 
besseren Preis pro Stück bekommt, als beim Kauf eines Heizkessels. Um für ein in 
Frage stehendes Angebot einen besseren Preis abgeben zu können, könnte er den 
möglichen Einkaufspreis beim Kauf von zwei Heizkesseln in das Angebot einsetzen. 
Im Auftragsfall müsste er zwei Kessel kaufen, einer wäre zunächst „über“. Seine 
Hoffnung oder Überlegung bestände darin, dass er in Zukunft den zweiten überzähli-
gen Kessel, der ein Standardprodukt sein muss, bei einem der nächsten Bauvorhaben 
ebenfalls zu dem niedrigen Preis anbieten könnte um gegenüber dem Wettbewerb 
einen Vorteil zu haben. Alternativ könnte er seinen Gewinn bei Verkauf des zweiten 
Heizkessels zum „Normalpreis“ steigern. Der Unternehmer ist an dieser Stelle also in 
der Lage, eine unternehmerische Entscheidung zu treffen, die ihm gleichzeitig Chan-
cen und Risiken eröffnet. Er kalkuliert somit einen Wert, den ein Außenstehender 
nicht ohne Weiteres ermitteln könnte.  
Hier stellt sich im Weiteren z.B. auch die Frage nach der Höhe eines in diesem Raum 
evtl. vorhandenen üblichen Preises für einen solchen Heizkessel, wenn der von ihm 
verwendete Wert Niederschlag in Preisdatenbanken oder auch nur im Erfahrungs-
schatz eines Sachverständigen findet. Sind Heizkessel dann in Zukunft günstiger am 
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Markt zu beschaffen bzw. wird bei einem Unternehmer im Streitfall nur der geringe-
re Einkaufspreis akzeptiert, weil die hypothetische Möglichkeit besteht, dass Unter-
nehmer überzählige Stückzahlen erwerben, um ein Produkt preisgünstiger anbieten 
zu können? Werden Unternehmer, die nicht über die notwendige Liquidität verfügen, 
in Nachtragsverhandlungen möglicherweise an dem niedrigen Wert gemessen, ob-
wohl er für sie nicht realisierbar ist? Haben Auftraggeber überhaupt einen Anspruch 
auf günstigere Beschaffungspreise, die nur realisiert werden können, wenn ein Un-
ternehmer ein Wagnis eingeht und der Unternehmer diese nicht von sich aus anbie-
tet? Eine derartige Ansicht dürfte auch den Grundsätzen einer Marktwirtschaft wi-
dersprechen. 
 
Über das o.g. Beispiel hinaus gibt es auch Einschätzungen, die von Dritten nicht 
mehr ohne Weiteres nachvollziehbar sind. Ein anderer Unternehmer schilderte fol-
gende Situation:  
Er benötigt für ein Angebot noch den Preis eines Nachunternehmers oder z.B. für ein 
bestimmtes Material. Diesen erhält er jedoch nicht rechtzeitig. Er schätzt den Wert 
der Leistung im ersten Schritt z.B. auf 20 €-30 € pro Leistungseinheit, kennt die Aus-
führung der NU-Leistung jedoch nicht so genau, ist sich unsicher. Die betreffende 
Leistungsposition hat einen kleinen Vordersatz, auf die Gesamtangebotssumme hat 
der einzelne Preis keinen sehr großen Einfluss. Weiterhin befürchtet er irgendwelche 
Schwierigkeiten und setzt bei der betreffenden Leistungsposition statt der zunächst 
vermuteten 20 €-30 € an der Stelle 150,00 € pro Leistungseinheit ein. Er ist sich si-
cher, die Leistung dafür bauen zu können, evtl. Risiken sind, so hofft er, abgedeckt.  
Diesem Unternehmer wird man keine überzogenen Gewinnabsichten, aber auch kei-
ne Spekulation im üblichen Sinne vorwerfen können, er schätzt ein Risiko, ob sich 
dieses realisiert, ist ihm nicht bekannt, auch hat er hier nicht eine Preisfortschreibung 
auf hohem Niveau im Sinn. Er möchte lediglich keinen Verlust erleiden. Wie entwi-
ckelt sich ein üblicher Preis für diese Leistung in Zukunft, wenn derartiges öfter vor-
kommt oder wenn der Unternehmer den Preis nicht nachkalkuliert und in Zukunft 
dennoch verwendet, obwohl er vielleicht viel zu hoch ist? 
 
Nach Angabe eines Befragten spielen nicht nur Einzelpreise eine Rolle, sondern im 
Wesentlichen die unterschiedlichen Kalkulationsergebnisse von Gesamtangeboten. 
Er wies darauf hin, dass es im Rahmen der Kalkulationen bei Biegen oftmals gelingt, 
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eine relativ gute Übereinstimmung bei der Kalkulation von Angeboten hinzubekom-
men.  
Sofern man sich über grundlegende Dinge bei der Bauabwicklung, Verfahren etc. 
abstimmt und sich darüber hinaus auch noch über die Baustellengemeinkosten, den 
Mittellohn, die Zuschläge für AGK etc. verständigt hätte, würden die einzelnen An-
gebotssummen oftmals „nur noch“ 10 %-15 %93 voneinander abweichen. Dabei sei 
es jedoch so, dass i.d.R. lediglich die Endsummen in dieser Größenordnung überein-
stimmen. Einzelne Preise können dennoch erheblich voneinander abweichen. Ein 
derartiges Kalkulationsergebnis empfand er als gut, für ihn bedeutet das zunächst 
einmal eine grundsätzliche Sicherheit, „richtig“ gerechnet zu haben. Im Nachgang 
erfolgt dann eine Abstimmung der Biegepartner über den abzugebenden Angebots-
preis. Oftmals erfolgt das in Gesprächen, bei denen die einzelnen von den jeweiligen 
Partnern kalkulierten Preise miteinander verglichen/beraten werden und dann entwe-
der der Preis eines Biegepartners oder ein wie auch immer gearteter Kompromiss 
gewählt wird. Dieses hat in manchen (vielen) Fällen zur Folge, dass im Anschluss 
noch nicht einmal eine schlüssige Kalkulation für die tatsächlich in dem Angebot 
genannten Preise existiert, obwohl (oder weil) die dann genannten Preise sogar auf 
mehreren Kalkulationen beruhen.94 
6.4.4 Einflussgrößen bei der Preisbildung 
Man kann die in den beschriebenen Beispielen genannten „Sonderfälle“, für gesetzli-
che Regeln außer Acht lassen, da die Kalkulatoren ihre jeweiligen Überlegungen im 
Zweifel erläutern könnten. Dennoch verbleibt die Frage, warum es auch bei „Stan-
dard-Leistungen“ bzw. bei einer „Standard-Kalkulationen“ teilweise zu erheblichen 
Preisunterschieden für gleiche Leistungen kommt. Warum ein Sachverständiger trotz 
sorgfältiger Kalkulation möglicherweise keinen üblichen Preis für eine Teilleistung 
ermitteln kann, der von den Beteiligten akzeptiert wird. 
Unter der Annahme, dass eine bestimmte Leistung an einem bestimmten Ort etc. 
ausgeschrieben wird, sollten alle Unternehmer oder im Nachgang beauftragten Sach-
                                                 
93 Je nachdem, welcher der „richtige“ Preis (Kosten) ist, schwanken die kalkulierten Werte hier also 
um 20 %-30 % (Bsp. „richtiger“ Preis bei niedrigem Wert = Kalkulation 1, Kalkulation 2 = 10 %-15 
% kleiner oder „richtiger“ Preis bei höherem Wert = Kalkulation 1, Kalkulation 2 = 10 %-15 % höher. 
Dieses Ergebnis wird in erster Anschauung für gut gehalten. 
94 Sofern die im Angebot abgegebenen Preise in der Kalkulation nicht von einem Biegepartner „ange-
passt“ werden, was zunächst auch nicht nötig ist. Es werden Preise und nicht Kalkulationen beauf-
tragt. 
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verständigen einen annähernd gleichen Preis für diese Leistung ermitteln bzw. kalku-
lieren können.  
Dabei wird von dem Idealfall95 ausgegangen, dass weder der Auftragnehmer, noch 
der Auftraggeber eine besondere marktbeherrschende Stellung hat und der zu kalku-
lierende Preis sich an den Kosten zuzgl. eines „normalen“ Zuschlags für AGK, Wag-
nis und Gewinn orientiert. Weiterhin muss vorausgesetzt werden, dass das für die 
Kalkulation angenommene Bauverfahren gleich oder zumindest ähnlich ist. Das Er-
gebnis eines kalkulatorischen Verfahrensvergleichs beispielsweise besteht im Kern 
darin, dass verschiedene Unternehmer, je nach den vorhandenen Möglichkeiten, un-
terschiedliche Verfahren herausfinden können, die für sie eine wirtschaftliche Ab-
wicklung eines Bauvorhabens ermöglichen. Die Kosten können dabei je nach Unter-
nehmer erheblich voneinander abweichen. 
Je nach Detaillierungsgrad einer Leistungsbeschreibung, die selbstverständlich üb-
lich sein muss, setzen sich Einheitspreise aus den Kosten von mehr oder weniger 
einzelnen Teilleistungen zusammen. Die Kosten der einzelnen Teilleistungen setzen 
sich wiederum aus verschiedenen Bestandteilen wie Lohnkosten, Gerätekosten, Ma-
terialkosten etc. zusammen.  
Sofern ein Unternehmer96 „richtig“97 kalkuliert, sollte er den „korrekten“ Wert der 
bestimmten Leistung, an dem bestimmten Ort, mit den bestimmten Umständen er-
mitteln. Unter der Voraussetzung, dass Preise für identische Leistungen so auf Basis 
von Kalkulationen entstehen, wird der Unternehmer damit letztlich einen Preis in der 
Nähe des üblichen Preises errechnen. Darüber hinaus wird der dann ermittelte Preis 
(im ersten Schritt nur die EKT) genau das Pendant zu der geforderten Leistung sein. 
Leistung und Gegenleistung sind ausgewogen. Genau das soll ja für die Streit 
Schlichtung erreicht werden.  
Dieses setzt jedoch zwingend voraus, dass er „richtig“ kalkuliert, dass die Einzelbe-
standteile seiner Kalkulation „richtig“ sind. Sobald ein einzelner Bestandteil, z.B. 
Lohn, Material, Gerät von dieser Vorgabe abweicht, kann der übliche Preis nur noch 
zufällig entstehen, wenn sich z.B. die Mehrkosten eines zu hohen Preisbestandteils 
mit den Minderkosten eines zu niedrigen Preisbestandteils gegeneinander aufheben.  
                                                 
95 Diese zwingende Annahme ist nötig, weil sich ein Preis ansonsten unabhängig von Kalkulationen 
entwickeln kann. 
96 und seine Wettbewerber. 
97 Es wäre noch zu definieren oder festzustellen, was das Wort „richtig“ bedeutet, was richtig ist, was 
wer für richtig hält. 
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Demzufolge hat im Idealfall nicht nur die Summe der EKT üblich zu sein, sondern 
auch seine einzelnen Bestandteile.  
Der kalkulierende Unternehmer bzw. Sachverständige muss u.a. die Kosten für fol-
gende Dinge korrekt ermitteln, d.h. folgende Dinge müssen üblich sein bzw. vor al-
lem gleich eingeschätzt werden: 
 
 Materialkosten 
 Materialverbrauch/Verschnitt 
 Mittellohn der einzusetzenden Arbeitsgruppe  
 Leistung der einzusetzenden Arbeitsgruppe 
 Gerätekosten incl. Betriebsstoffkosten der Geräte 
 Leistung des einzusetzenden Geräts 
 Umstände des Ortes der Bauausführung 
 Umstände des Zeitpunkts der Bauausführung 
 Umstände der Art der Bauausführung (Bauverfahrenstechnik) 
 Baustellengemeinkosten 
 Einfluss auf den Preis durch vom Unternehmer eingesetzte Spezialmaschi-
nen bzw. eigene Sonderkonstruktionen 
 etc. 
 
Nachdem die EKT ermittelt worden sind, erfolgt im Rahmen der Bildung der Ein-
heitspreise im Normalfall eine Bezuschlagung der EKT mit Anteilen für die Ge-
meinkosten der Baustelle, Allgemeinen Geschäftskosten, Wagnis, Gewinn etc. Damit 
sich bei gleich kalkulierten EKT auch die gleichen Einheitspreise ergeben, müssten 
die jeweiligen Kalkulatoren auch die gleichen Zuschlagsätze für AGK sowie Wagnis 
und Gewinn (UGK) verwenden, die gleichen Gemeinkosten der Baustelle errechnen 
und die gesamt zu schlüsselnden Kostenbestandteile (UGK und GKdB) auch noch in 
der gleichen Weise auf die verschiedenen Positionen verteilen. Da der übliche Preis 
für verschiedene Unternehmen gleich oder zumindest ähnlich sein soll, haben zusätz-
lich u.a. noch die folgenden Punkte übereinzustimmen:  
 
 Geschäftskosten des Unternehmens 
 Wagniskosten und gewünschter Gewinn 
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 Entfernung zu Baustelle (Auslöse, An-, Abfahrt etc.) 
 Leistungsfähigkeit des Unternehmens (eingesetzte Technik, Bauverfahren 
etc.) 
 Einschätzung des Objektrisikos 
 Auslastungsgrad des Unternehmens („Zwang“, Auftrag zu erhalten, damit 
Bereitschaft für Nachlass oder Preisanhebung) 
 Art der Schlüsselung der auf die einzelnen Positionen umzulegenden Kosten  
 etc. 
 
Wenn alle diese Punkte relativ gleich angenommen werden, müssen als Letztes noch 
die Preise der einzusetzenden Nachunternehmer bei allen Bietern gleich sein. Da da-
von auszugehen ist, dass nicht alle Bieter/Kalkulatoren mit den gleichen Nachunter-
nehmern anbieten, werden die Preise der verschiedenen NUs nur zufällig gleich bzw. 
nur annähernd gleich sein. 
Sollten die o.g. Punkte bei den einzelnen Kalkulationen übereinstimmen, sollten von 
allen Beteiligten relativ ähnliche Einheitspreise kalkuliert worden sein. Allerdings 
handelt es sich bei diesen zunächst nur kalkulierten Einheitspreisen noch nicht um 
Angebotspreise, welche von Unternehmen tatsächlich genannt werden. Auch nach 
einer Ursprungskalkulation kann noch eine Anpassung der ermittelten Werte bei der 
Preisbildung vorgenommen werden. Nachdem die Kosten, unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Bauumstände kalkulatorisch ermittelt wurden, versuchen die Unter-
nehmer regelmäßig z.B. die jeweilige Marktsituation abzuschätzen.  
Dabei stellen sie sich u.a. die folgenden Fragen: 
 
 Wie viele Bieter geben das Angebot vermutlich ab (wie groß ist die Konkur-
renz- bzw. Wettbewerbs-Situation)?  
 Wie haben sich die mutmaßlichen Wettbewerber in der Vergangenheit ver-
halten? 
 Welcher dieser Wettbewerber hat zurzeit wie viele Aufträge (zu welchen 
Preisen, wie wird er sich daher möglicherweise verhalten)? 
 Wie ist die allgemeine konjunkturelle Situation (in diesem Raum)? 
 Wie groß sind evtl. zu kalkulierende besonderen Objektrisiken? 
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 Wie viel Nachlass kann ich bei meinen Lieferanten (NU, Mat) evtl. noch er-
zielen? Welche Zuschläge sind ggf. zu berücksichtigen? 
 Welche Erfahrungen habe ich mit dem Bauherren? 
 Welche Positionen kommen mit welcher Masse tatsächlich zur Ausführung 
(Spekulation?) 
 etc.? 
Erst diese Einschätzungen führen dann zu den in den Angeboten abzugebenden Prei-
sen. Dieses wurde sowohl von dem bereits genannten Handwerksmeister aus dem 
Bereich Heizung Sanitär mit drei Mitarbeitern geäußert, als auch von Kalkulatoren 
die Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen mit Auftragsvolumina von 1 Mio. € bis zu 100 
Mio. € kalkulieren. Die dann z.B. im Rahmen einer Submission genannten Preise 
müssen somit nicht mehr exakt einer Kalkulation entsprechen. Wie gravierend die 
einzelnen Einschätzungen selbst bei einer detaillierten Ausschreibung für einen Ein-
heitspreisvertrag abweichen können, zeigt sich z.B. beim Submissionsergebnis für 
den Um- und Ausbau des AD Schwanebeck in Brandenburg98 oder dem Submissi-
onsergebnis für die Baustellenlogistik beim Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, Stuttgart 21, 
Bauvorhaben S 21, Los B (ibau, 2010) 
 
AD Schwanebeck Brandenburg 
Bieter Angebotssumme in Eu-
ro 
Anteil % 
  (gerundet)  
1 37.700.000,00 100,00% 
2 44.600.000,00 118,30% 
3 53.600.000,00 142,18% 
4 57.000.000,00 151,19% 
5 59.000.000,00 156,50% 
6 66.600.000,00 176,66% 
7 68.750.000,00 182,36% 
8 70.000.000,00 185,68% 
9 85.000.000,00 225,46% 
Tabelle 2 Submission Verkehrs-Infrastrukturprojekt  
                                                 
98 Quelle: Beteiligter Bieter, Submission 24.11.10, Zuschlagsfrist 11.03.2011 
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S 21 Baustellenlogistik Los B 
Bieter Angebotssumme in  
Euro (gerundet) 
Anteil % 
1 187.359.000,00 100% 
2 232.223.000,00 124% 
3 326.698.000,00 174% 
4 341.697.000,00 182% 
Tabelle 3 Submission Baustellenlogistik 
 
Auch wenn in diesen Fällen möglicherweise Extrembeispiele gewählt wurden, sind 
große Abweichungen von Angebotssummen nicht ungewöhnlich und vor allem kein 
Fehler.  
Die Beispiele und die Auflistung der möglichen Variablen zeigen, dass es einen glei-
chen oder zumindest ähnlichen Preis konkret in Euro und Cent nur schwer geben 
kann. Im besten Fall99 ergibt sich bei der Kalkulation eine geringe Spanne zwischen 
den kalkulierten Preisen verschiedener Unternehmer. Die Spanne vergrößert sich 
jeweils mit der Zunahme von unterschiedlichen Annahmen. Diese unterschiedlichen 
Annahmen sind jedoch nicht als „falsch“, sondern als „normal“ zu betrachten. Auch 
wenn die meisten Preise nach übereinstimmender Aussage kalkuliert werden, bedeu-
tet das nicht zwingend, dass die so ermittelten Preise objektiv richtig sind. Auch aus 
der Möglichkeit etwas mit Nachkommastellen ausrechnen zu können (zu kalkulieren) 
folgt dieses nicht. Eine Kalkulation ist nur eine, oftmals auch emotional geprägte, 
qualifizierte Schätzung, die mit exakten Zahlen ausgedrückt wird. 
 
Der von einem Sachverständigen z.B. im Rahmen einer Preisprüfung, in seinen Au-
gen korrekt ermittelte, übliche Preis kann somit gravierend von dem Preis abwei-
chen, den ein Unternehmer, auch korrekt, für die gleiche Leistung ermitteln würde. 
So ist auch zu erklären, dass selbst in den wenigen vorhandenen Preislisten bei ein-
zelnen Leistungen teilweise Abweichungen von mehr als 100 % vermerkt sind. Im 
Kern stellt sich daher vor allem aufs Neue die Frage, ob es überhaupt einen üblichen 
Preis gibt oder zumindest, ob es möglich ist, einen üblichen Preis mit einer Preis-
spanne zu ermitteln, die geeignet ist eine Streitbeilegung herbeizuführen. 
                                                 
99 Preis ohne Spekulationen, keine Preisanpassung aufgrund von Einschätzungen der Marktsituation 
etc. 
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6.4.5 Exkurs Preisprüfung, Sonderfall: Beurteilung von Materialpreisen 
Unabhängig davon, dass kalkulierte Einheitspreise wie beschrieben deutlich vonei-
nander abweichen können, ist gerade der Beurteilung von Materialpreisen besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Sofern ein Sachverständiger in einem Streitfall einen 
üblichen Preis ermitteln möchte, muss er in vielen Fällen zwingend hinreichend ge-
naue Kenntnisse über Materialpreise haben.  
In der Literatur werden die kalkulierten Materialpreise oft für die Beurteilung eines 
Gesamtpreises herangezogen. Dieses erfolgt in vielen Fällen im Zusammenhang mit 
der Betrachtung eines „Vertragspreisniveaus“. In „Guter Preis bleibt guter Preis—
Rechtfertigt die Faustformel Korbions ein Vertragspreisniveau“ (Franz, 2010) bei-
spielsweise wird folgendes beschrieben: 
 
„Hierzu werden die Einzelkosten der Teilleistungen unter Rückgriff auf 
Erfahrungswerte[…] oder Preislisten von Baustoffherstellern und Lie-
feranten entnommen werden.“ 
(Anm. Fettschrift durch Verfasser, nicht im Original) 
 
Im weiteren Verlauf wird in diesem Artikel an Hand des Beispiels einer „Verbin-
dungsmuffe“ der kalkulierte Wert dieses Materials mit „der Preisliste der Fa. Hege-
ler“ verglichen. 
Selbst wenn die Bestimmung von einzelnen Teilen der Kalkulation durch Dritte noch 
möglich erscheint, gibt es spätestens bei der Betrachtung und Bestimmung von übli-
chen Materialpreisen jedoch erhebliche Probleme.  
Eine Verwendung von Preislisten setzt zunächst voraus, dass es überhaupt Preislisten 
gibt. Dieses ist für viele Materialien jedoch nicht gegeben. Sobald es Preislisten gibt, 
kann auch nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass die Preislisten die 
wirklichen Materialpreise enthalten. Sofern ein Sachverständiger einen üblichen 
Preis selber kalkulieren oder anhand einer vorgelegten Kalkulation prüfen möchte, 
kann er die Lohnkosten, welche sich aus einem Mittellohn und einem Leistungswert 
zusammensetzen u.U. noch relativ genau bestimmen. Unter der Voraussetzung, dass 
Firmen miteinander verglichen werden, die ähnlich leistungsstark sind, werden auch 
die Mitarbeiter ähnlich leistungsstark sein. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
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ein Maurer in Süddeutschland unter den gleichen Randbedingungen 100  genauso 
schnell mauern kann, wie in Norddeutschland. Die notwendigen Dauern (Lohnstun-
den) für die infrage stehenden Arbeiten kann ein Prüfer auf Basis eigener Erfahrun-
gen oder bei einigen Standardleistungen des Hochbaus z.B. auf Basis von vorhande-
nen Tabellenwerken, wie den sog. Handbüchern „Arbeitsorganisation Bau“101 (Zeit-
technik-Verlag GmbH, Neu Isenburg) feststellen bzw. sich an diesen orientieren. 
Bedingt durch die vorhandenen Tarifverträge werden sich auch die Löhne für die 
Facharbeiter auf einem ähnlichen Niveau bewegen.  
Bei Baugeräten gilt dieses analog. Ein Bagger, eine Erdbauwalze oder ein Straßen-
fertiger einer Gerätekategorie sind nahezu gleich leistungsstark, erzeugen ähnliche 
Kosten. Ein Straßenfertiger wird in Süddeutschland nicht schneller fahren können als 
in Norddeutschland und folglich bei einer bestimmten Leistungsfähigkeit auch gleich 
viele Tonnen Asphaltmischgut am Tag einbauen können. Die Kosten liegen in einem 
ähnlichen Niveau.102 Auch gibt es mit der BGL103 ein Werk, welches Baugeräte und 
die Kosten klassifiziert. Insofern lassen sich die „Grundpreise“, welche die Basis für 
weitergehende Überlegungen/Kalkulationen bilden mit entsprechendem Aufwand 
ermitteln. Die Schwankungsbreiten bei den genannten Lohn- oder Gerätekosten lie-
gen also hauptsächlich in den Einschätzungen und Annahmen des Kalkulators, die 
wie geschildert, jedoch einen erheblichen Einfluss ausmachen können. 
 
Die Materialkosten hingegen lassen sich nicht so „einfach“ klassifizieren. Zunächst 
einmal gibt es nicht für alle Baumaterialien öffentlich zugängige Preislisten. Bei der 
Recherche ist es dem Verfasser nicht gelungen, z.B. Bücher mit tatsächlichen Mate-
rialpreisen zu finden. Lediglich im Internet gibt es vereinzelt Preisangaben von Bau-
stoffen, welche entweder von Baustoffhändlern oder Baustoffherstellern genannt 
werden. Bei diesen ist zu beachten, dass es sich i.d.R. um sog. „Ab Werk-Preise“ 
                                                 
100 die im Einzelfall zu untersuchen sind. 
101 Diese enthalten für verschiedene Teilleistungen wie Schalarbeiten, Betonarbeiten etc. die entspre-
chenden Aufwandswerte. 
102 Selbstverständlich darf hier nicht außer Acht gelassen werden, dass unterschiedliche Firmen unter-
schiedlich viel Wert auf bestimmte Geräteausstattungen legen oder über unterschiedliche finanzielle 
Möglichkeiten verfügen, moderne Maschinen zu betreiben oder sogar Sonderkonstruktionen anferti-
gen, welche andere Firmen nicht haben, somit dass es schon dadurch insgesamt leistungsfähigere und 
weniger leistungsfähige Firmen gibt. 
103 Bei gleicher Gerätegröße, für die gleiche Arbeit, jedoch mit der Einschränkung, dass die BGL 
mittlere Listenpreise beinhaltet. Auch diese müssen mit den tatsächlichen Preisen nicht übereinstim-
men. Ebenfalls rechnen Firmen selten mit den vollen BGL-Sätzen, insofern sind auch hier große Ab-
weichungen möglich. 
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handelt. Für den Transport zur Baustelle sind i.d.R. noch die individuellen Trans-
portkosten (s.u.), welche einen enormen Preisunterschied ausmachen können, zu ad-
dieren. Alleine aus der Vielfalt der verschiedenen Elektrokabel, Schalter, Steckdo-
sen, etc. im Bereich der Elektroinstallationen oder der verschiedenen Arten von Roh-
ren und Verbindungsstücken im Bereich Gas, Wasser und Sanitärinstallation folgt, 
dass sehr umfangreiche Sammlungen von Preislisten vorhanden sein müssten. 
Es lässt sich bei den Preislisten weiterhin nicht herausfinden, wie genau die Preisan-
gaben sind. Letztlich handelt es sich bei Baustoffhändlern und Baustoffherstellern 
ebenfalls um Wirtschaftsunternehmen, die sich analog zu den Baufirmen bei der 
Kalkulation von Preisen, an den jeweiligen Marktsituationen und den (vermuteten) 
Preisen ihrer Wettbewerber orientieren. Bei Preislisten ist auch davon auszugehen, 
dass diese nicht monatlich oder sogar wöchentlich überarbeitet104 werden. Eventuelle 
Preisschwankungen können somit oftmals nur über individuelle Preiszuschläge oder 
-abschläge erfasst werden.  
 
Insgesamt ist die Situation bei den Materialpreisen durch Außenstehende nicht zu 
überschauen. Dieses wird im Folgenden anhand von verschiedenen Beispielen erläu-
tert. Die Beispiele ergeben sich aus Gesprächen und aus eigenen Erfahrungen des 
Verfassers. Insofern wird an dieser Stelle eine Abgrenzung vorgenommen. Die Bei-
spiele geben keine repräsentativen Ergebnisse wieder, sondern sind von den jeweili-
gen Gesprächspartnern individuell geprägt. Dennoch erscheinen die Gesprächser-
gebnisse dem Verfasser geeignet, die Probleme der Bestimmung der „richtigen“ Ma-
terialpreise durch Dritte zu verdeutlichen. 
 
Grundsätzlich ist zwischen den Materialien aus der sog. „Streckenlieferung“, d.h. 
Materialien, die in wenigen Werken produziert und z.B. bundesweit vertrieben wer-
den (Teppich, Dämmstoffe, Kunststoffrohre, Dachfolien) und Materialien, welche 
aus örtlichen Ressourcen hergestellt werden (Beton, Betonerzeugnisse, Zement, 
Sand, Schotter etc.) zu unterscheiden.  
 
Bei den erstgenannten Materialien („Streckenlieferung“) gibt es bundesweit mit grö-
ßerer Wahrscheinlichkeit ein ähnliches Preisniveau, weil diese Materialien bei nahe-
                                                 
104 und sogar neu gedruckt werden. 
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zu jedem Baustoffhändler in der gleichen Art vertrieben werden. Preisunterschiede 
werden i.d.R. nur durch die unterschiedlichen Transportentfernungen vom Werk zum 
Baustoffhändler und von diesem zur Baustelle vorhanden sein. Dieses wurde u.a. 
durch einen Kalkulator, einen Einkäufer eines GU und den Geschäftsführer eines 
nahezu bundesweit tätigen Tiefbauunternehmens bestätigt. Der Kalkulator eines 
GU105 verwies darauf, dass Materialpreise insbesondere bei Produkten aus örtlichen 
Rohstoffen bundesweit relativ stark schwanken, Produkte, die nur in wenigen Wer-
ken hergestellt und bundesweit vertrieben werden (s.o.) seien im Preis eher konstant 
und daher leichter anhand von vorliegenden Informationen abzuschätzen. Sobald 
jedoch größere Mengen zu beschaffen seien, würde er auch bei derartigen, überregi-
onal verfügbaren Produkten auf Preisanfragen nicht verzichten.  
Sofern diese Materialien pro Abrechnungseinheit, z.B. m² Dachfolie, relativ leicht 
sind und wenig Volumen einnehmen, spielen auch die Transportkosten eine unterge-
ordnete Rolle. Die Transportkosten sind auf Grund des großräumigen Vertriebs in 
vielen Gegenden relativ ähnlich.  
Regionale Preisunterschiede treten darüber hinaus „nur noch“ über das wirtschaftli-
che Verhalten des jeweiligen Händlers auf. Diese Einflüsse sind durch Außenstehen-
de nicht zu überblicken. 
 
Bei den Materialien, welche aus örtlichen Ressourcen hergestellt werden, kann es 
tatsächlich ein auf einen „kleineren“ Ort bezogenes Preisniveau geben. So sind z.B. 
die Preise für Zement in Hannover (Kalksteinvorkommen) tendenziell günstiger als 
im Norddeutschen oder Nordwestdeutschen Raum (keine, wenige Kalksteinvor-
kommen). Hartgesteine für den Straßenbau wie Diabas, Gabro hingegen sind z.B. im 
Hannoveraner Raum teurer als im Harz, wo derartiges Gestein abgebaut wird.106 
Insbesondere die Transportkosten spielen hier eine große Rolle. Diese Materialien 
sind oft recht schwer oder z.B. voluminös. Sofern auf einem LKW z.B. nur 25 t Ge-
stein oder z.B. drei Betonrohre DN 1500 transportiert werden, hat natürlich der 
Transportpreis einen erheblich größeren Einfluss auf die abzurechnende Einheit 
„Tonne Schotter“ oder „m-Rohr“, als wenn z.B. einige hundert Meter Drainagerohre 
mit kleinem Durchmesser und wenig Gewicht transportiert werden.  
                                                 
105 Kalkulation von Bauvorhaben im gesamten Bundesgebiet, teilweise im Ausland 
106 Bei den Dynamischen Baudaten werden für die Materialien bundesweite Mittewerte verwendet. 
Derartige Einflüsse werden so gar nicht berücksichtigt (vgl. 6.2.2.) 
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Insgesamt gibt es jedoch weitere Einflussgrößen, die sich nicht anhand von Trans-
porttabellen, etc. erklären lassen.  
Zwei Gesprächspartner (Baustoffhandel) schilderten, dass es in diesem Unternehmen 
verschiedene Preislisten für unterschiedliche Kundengruppen gibt, die je nach der 
Umsatzgröße verwendet werden. Auch spielen persönliche Kontakte eine große Rol-
le. Nach Aussage von mehreren Baustoffhändlern (bzw. –herstellern) bekommt ein 
Unternehmer der schon jahrelang in der Region arbeitet in der sich der Baustoffhänd-
ler befindet und der dem Händler bekannt ist, weil er schon oft dort gekauft hat, oft 
einen besseren Einkaufspreis, als ein Unternehmer der in dieser Region fremd ist. 
Hier spielt es allerdings auch eine Rolle, wie die Zahlungsfähigkeit des Kunden ein-
geschätzt wird, ob die Lieferung versichert werden muss oder nicht, wie die Zah-
lungsmoral ist etc. 
 
Dieses entspricht auch der Erfahrung des Verfassers. Wenn im Rahmen einer Biege 
kalkuliert wurde, hat i.d.R. jeder Biegepartner „seinen“ Baustoffhändler angefragt. 
Wenn es gleiche Materialbeschaffungsmöglichkeiten gegeben hätte, wäre das nicht 
nötig gewesen. 
Ein Mitarbeiter eines Herstellers von Betonrohren erklärte, dass es für seine Produkte 
keine öffentliche Preisliste gebe. Selbstverständlich hätte er eine Preisliste, diese 
würde jedoch nur in „seinem“ Werk gelten und sei abgestimmt auf die vorhandene 
Maschinenausstattung. In einem anderen Werk der gleichen Unternehmung würden 
die gleichen Produkte hergestellt. Dieses andere Werk hätte jedoch eine andere Ma-
schinenausstattung und damit auch andere Preise. Die ihm vorliegende Preisliste hät-
te er noch niemals einem Dritten zur Verfügung gestellt, die Preisliste kenne er, sein 
Kollege, die Geschäftsleitung und niemand sonst. 
Diese Preisliste sei die Basis für seine Angebote an Unternehmer. Zu den Hersteller-
preisen addiere er die Transportkosten zur jeweiligen Baustelle.  
In einem nächsten Schritt bewertet er den Kunden, die Marktsituation, die Auslas-
tung des Werkes etc. und nennt seinen Preis. Niemals erläutert er seine Kalkulation, 
diese betrachtet er als Geschäftsgeheimnis.  
Ein Hersteller von Betonpflastermaterialien erläuterte eine ähnliche Vorgehensweise. 
Allerdings verfügte dieser Hersteller über eine Preisliste die tatsächlich öffentlich 
bekannt ist. Letztlich würde diese Preisliste jedoch keine Transportkosten beinhalten 
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und in Abhängigkeit des Kunden gebe es mehr oder weniger große Rabatte oder Zu-
schläge. 
Er erläuterte weiterhin, dass Personen die Preise anfragen, bei denen er jedoch davon 
ausgeht, dass sie kein Produkt kaufen wenn überhaupt den Preis der Preisliste ge-
nannt bekommen. Auf Rückfrage erläutert er, noch niemals die Anfrage eines Sach-
verständigen erhalten zu haben, in seltenen Fällen hätten lediglich öffentliche Auf-
traggeber mal Preise angefragt, um Kosten von Baumaßnahmen „ein wenig zielge-
richteter“ abschätzen zu können. 
Eigene Erfahrungen des Verfassers bestätigen diese Aussage und zeigen, dass die 
Bestimmung von „richtigen“ Materialpreisen sehr schwer bzw. sogar gar nicht mög-
lich ist. 
Im Rahmen der Tätigkeit für einen GU war es manchmal nötig, Angebote von Nach-
unternehmern abzuschätzen. Hierzu muss man zwingend auch die Materialpreise 
kennen, da diese je nach Art der Bauleistung und gewählter Ausführung zwischen 30 
% und 70 % der Gesamtkosten ausmachen. 
 
Es ist diesem GU nicht gelungen, die tatsächlichen Marktpreise herauszufinden, so-
lange man nicht selbst Material gekauft hatte. Die Lieferanten haben, sofern sie 
überhaupt einen Preis nannten, mehr oder weniger deutlich zu verstehen gegeben, 
dass sie dem GU eher einen groben „Richtpreis“ genannt haben. Ebenfalls spiele 
natürlich die Menge der jeweils zu beschaffenden Materialien eine Rolle. Es ist also 
sehr zweifelhaft, ob mit der Beurteilung von Materialpreisen befasste Sachverständi-
ge tatsächlich die richtigen oder auch nur annähernd richtigen Materialpreise kennen. 
Das gleiche gilt analog natürlich auch für eventuell vorhandene Preisdatenbanken, 
die Materialpreise beinhalten.  
 
Unter Berücksichtigung dieses Aspektes ist zu hinterfragen, ob die in der Literatur 
beschriebene Preisfortschreibung und hier der Vergleich eines kalkulierten Preises 
mit einer Preisliste für ein Material sinnvoll ist. Insgesamt ist nicht abzuschätzen, wie 
hoch z.B. Nachlässe auf eventuell vorhandene Preislisten sind. Während sich diese 
bei manchen Materialien im Bereich von 10-20 % bewegen, bewegen sich Nachlässe 
bei anderen Materialien in manchen Fällen sogar in der Größenordnung von 80 %. 
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Ein Sachverständiger, der jetzt eine Unterkalkulation des Materials feststellt, hat in 
Wirklichkeit möglicherweise sogar eine Überkalkulation vorliegen.107  
 
Nicht vergessen werden darf, dass es sehr wohl viele Situationen gibt, in denen die 
Preise von Preislisten nicht auskömmlich sind. Man kann also nicht pauschal sagen, 
dass die in Preislisten genannten Preise immer höher sind als der tatsächliche Ein-
kaufspreis108. 
Auch Materiallieferanten reagieren sehr stark auf die Marktsituation. Sobald ein Lie-
ferant weiß, dass er als einziger in der Lage ist, ein bestimmtes Produkt zu liefern 
wird er in der Regel sehr viel höhere Preise benennen, als wenn er sich selbst in einer 
Konkurrenzsituation befindet109. 
 
Ein weiterer Beleg dafür, dass Materialpreise sehr stark schwankend sind mag sein, 
das Bauunternehmen nach übereinstimmenden Aussagen, sogar wenn sie in einem 
örtlich begrenzten Raum arbeiten, in aller Regel für jedes Bauvorhaben Preisanfra-
gen für Materialien durchführen. Sie kennen im Grunde genommen das Preisniveau 
und riskieren es dennoch nicht, die ihnen bekannten Preise einzusetzen. Wenn schon 
Unternehmen, die jede Woche oder jeden Monat zig Angebote kalkulieren keine 
„bekannten“ Preise verwenden, wie kann dann ein Sachverständiger, der so gut wie 
nie richtige Preise von den Lieferanten erfährt davon ausgehen, dass er den richtigen 
Preis für diese spezielle Maßnahme kennt. Möglicherweise sogar erst Jahre nachdem 
das Material zu beschaffen war. 
Es ist gängige Praxis, dass Sachverständige in Bauprozessen Größenordnungen von 
Preisen benennen. Ob die Aussagen der jeweiligen Sachverständigen jedoch die tat-
sächlichen Preise und somit auch die Materialpreise richtig belegen können, ist zu-
mindest fragwürdig. Wobei Sachverständige selbstverständlich in der Lage sein wer-
den, die Größenordnungen zumindest grob mehr oder weniger genau abzuschätzen. 
Dabei wird die Abweichung der Schätzung vom tatsächlichen Beschaffungspreis 
                                                 
107 Sofern eine Preisfortschreibung auf Basis der Grundlagen der Kalkulation möglich ist, könnte eine 
sog. Analog-Kalkulation durchgeführt werden. 
108 Im Zeitraum 2007/2008 gab es in Deutschland z.B. einen Engpass bei der Beschaffung von 
Dämmstoffen, verbunden mit einem enormen Preisanstieg. (Erfahrung des Verfassers, während Tätig-
keit für GU)  
109 Aus Gesprächen, als auch aus eigenen Erfahrungen des Verfassers z.B. beim Bau der B4 und BAB 
391 im Raum Braunschweig, (hier Lieferung von Erdstoffen) 
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nach den oben dargestellten Gesprächsergebnissen und Erfahrungen des Verfassers 
vermutlich eher im zwei-, als im einstelligen Prozentbereich liegen. 
 
Nach den Recherchen ist es so gut wie nicht möglich, einen definitiven Preis, einen 
üblichen Preis für ein Material in einer annehmbaren Spannbreite zu bestimmen. 
Daher erscheint es sinnvoll, dass Preise von Materialien im Fall einer Streitigkeit in 
Zukunft vom Auftragnehmer belegt werden müssen110. Eine Spekulation über Grö-
ßenordnungen, richtige Preise, Angemessenheit etc. würde beendet werden.  
 
Das Gleiche gilt z.B. für Entsorgungskosten. Der Kalkulator einer mittelständischen 
Unternehmung verwies darauf, dass das Abschätzen gerade im Bereich der Boden-
entsorgung sehr schwer bzw. unmöglich ist. Der Grund dafür ist, dass die Entsor-
gungskosten bedingt durch die gesetzlichen Vorschriften, die Vielfalt der möglichen 
Inhaltsstoffe für relativ gleichartige Böden, je nach möglichem Kontaminierungsart 
und der Transportentfernungen sehr schnell zwischen 5 € pro m³ und 50 € pro m³ 
[sic] schwanken können111. Das Schätzen von Entsorgungskosten sei „riskanter, als 
Lotto zu spielen“[sic]. Vor allem, weil von diesen Stoffen i.d.R. große Massen mit 
entsprechend großen Gesamtkosten anfallen. Das Gleiche gilt z.B. für die Bauschut-
tentsorgung bei der nach Aussage eines Abbruchunternehmers für bestimmte Stoffe 
in einigen Gegenden eine Vergütung gezahlt wird, in anderen Gegenden eine An-
nahmegebühr zu entrichten ist. 
 
6.4.6 Exkurs Vertragspreisniveau – Einheitspreisniveau 
Im vorhergehenden Abschnitt wurde der Begriff des „Vertragspreisniveaus“ genannt. 
Ebenfalls werden in der Literatur von vielen Autoren z.B. die Begriffe „Vertrags-
preisniveaufaktor“, „Einheitspreisniveau“ etc. verwendet.  
In den letzten Jahren (insbesondere seit ca. 2009 / 2010) mehren sich die Stimmen, in 
der Rechtsprechung, sowie in der juristischen Literatur (vgl. (BGH VII ZR 152/08, 
2009); (Franz, 2010)) die der Preisfortschreibung auf Basis eines Vertragspreisni-
veaus kritisch gegenüberstehen. Inzwischen scheint sich bei vielen Beteiligten die 
                                                 
110 Sofern das vorherrschende Prinzip der Preisfortschreibung und der vorkalkulatorischen Betrach-
tung in Zukunft nicht fortgesetzt wird. 
111 Falls in der Nähe Boden benötigt wird, kann die “Entsorgung” sogar kostenlos sein oder einen 
Erlös einbringen. 
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Ansicht durchzusetzen, dass bei der Bestimmung von Preisen für vom Vertrag ab-
weichende Leistungen vielmehr auf die tatsächlichen Mehr- und Minderkosten abzu-
stellen sei.  
Der Begriff des Preisniveaus basiert auf dem Grundgedanken, dass ein Unternehmer 
seine Preise oder Teile davon, z.B. im Fall von zusätzlichen oder geänderten Leis-
tungen fortzuschreiben hat. Die ursprünglich genannten Preise seien vertraglich fi-
xiert worden, folglich wird bei einer Änderung auf einer vertraglichen Grundlage 
aufgebaut. Dieses entspräche dem vielzitierten Prinzip „Ein guter Preis bleibt gut – 
ein schlechter Preis bleibt schlecht“. Dieser Begriff eines Preisniveaus wurde insbe-
sondere von Kapellmann/Schiffers (Kapellmann, 2000) schon lange verwendet. Hier 
heißt es: 
 
„Die neuen Preise für geänderte und zusätzliche Leistungen sind 
grundsätzlich bei Pauschalverträgen, wie bei Einheitspreisverträgen 
(vgl. Band 1, Rdn. 1000 ff.) auf der Basis des bisherigen Preisniveaus 
der vertraglich vereinbarten Vergütung zu ermitteln…“ 
 
Eine Begründung112 für diese Ansicht findet sich u.a. bei Schottke (Schottke, 2009): 
 
„Prinzipiell kann festgestellt werden, dass durch den Wettbewerb eine 
Äquivalenz zwischen Leistung und Vergütung hergestellt wird. Unter 
Äquivalenz ist ein Gleichgewicht zu verstehen. Wenn der Besteller 
durch eine ändernde Anordnung in diese Äquivalenz eingreift, quasi 
das Gleichgewicht stört, stellt sich die Frage, wie dieses Gleichgewicht 
wieder hergestellt wird. Die Leistungsänderung muss ebenfalls im Sin-
ne der Äquivalenz vergütet werden. Dieses erfolgt durch die Feststel-
lung der fortgeschriebenen Vergütung. Hinsichtlich der Preisfindung 
für Nachträge gilt der Grundsatz, dass die vertraglich vereinbarten 
Wettbewerbspreise bei Leistungsänderungen fortgeschrieben werden. 
Ist die Fortschreibung ordnungsgemäß erfolgt, handelt es sich um die 
fortgeschriebene bzw. richtige Vergütung. 
                                                 
112 Diese, fast einem Axiom entsprechende Begründung, wird im Folgenden kritisch hinterfragt.  
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Soweit der Besteller gemäß VOB/B das Recht hat, die veränderten bzw. 
zusätzlichen Leistungen zu verlangen, muss der AN sich deshalb an den 
niedrigen vorhandenen Preis binden lassen. Soweit der Hersteller einen 
guten Preis hat, ist ebenfalls der gute Preis fortzuschreiben. 
 
Die vorhandenen Preise werden auf diesen Überlegungen aufbauend nach h.M. vor-
kalkulatorisch113 fortgeschrieben.  
Dieses erfolgt dabei prozentual und nicht in absoluter Höhe. Daraus folgt, dass ein 
ursprünglich vorhandener Gewinn oder ein Verlust nicht in absoluter Höhe erhalten 
bleibt, sondern dass ein kalkulierter Gewinn oder ein kalkulierter Verlust oft verviel-
facht wird. Ein Guter Preis kann dadurch insgesamt zu einem sehr guten Ergebnis,114 
ein schlechter insgesamt zu einem sehr schlechten Ergebnis einer Gesamtmaßnahme 
führen und u.U. den Ruin eines Vertragspartners bedeuten.  
Die Behandlung des Themas der prozentualen Fortschreibung findet sich ausschließ-
lich in der baubetrieblichen Literatur, nicht in der Rechtsprechung. Der BGH bei-
spielsweise hat zwar schon 1996 festgestellt, dass es „nicht unangemessen“ sei „den 
Auftragnehmer“ an seiner Kalkulation „festzuhalten“ (BGH VII ZR 233/94, 1996), 
d.h. dass die Kalkulation die Basis für weitergehende Betrachtungen bleiben muss. 
Es wird allerdings offen gelassen, in welcher Art und Weise, ob prozentual oder in 
absoluter Höhe.  
 
Aufbauend auf den oben beschriebenen Umständen zur Kalkulation bzw. Preisbil-
dung ist dieses System der Preisfortschreibung bei Teilleistungen grundsätzlich zu 
hinterfragen. Hierbei insbesondere die Begriffe „Preis“ und „Äquivalenz“. Vor allem 
weil Schottke davon ausgeht, dass auch die Fortschreibung von einzelnen niedrigen 
oder hohen Preisen bei zusätzlichen oder geänderten Leistungen dazu führt eine ur-
sprünglich vorhandene Äquivalenz wiederherzustellen. 
 
Nach Ansicht des Verfassers darf man den Begriff einer Äquivalenz nicht unabhän-
gig von den Kosten betrachten. 
                                                 
113 Der neue Preis ist so zu kalkulieren, wie er kalkuliert worden wäre, wenn die Leistung dem Kalku-
lator schon bei der ursprünglichen Kalkulation bekannt gewesen wäre. Nach Ansicht des Verfassers 
ist dieses, wenn überhaupt nur theoretisch möglich.  
114 Im Vergleich zum Baustellenergebnis ohne Änderungen des vertraglichen Leistungsumfangs 
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Streit zwischen den Vertragspartnern wird insbesondere dann entstehen, wenn ein 
Auftragnehmer für eine zusätzliche oder geänderte Leistung weniger Vergütung er-
halten soll, als sie kostet bzw. wenn der Auftraggeber mehr bezahlen soll, als sie kos-
tet.115 Es wird im Regelfall demnach i.d.R. nicht über ein Preisniveau (Basis EP), 
sondern eher über ein Kostenniveau (Basis EKT) gestritten. 
Ein einzelner vertraglich vereinbarter Preis kann von den Kosten jedoch erheblich 
abweichen. Sei es, weil Zuschläge ungleichmäßig verteilt wurden, weil der Kalkula-
tor sich bei der Kostenermittlung (Kalkulation) geirrt hat, etc.  
 
Für einen Gesamtauftrag wird man eine ursprünglich vorhandene Äquivalenz an-
nehmen können oder müssen. Für die einzelnen Teilleistungen bzw. Preise ist dieses 
nicht ohne Weiteres anzunehmen. Wie beschrieben, hat ein Kalkulator im Rahmen 
der Kalkulation (Kostenschätzung) bei jeder Position vielfache Annahmen zu treffen, 
d.h., er wird die Kosten bei einigen Positionen „richtig“ ermitteln, bei anderen die 
Kosten entweder zu hoch oder zu niedrig schätzen. Dadurch und durch die weiteren 
Schritte bis zur Festlegung von Preisen ist es nicht zwingend, dass sich beim „Ver-
tragspreis“ jeder einzelnen Position Leistung und Gegenleistung äquivalent gegen-
überstehen.  
 
 
Abbildung 1: Kalkulation von Kosten in einzelnen Positionen 
                                                 
115 Wobei Auftraggeber dieses wahrscheinlich oftmals eher vermuten werden, als zu wissen. 
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Abbildung 1 zeigt schematisch, wie sich einzelne kalkulierte Kosten zu den tatsäch-
lichen Kosten verhalten können. Manche Preise werden kostendeckend sein, andere 
entweder eine Überdeckung bzw. eine Unterdeckung der Kosten herbeiführen. Die-
ses ist als normal und nicht als falsch zu betrachten.  
Insgesamt besteht bei einer Unternehmung zunächst der Wunsch oder die Notwen-
digkeit einen Auftrag zu erhalten. Gleichzeitiges Ziel einer wirtschaftlich orientierten 
Unternehmung wird i.d.R. mindestens sein, den Auftrag kostendeckend abzuwickeln. 
Die geführten Gespräche zeigen eindeutig, dass keine Unternehmung den Erfolg ei-
ner Baumaßnahme am Erfolg einzelner Positionen beurteilt. Das Gesamtergebnis ist 
wichtig. Nach den geführten Gesprächen gehen Baufirmen in der Betrachtung ihrer 
Ergebnisse sogar noch weiter. Der kaufmännische Leiter einer Bauunternehmung 
berichtet, dass er seit Beginn der 1970er Jahre als Kaufmann in der Baubranche tätig 
sei. Er hätte seitdem keine Baufirma kennengelernt, die nicht mindestens einmal im 
Jahr ein Bauvorhaben mit einem „katastrophalen Ergebnis“ [sic] hätte. Eine Baufir-
ma muss im Bewusstsein, dass Bauvorhaben durch Fehlkalkulationen negative Er-
gebnisse erzielen, trotzdem insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen, um den 
Fortbestand des Unternehmens sicher zu stellen. Letztlich ergibt sich analog zu Ab-
bildung 1 ein ähnliches Bild für die Betrachtung aller Baumaßnahmen einer Ge-
schäftsperiode. 
 
Abbildung 2: Kostendeckung von Bauvorhaben 
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Wenn bei der u.a. von Schottke beschriebenen Preisfortschreibung der Preis einer 
willkürlich vom Bauherren gewählten Bezugsposition, bei der sich Kosten und Bau-
leistung von vorne herein nicht äquivalent gegenüberstehen zur Basis für eine neue 
Preisbestimmung gemacht wird, kann bei einer Preisfortschreibung keine Äquivalenz 
für zusätzliche oder geänderte Leistungen herbeigeführt werden. Die Folge kann 
sein, dass sich ein Baustellenergebnis dramatisch verschlechtert, möglicherweise 
sogar das Gesamtergebnis einer Bauunternehmung. Das Gleiche gilt für Auftragge-
ber, die bei Änderung der „falschen“ Position möglicherweise nicht mehr in der Lage 
sind, die Finanzierung einer Baumaßnahme zu gewährleisten. 
Das u.a. von Schottke beschriebene und zurzeit praktizierte System einer Preisfort-
schreibung ist nach Ansicht des Verfassers nicht geeignet Streit zwischen Vertrags-
partnern zu verringern oder zu vermeiden. 
 
6.5 Zusammenfassung baubetriebswirtschaftliche Aspekte 
Nach der juristischen Definition soll der übliche Preis im Sinne von Paragraph 632 
Abs. 2 BGB die Vergütung sein, die zurzeit des Vertragsschlusses nach allgemeiner 
Auffassung der beteiligten Kreise am Ort der Werkleistung gewährt zu werden 
pflegt. Als Vergleichsmaßstab gelten Leistungen gleicher Art, gleicher Güte und 
gleichen Umfangs. Die Anerkennung der Üblichkeit setzt gleiche Verhältnisse in 
zahlreichen Einzelfällen voraus (vgl.5.2.3, Rechtsprechung). 
 
Diese aus rechtlicher Sicht nachvollziehbare Definition erweist sich aus baubetriebli-
cher Sicht als nicht sinnvoll, weil es nicht ohne Weiteres möglich ist, z.B. die zu ei-
nem „Ort“ zugehörige räumliche Umgebung116 oder die „beteiligten Kreise“ sicher 
zu bestimmen.  
 
Das Gleiche gilt für die Bestimmung der Gleichartigkeit von Leistungen, insbesonde-
re, wenn diese in zahlreichen Einzelfällen vorliegen soll. Die Forderung der Recht-
sprechung bezüglich der Gleichartigkeit von Leistungen in zahlreichen Einzelfällen 
ist zwar sinnvoll. Sie lässt sich tatsächlich aber für eine erhebliche Anzahl an Leis-
tungen nicht umsetzen. Wenn dieses jedoch nicht sicher gelingen kann, wenn viele 
                                                 
116 Wohnung/Haus/Straße/Stadtteil/Stadt/Kreis/Bundesland/Land, etc. Im Grunde ist der Begriff Ort 
unter Berücksichtigung der räumlichen Flexibilität der Marktteilnehmer antiquiert. 
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Leistungen nach der geforderten Definition nicht als üblich bezeichnet werden kön-
nen, kann es für diese auch keinen üblichen Preis geben. Vielleicht könnte es später 
einmal einen üblichen Preis für eine derartige Leistung geben, der sich manifestiert, 
wenn die Leistung oft erbracht wurde. Dieser wird nach der Definition jedoch oft 
nicht festzustellen sein. Er ist den Beteiligten unbekannt bzw. kann von den Beteilig-
ten nicht eindeutig und sicher ermittelt werden.  
 
Wie das Beispiel des Bodentransportes zeigt, ist es sogar denkbar, dass für die glei-
che Leistung sehr unterschiedliche Auffassungen über die festzulegende Höhe des 
Preises und damit möglicherweise auch über die Üblichkeit vorhanden sind. Dieses 
ist nach der Definition sogar möglich. In dem Beispiel waren verschiedene beteiligte 
Kreise vorhanden. Es können damit evtl. sogar unterschiedlich große Ausdehnungen 
der räumlichen Umgebung des Ortes als zugehörig definiert werden. Letztendlich 
war jedoch dieselbe Leistung am selben Ort auszuführen. Für diese identische Leis-
tung könnte es dann möglicherweise sogar mehrere übliche Preise in Abhängigkeit 
der Umstände geben. Im Grunde bedeutet dieses jedoch, dass es den üblichen Preis 
für die Mehrzahl der Bauleistungen eben nicht gibt. Wenn in solchen Fällen jedoch 
keine einheitliche Auffassung unter den Streit-Parteien entstehen kann, ist eine 
Streitvermeidung bzw. spätere Streitschlichtung ohne das Eingreifen eines Dritten 
zumindest sehr erschwert. 
 
Somit scheidet die Zahlung eines üblichen Preises117 mit der genannten Definition 
aus baubetrieblicher Sicht bei sehr vielen Bauleistungen/Teilleistungen als Streitlö-
sung aus, obwohl die eigentliche Definition des BGH sinnvoll ist.  
 
Da der Begriff des üblichen Preises erheblich älter ist als die zitierte Definition des 
BGH, wurde in einem zweiten Schritt der Untersuchung auf die Kalkulation von 
Bauleistungen eingegangen. Der Begriff des üblichen Preises wird auch von Fachleu-
ten unabhängig von dem genannten BGH-Urteil in der Literatur immer wieder ver-
wendet. Dabei wird i.d.R. stillschweigend von der Existenz des üblichen Preises aus-
gegangen. Baupreise beruhen nach übereinstimmenden Aussagen einzelner Ge-
sprächspartner  sowie nach der h.M. in der Literatur im Regelfall auf Kalkulationen 
                                                 
117 Vgl. 5.2 Rechtliche Aspekte. Der Begriff üblich dürfte daher auch aus baubetrieblicher Sicht mög-
licherweise nur den Sinn eines „Platzhalters“ erfüllen. 
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Damit liegt es vordergründig auf der Hand, dass es möglich sein muss, einen übli-
chen Preis trotz der Probleme mit der Definition entsprechend der juristischen Vor-
gaben zu kalkulieren. 
 
Es ist jedoch festzustellen, dass es erhebliche Schwankungsbreiten von Preisen geben 
kann (muss), selbst wenn die einzelnen Kalkulatoren jeweils „richtig“ rechnen. Diese 
möglichen und richtigen Schwankungsbreiten bei der Kalkulation von Bauleistungen 
werden in vielen Fällen verhindern, dass sich zwei Streitparteien einigen bzw. eini-
gen können.  
Im Wesentlichen kann man vier Gründe für diese Schwankungen benennen. Dieses 
sind: 
 
 Unterschiedliche Einschätzungen der Leistung selbst und daraus folgend der 
Art und Weise der Leistungserbringung bei der Ermittlung der EKT 
 Unterschiedliche Geschäftsstrukturen mit abweichenden Gemeinkosten 
(AGK, GKdB etc.) 
 Unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Ermittlung der Einheitspreise 
(hier Schlüsselung der Gemeinkosten, damit Unterschied Kosten-Preis) 
  Unterschiedliche Einschätzungen der Marksituation verbunden mit einer ab-
weichenden Nennung des Preises, (fast) unabhängig von kalkulierten Kosten. 
 
Sowohl eine Preisbestimmung nach der juristischen Definition als auch eine kalkula-
torische Bestimmung eines üblichen Preises kann daher zu erheblichen Problemen 
und weiteren Unstimmigkeiten führen. 
 
Das ursprüngliche Ziel der Überlegungen, das Streitpotenzial bei der Abwicklung 
von Bauvorhaben durch die Verwendung eines üblichen Preises zu reduzieren, kann 
in vielen Fällen somit nicht erreicht werden. Daraus folgt, dass der Begriff des übli-
chen Preises aus baubetriebswirtschaftlicher Sicht für die Vergütung von zusätzli-
chen oder geänderten Leistungen abzulehnen ist. Es wird in vielen Fällen nicht mög-
lich sein einen üblichen Preis zu bestimmen, es sei denn es wird eine so große 
Schwankungsbreite um einen Preis zugelassen, dass letztlich „fast alles“ in diesen 
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Rahmen fällt. Sofern die zugelassenen Schwankungsbreiten bei einem Preis nicht 
entsprechend groß sind, gibt es den üblichen Preis in vielen Fällen noch nicht einmal. 
 
Für die Vergütung von zusätzlichen und geänderten Leistungen verbleibt als Grund-
lage folglich nur noch, die wie auch immer geartete Verwendung einer Kalkulation 
des Auftragnehmers, möglicherweise unter Berücksichtigung von tatsächlichen Kos-
ten.  
Sollte der Unternehmer keine Kalkulation angefertigt haben, ist von ihm zu fordern, 
seine Preisermittlung für die vertraglich fixierten Leistungen schlüssig darzulegen. 
Es erscheint sinnvoll, auf Basis dieser Daten dann die Preisbestimmung für vertrag-
lich nicht vereinbarte Leistungen vorzunehmen (vgl. Abschnitt 4.1.1 „die Unterneh-
mer anzuhalten, eine transparente und verlässliche Kalkulation zu erstellen“) 118.  
 
Sofern die ursprüngliche Preisermittlung auch in Zukunft die Basis für die Vergütung 
von zusätzlichen oder geänderten Leistungen sein soll, ist noch festzulegen119, ob die 
Preise weiterhin „vorkalkulatorisch“ (vgl. 6.4.6) ermittelt werden sollen, oder ob es 
z.B. eine wie auch immer geartete Form der Selbstkostenerstattung (vgl. Abschnitt 
7.6) auf Basis der vertraglich vereinbarten Preise geben kann oder muss. 
  
                                                 
118 Ggf. auch nachträgliches Anfertigen einer schlüssigen Kalkulation. In Zukunft wird zu beraten 
sein, welche Anforderungen an eine solche Kalkulation zu stellen sind. 
119 z.B. innerhalb eines Gesetzes. Vgl. auch die Thesen des AK I Baugerichtstag 2012. 
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7 Kalkulation und Preisbildung 
7.1 Einleitung 
In der umfangreichen Literatur über die Kalkulation von Bauleistungen werden na-
hezu sämtliche Aspekte des Kalkulierens behandelt, wie z.B. die Art und Weise des 
Kalkulierens, technologische und rechtliche Hintergründe, die Verwendung von Ein-
heitlichen Formblättern (EFB-Blätter) des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die 
Baumaßnahmen des Bundes (BMVBS, 2010), wann und ob diese „ordnungsgemäß“ 
seien (Wanninger, 2006) etc.  
Sogar der BGH stellt z.B. in einem Urteil zur sog. Mischkalkulation (BGH X ZB 
7/04, 2004) Grundsätze auf, wie Kalkulationen ggf. nicht sein dürfen. 
 
Bei Betrachtung der Kalkulation von Bauleistungen wird in dieser Arbeit der Fokus 
auf die sog. Zuschlagskalkulation nach Opitz (Opitz, 1967)120 gelegt, da diese Kalku-
lationssystematik als ursächlich für viele Streitigkeiten bei der Bestimmung von 
Preisen angesehen wird. Sie hängt unmittelbar mit der Frage einer Preisfortschrei-
bung bzw. der Ermittlung von Preisen für zusätzliche und geänderte Leistungen zu-
sammen. 
 
Insgesamt erfolgt hier eine Abgrenzung zur Betrachtung der Kalkulation von Bau-
leistungen als Ganzes. Es erfolgt keine umfassende Bearbeitung sämtlicher Aspekte 
des Kalkulierens. Ebenfalls ist der Gemeinkostenausgleich nach dem § 2 Abs. 3 Nr. 
3 VOB/B ( DIN Deutsches Institut für Normung_e.V., 2010) nicht Gegenstand der 
Betrachtung, weil hier die Behandlung von im Vertrag vereinbarten Leistungen und 
Preisen erfolgt.  
 
 
                                                 
120 In der Literatur wird oft die ursprüngliche Schrift von Opitz aus dem Jahr 1941 zitiert. Es ist dem 
Verfasser nicht gelungen diese Originalschrift zu beschaffen. Die Schrift von 1967 ist die überarbeite-
te Fassung bzw. Neuauflage. In dem Artikel „Die ordnungsmäßige Kalkulation: ein unbestimmter 
baubetrieblicher Begriff“ (Wanninger, 2006) beschreibt Wanninger die Entstehung der Kalkulations-
systematik seit Beginn des 20 Jahrhunderts und dass diese Systematik nicht von Opitz „erfunden“ 
wurde, sondern im Wesentlichen schon dem Stand der Erkenntnis von 1926 entsprechen dürfte. 
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7.2 Sachstand der Diskussion 
Gängige Praxis ist es, vertraglich nicht vereinbarte Preise auf der Grundlage der ur-
sprünglichen Kalkulation fortzuschreiben. Obwohl sich, soweit feststellbar, ein we-
sentlicher Teil der aktuellen Publikationen zur Kalkulation mit der Ermittlung der 
Preise für Nachträge beschäftigt, wird dabei jedoch eher selten auf die Genauigkeit 
von Kalkulationen oder z.B. die Verwendung und Behandlung von Aufwands-, oder 
Leistungswerten eingegangen. Trotzdem gerade diese Dinge einen erheblichen, viel-
leicht sogar den entscheidenden Einfluss auf den Preis haben, betrachten die meisten 
Autoren insbesondere den Umgang mit den sog. Schlüsselkosten (AGK, Wagnis und 
Gewinn, Gemeinkosten der Baustelle) bezüglich der Art und Weise der Umlage, so-
wie der Fortschreibung dieser Umlagen. In diesem Zusammenhang werden in vielen 
Veröffentlichungen auch die grundsätzlichen Kosteneigenschaften (z.B. Zeitabhän-
gigkeit und Umsatzabhängigkeit von AGK, etc.) von Preisbestandteilen diskutiert. Es 
gibt verschiedenste Meinungen und anscheinend eine beinahe unüberschaubare Fülle 
zu klärender Details.  
 
Der Anzahl der Veröffentlichungen zur Ermittlung der Preise für vom Vertrag ab-
weichende Leistungen folgend, scheint es offensichtlich, dass die Variationsmög-
lichkeiten der Preisfortschreibung auf Basis einer ursprünglichen Preisbildung nach 
dem Verfahren von Opitz so vielfältig sind, dass die Mehrzahl der Nutzer nicht mehr 
imstande scheint, damit einheitlich umzugehen. Beziehungsweise dass sich auf 
Grund der unterschiedlichen Ansichten eine „nicht einheitliche Praxis ergeben“ hat 
(vgl. Abschn. 4.1.2. Deutscher Baugerichtstag 2012, Abschn. 2 b, (1)). Insgesamt 
wird das dieser Kalkulation zu Grunde liegende Prinzip zunehmend kritisch hinter-
fragt. Änderungen bzw. Variationen des vorh. Systems sollen dazu beitragen, Streit 
zwischen den Vertragspartnern zu verringern oder sogar zu vermeiden.  
 
Ein Vorschlag z.B. ist es, die Gemeinkosten der Baustelle nicht mehr auf die EKT 
umzulegen, sondern gesondert auszuschreiben (Berner, 2010). Andere Autoren 
schließen sich diesem Vorschlag121 an, fordern darüber hinaus sogar das gesonderte 
Ausschreiben von AGK. Mit dem zurzeit häufig angewendeten Verfahren der Umla-
                                                 
121 Beispielsweise Hinweis auf ÖNORM B 2061, vgl. (Wanninger, 2006) oder (Deutscher 
Baugerichtstag 2012) 
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ge von Gemeinkosten sei es nur sehr schwer oder teilweise gar nicht möglich, eine 
korrekte Vergütung für Nachträge zu ermitteln.  
Manche Autoren stellen das vorhandene System noch deutlicher in Frage und suchen 
nach neuen, alternativen Kalkulationsmodellen. So führen (BÜCH-
NER/GRALLA/KATTENBUSCH/SUNDERMEIER, 2010) ihre Forderung nach 
mehr Transparenz von Kalkulationen wie folgt aus: 
 
„Nicht wenige Konflikte der Vergütungsberechnung von Nachträgen 
entstehen aus dem Umstand, dass Kosten- und Preisbestandteile in der 
Vertragskalkulation nicht eindeutig bzw. transparent ausgewiesen sind. 
So lassen sich die Deckungsbeiträge für BGK, AGK sowie W+G häufig 
nicht ohne Weiteres ermitteln und differenzieren. Auch die Unterschei-
dung sog. einmaliger und zeitabhängiger Baustellengemeinkosten ist 
vielfach nur unter erheblichem Aufwand und nicht ohne Interpretati-
onsspielräume möglich. […] Die Ursachen dieser Probleme liegen zu 
einem Gutteil im System der Umlagekalkulation nach Qpitz begründet, 
die in ihrer Methodik seit den 1940er-Jahren nahezu unverändert als 
Standardverfahren zur Preisbildung von Bauleistungen verwandt wird. 
Nur folgerichtig werden zunehmend Rufe nach einer verbesserten Dif-
ferenzierung bzw. transparenteren Standards der Kosten- und Preiser-
mittlung laut. Der Leitgedanke entsprechender Kalkulationsmodelle 
lautet wie folgt:  
Der Bieter weist detailliert die EKT aus, sowie Deckungsbeiträge für 
BGK, AGK und W+G, die nicht mehr als Umlage in die Vertragspreise 
eingerechnet, sondern separat vergütet werden. Im Nachtragsfall kann 
dann eine objektivere Bewertung lediglich auf EKT -Basis durchgeführt 
werden. 
 
Demnach bestehen große Probleme in der Umlage von Gemeinkosten und deren Be-
handlung im Fall von Nachträgen. 
 
Herauszufinden ist, ob die Preisfortschreibung unter Berücksichtigung der in einem 
Preis enthaltenen Umlagen nach dem System von Opitz tatsächlich verhindert, dass 
eine sachgerechte Preisbestimmung von Nachträgen durchgeführt werden kann. 
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7.3 Transparenz des Systems, kritische Würdigung 
Ein wesentliches Prinzip jeglicher Kalkulationen ist es, die direkten Kosten von vor-
gegebenen Leistungspositionen122 zu ermitteln und diesen zuzuweisen. Darüber hin-
aus entstehende Kosten (Gemeinkosten) einer Gesamtmaßnahme, welche einer Leis-
tungsposition direkt nicht sinnvoll123 zuzuweisen sind, werden ermittelt und den ein-
zelnen Leistungspositionen in einem zweiten Schritt als Umlage zugewiesen. Grund-
sätzlich ist es natürlich richtig, dass Preisbestandteile, die nicht umgelegt werden, 
auch nicht zu Problemen bei Preisfortschreibungen führen können. Es leuchtet un-
mittelbar ein, dass eine Fortschreibung von Zuschlagsätzen, die z.B. Gemeinkosten 
der Baustelle beinhalten bei zusätzlichen oder geänderten Leistungen oder auch bei 
Mehrmengen dazu führt, dass in den Nachtragspreisen auch Anteile von Gemeinkos-
ten der Baustelle enthalten sein können. Dieses kann bei einer unveränderten Kosten-
situation zu einer Überdeckung der GkdB führen. Die vorhandenen Probleme lassen 
sich also beim Beispiel der GKdB durch gesonderte Ausschreibungen dieser Leis-
tung tatsächlich recht leicht umgehen. Analog gilt das für die AGK. 
 
Bevor jedoch ein gesamtes System, welches im Bauwesen in den vergangenen ca. 60 
Jahren124 eine weite Verbreitung gefunden hat, geändert wird, stellt sich nach An-
sicht des Verfassers zunächst einmal die Frage, ob die vorhandenen Probleme tat-
sächlich auf das System als Ganzes zurückzuführen sind. Es stellt sich auch die Fra-
ge, ob es sich überhaupt um ein besonderes System handelt.  
Immerhin kann man dieses System mit: 
 
 Sinnvoll direkt zu einem Produkt zuzuweisenden Kosten (Pendant EKT, Pro-
dukt = Leistungsposition)  
 Nicht sinnvoll zu einem Produkt zuzuweisenden Kosten (Pendant GKdB) 
 Allgemeinen Kosten der Unternehmung (Pendant AGK) 
 
                                                 
122 In diesem Zusammenhang ist der Begriff der Leistungsposition nicht zu eng zu fassen bzw. zu 
kleinteilig auszulegen. Eine Leistungsposition kann auch umfassende Leistungen, wie die Herstellung 
eines Gesamtgebäudes umfassen.  
123 Alles kann mathematisch zugewiesen werden, manches ist nicht sinnvoll. Selbstverständlich kann 
man z.B. Krankosten in Höhe von 1 Mio. € einer einzelnen Türklinke für 10 € zuweisen, der Gesamt-
preis der Baumaßnahme würde sich nicht ändern, die Türklinke erscheint nur sehr teuer. 
124 das Grundprinzip dürfte so alt sein wie der Handel selber 
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auf nahezu jede Unternehmung oder jedes Wirtschaftsgut übertragen.  
Eine Möbelfabrik wird z.B. verschiedene Schränke produzieren. Die nur für einen 
Schrank erforderlichen Aufwendungen wie z.B. für das verwendete Holz, die Anzahl 
der Schrauben, den Lohn, etc. lassen sich bestimmen und stellen das Pendant zu den 
EKT dar.  
In der Fabrik werden in einem Zeitraum z.B. Maschinen oder Vorarbeiter für die 
Produktion verschiedener Schränke eingesetzt werden. Die dadurch entstehenden 
Kosten sind einem einzelnen Schrank nicht mehr ohne weiteres sinnvoll zuzuweisen. 
Diese Kosten stellen das Pendant zu den GKdB dar.  
Auch die Kosten der Verwaltung können einem Schrank nicht ohne weiteres sinnvoll 
zugewiesen werden. Diese Kosten stellen das Pendant zu den AGK dar. 
Diese beiden letztgenannten, nicht ohne Weiteres sinnvoll bzw. direkt zuzuweisen-
den Kosten werden dem Produktpreis in irgendeiner Art von Umlage zugewiesen 
werden müssen. 
 
Letztlich ist es egal, ob ein Bäcker den Preis seiner Brötchen, ein Ing.-Büro die Pla-
nung eines Projekts oder eine Automobilfabrik den Preis eines Fahrzeugs festlegt. 
Das grundsätzliche System der Kalkulation, der Kern, ist nach Ansicht des Verfas-
sers so alt wie der Handel125 unter Menschen. 
 
Im Gegensatz zu anderen Branchen wird bei der Bauwirtschaft nach der h.M. (s.o.) 
jedoch davon ausgegangen, dass Änderungen unvermeidlich sind, und es wird als 
normal angesehen, dass ein Unternehmer die Grundlagen seiner Kalkulation offenle-
gen muss, dass er nicht „seinen“ Preis macht. In anderen Branchen gibt es i.d.R. 
nicht die Möglichkeit, einen herzustellenden Gegenstand nach Vertragsabschluss zu 
ändern. Auch wird beispielsweise kein Käufer, der einen zusätzlichen Einlegeboden 
für einen Schrank anfertigen lässt auf die Idee kommen, den Möbelhersteller zur 
Vorlage der Urkalkulation des Schrankes aufzufordern, um zu überprüfen, ob der 
angebotene Preis für den Einlegeboden zu hoch ist126. 
Wenn jedoch der Kern des Systems in erster Anschauung in vielen Branchen weit-
verbreitet ist, bleibt zu klären, was durch Interpretationen mit den Jahren hinzuge-
                                                 
125 Unabhängig von den verschiedenen Vertragsformen wie Kaufvertrag, Werkvertrag, etc. 
126 Vor allem soll der AN Nachweise erbringen, weil der AG ändern darf, der AN ist für Änderungen 
jedoch nicht verantwortlich, trägt jedoch das Risiko der Beweislast für seinen Preis. 
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kommen ist. Dieses insbesondere, weil man davon ausgehen kann, dass die baube-
trieblich ausgebildeten Personen, welche sich mit der Systematik befassen, wie auch 
Autoren, welche entsprechende Literatur veröffentlichen, oder Sachverständige, die 
Hintergründe des Kalkulierens kennen.  
Oftmals gibt es jedoch Streit zwischen den Beteiligten eines Bauvertrages, ohne dass 
die o.g. Personen (zunächst) beteiligt sind. Möglicherweise liegen die Gründe für 
Streitigkeiten über die Vergütung in diesen Fällen nicht am System, sondern am 
mangelnden Fachwissen der Beteiligten.127 Womöglich muss hier nicht das System 
geändert werden, es könnte evtl. schon reichen, den Beteiligten das vorhandene Wis-
sen zu vermitteln. 
 
Grundsätzlich verbleibt die Frage, ob man überhaupt ein von allen Baubeteiligten zu 
verwendendes System vorschreiben kann. Hat ein Unternehmer im Rahmen einer 
freiheitlichen Marktwirtschaft und in alleiniger Verantwortung für seine Entschei-
dungen nicht eine Gestaltungsfreiheit, die ihm nicht genommen werden sollte, viel-
leicht auch nicht genommen werden darf? Muss ein Unternehmer nach einem be-
stimmten, vielleicht noch zu schaffenden System kalkulieren, um Streitigkeiten zu 
vermeiden, nur weil es heutzutage „normal“ ist, dass Auftraggeber Leistungen än-
dern? Oder sind nicht viel mehr die Auftraggeber anzuhalten die Änderungen so ge-
ring wie möglich zu halten bzw. diese durch eine korrekte Planung und Ausschrei-
bung sogar zu vermeiden oder zumindest drastisch zu verringern? Letztlich ist nahe-
zu jede Änderung eine Manifestation von Planungsversäumnissen oder Planungsfeh-
lern.128 Ist die Forderungen an ein „verbindliches“, möglicherweise zukünftig zwin-
gend anzuwendendes Kalkulationssystem mit den im Fall von Leistungsmodifikatio-
nen daraus resultierenden Nachweisanforderungen an die Auftragnehmer nicht das 
Vertauschen von Ursache und Wirkung (vgl. 4.2.3)? 
 
 
 
 
                                                 
127 Vertreter der AG und AN, ausdrücklich sind hier z.B. nicht die einzelnen Sachverständigen aus 
dem Bereich der Baubetriebswirtschaftslehre gemeint. 
128 Selbstverständlich gibt es Umstände, die im Vorfeld nicht zu ermitteln sind, folglich einer Leis-
tungsanpassung bedürfen. Dieses trifft z.B. häufig beim Baugrund zu, sofern z.B. eine vorher unbe-
kannte Torflinse vorhanden ist, wäre in dem Fall ggf. ein Bodenaustausch vorzunehmen. 
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7.4 Vorhandenes System nach Opitz 
7.4.1 Die Grundlage des Systems/Begriffe 
Das System der Kalkulation mit seinen einzelnen Preis- oder Kostenbestandteilen ist 
wie oben beschrieben auf nahezu jeden Wirtschaftszweig anzuwenden. Allerdings 
hat Opitz (a.a.O.) dieses System für die Belange des Bauwesens ausführlich be-
schrieben und umfassende Erläuterungen zu den einzelnen Preis- bzw. Kostenbe-
standteilen geliefert. Er hat die Basis für die heute in den meisten Fällen angewende-
te Art und Weise der Umsetzung einer Preisermittlung herausgearbeitet und die ver-
wendeten Begriffe, wie Einzelkosten der Teilleistungen, Gemeinkosten der Baustelle 
etc. definiert und das System als schlüssiges Ganzes beschrieben. 
Im Wesentlichen wird in der Literatur folgendes Schema für die Kalkulation einer 
Bauleistung angegeben: 
 
  Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) 
 + Gemeinkosten der Baustelle (GKdB) 
 = Herstellkosten (HK) 
 + Allgemeine Geschäftskosten (AGK) 
 + Bauzinsen (BZ) 
 = Selbstkosten (SK) 
 + Wagnis129 und Gewinn (W&G) 
 = Nettoangebotssumme (NAGS) 
 
Die Herstellkosten werden bei der Kalkulation in der Regel konkret ermittelt (ge-
schätzt, kalkuliert). Die Kostenbestandteile für Allgemeine Geschäftskosten, Bauzin-
sen und Wagnis und Gewinn werden im Regelfall auf den Umsatz bezogen berechnet 
                                                 
129 Der Begriff des Wagnisses ist in der Literatur vielfältig beschrieben. Streng nach diesem Schema 
bezeichnet er keine tatsächlichen Kosten, sondern eher eine besondere Art des Unternehmerlohns. 
(Anordnung unterhalb der Selbstkosten). Sundermeier beispielsweise liefert eine schlüssige Erklä-
rung, warum der Begriff des Wagnisses an dieser Stelle einzusortieren ist, trennt dieses Wagnis im 
Grunde jedoch von tatsächlichen Kosten, welche eher dem Bereich der EKT/BGK (konkretes Baustel-
lenbezogenes Wagnis) oder dem Bereich der AGK (konkrete, allgem. Risiken) zuzuordnen sind 
(Sundermeier, 2012). Ähnlich argumentieren Kapellmann/Schiffers (Kapellmann/Schiffers, 2011). 
Opitz erläutert ebenfalls verschiedene Wagnisse, führt jedoch aus, dass es sich um tatsächliche Kosten 
handelt, die „jedoch im Einzelnen ungewiss sind“ (Opitz, 1967). Dieses sind z.B. Gewährleistungs-
mängel, Zahlungsausfälle, Schäden an Geräten durch Untergang etc. Der Unternehmer weiß, dass 
diese Kosten entstehen, nur nicht genau wann und wo.  
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und als Prozentsatz der Nettoangebotssumme 130  angegeben. Diese letztgenannten 
Preisbestandteile werden daher bei dieser Art der Kalkulation auch als umsatzbezo-
gene131 Gemeinkosten (UGK) bezeichnet. 
 
Für die GKdB ist in vielen Fällen keine Leistungspositionen vorhanden. Für die 
UGK sind so gut wie nie132 Leistungspositionen vorhanden. Daher sind die hierfür 
ermittelten Kosten (im Folgenden Schlüsselkosten, SK) in einem weiteren Kalkulati-
onsschritt den EKT zuzuschlagen bzw. auf die EKT umzulegen, um die Einheitsprei-
se zu bestimmen.  
 
7.4.2 Die Umlage der Schlüsselkosten 
Diese Umlage der Schlüsselkosten SK (UGK, GKdB) auf die EKT führt dazu, dass 
in den Einheitspreisen, je nach gewähltem Umlageverfahren133 neben den EKT je-
weils Anteile für die GKdB und die UGK (auf EKT und auf GKdB) enthalten sein 
können.  
Grundsätzlich ist der Unternehmer bei der Art und Weise der Umlage frei. Bei einer 
kostenproportionalen Verteilung der Schlüsselkosten erhält ein Preis für jeden EKT-
Anteil gleichmäßige Anteile der GKdB und der UGK. Bei einer ungleichmäßigen 
Verteilung der Schlüsselkosten kann es sein, dass die Einheitspreise einzelner Positi-
onen erheblich mehr oder erheblich weniger Schlüsselkosten tragen, als ihnen bei 
einer gleichmäßigen Verteilung (proportional zu Größe der EKT) „zustehen“ wür-
den.  
Im Extremfall könnten einer Position alle Schlüsselkosten der Baumaßnahme zuge-
wiesen werden, in dem Fall enthalten alle anderen Positionen gar keine Schlüsselkos-
ten der Baumaßnahme, d.h. die anderen Einheitspreise enthalten als EP lediglich die 
EKT.  
                                                 
130 Bei kleineren Firmen, die meistens gleichartige Arbeiten erbringen (Bsp. Kanalbau, Handwerksbe-
triebe), werden die Geschäftskosten oftmals z.B. auch als Prozentsatz der Lohnstunden bzw. Lohnkos-
ten zugeschlagen. 
131 Zu beachten ist bei dem Begriff „umsatzbezogen“, dass dieser keinerlei Kosteneigenschaften bein-
haltet. Die UGK werden also nicht in Abhängigkeit des Umsatzes kalkuliert, es spielt bei der Kalkula-
tion folglich keine Rolle, ob die UGK z.B. umsatzabhängig oder zeitabhängig sind. Der Umsatz ist 
hier lediglich eine Bezugsgröße, die für die Bestimmung der Höhe der UGK gewählt wird (s.u.). 
132 Ein Auftraggeber könnte eine Leistungsposition für UGK ausschreiben, dieses ist soweit feststell-
bar jedoch keine tatsächlich vorkommende Praxis. 
133 Die Umlage kann in Bezug zu den EKT proportional oder ungleichmäßig erfolgen.  
Kalkulation und Preisbildung 
____________________________________________________________________ 
Seite 121 von 170 
Legt ein Unternehmer die SK gleichverteilt bzw. kostenproportional auf alle EKT 
um, enthalten alle EP´s gleichmäßige Anteile der GKdB und der UGK. Es gibt damit 
einen Schlüsselkostensatz z in %, der auf die jeweiligen EKT aufgeschlagen wird.  
Dieser ergibt sich zu:  
 
										ݖ ൌ ܵܭ∑ ܧܭ ௜ܶ௡௜ୀଵ ൌ 	
ሺܩܭ݀ܤ ൅ ܣܩܭ ൅ܹ&ܩሻ
∑ ܧܭ ௜ܶ௡௜ୀଵ 						 ; ݓ݋ܾ݁݅											 
෍ܧܭ ௜ܶ
௡
௜ୀଵ
ൌ ݈݈ܽ݁	ܧܭܶ	݀݁ݎ	݇݋݉݌݈݁ݐݐ݁݊	ܤܽݑ݉ܽß݄݊ܽ݉݁ 
݊ ൌ ܲ݋ݏ݅ݐ݅݋݊݁݊ 
 
Die Einheitspreise ermitteln sich bei dieser Methode wie folgt: (IBB, 2010) 
 
ܧ ௜ܲ ൌ ܧܭ ௜ܶ ∙ ሺ1 ൅ ݖሻ 
 
Betrachtet man die in einem EP enthaltenen Schlüsselkosten detaillierter, enthält 
dieser bei einer gleichmäßigen Verteilung folgende Kostenbestandteile: 
 
1) UGK bezogen auf die EKT der Position (i.d.R. ausgedrückt als %-Satz der NAGS) 
2) Anteil der GKdB 
3) UGK bezogen auf die Anteile der GkdB der Position (i.d.R. ausgedrückt als %-
Satz der NAGS.) 
 
Dieser Sachverhalt lässt sich auch wie folgt ausdrücken134: 
 
Gleichung 1 
ࡱࡼ࢏ ൌ ࡱࡷࢀ࢏ ൅ ࢁࡳࡷࡱࡷࢀ࢏ ൅ ࢞ ∗ ࡳࡷࢊ࡮ ൅ ࢁࡳࡷ࢞∗ࡳࡷࢊ࡮ 
Mit: 
	 ܧܭ ௜ܶ ൌ 	ܧܭܶ	݀݁ݎ	ܲ݋ݏ. ݅		݆݁	ܧ݄݅݊݁݅ݐ 
	 ܷܩܭா௄்௜ ൌ 	ܣ݊ݐ݈݁݅	ܷܩܭ	ܽݑ݂	݀݅݁	ܧܭܶ	݀݁ݎ	ܲ݋ݏ. ݅	 
ݔ ∗ ܩܭ݀ܤ ൌ ܣ݊ݐ݈݁݅	݀݁ݎ	݃݁ݏܽ݉ݐ݁݊	ܩ݁݉݁݅݊݇݋ݏݐ݁݊	݀݁ݎ	ܤܽݑݏݐ݈݈݁݁	je	Einheit	
ܷܩܭ௫∗ீ௄ௗ஻ ൌ 	ܣ݊ݐ݈݁݅	ܷܩܭ	ܽݑ݂	݀݅݁	݅݊	݀݅݁ݏ݁݉	ܧܲ	݁݊ݐ݄݈ܽݐ݁݊݁݊	ܣ݊ݐ݈݁݅	݀݁ݎ	ܩܭ݀ܤ 
                                                 
134 Da die UGK auf den Umsatz bezogen ermittelt werden, somit für jeden EKT-Anteil entsprechende 
UGK-Anteile ermittelt werden, wird im Folgenden davon ausgegangen, dass man jedem Teil der EKT 
auch „seine“ UGK direkt zuordnen kann, analog auch bei den GKdB. 
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Beispiel 1: Preisbestandteile des EP der Pos. I 
 
 UGK = 10 % bezogen auf die HK 
 GKdB = 5.000 €, das entspricht 5 %der EKT 135 
 
Gesamtsummen Angebot 
 
 EKT  =  100.000 € 
 GkdB  =  5.000 €  
 HK  = 105.000 € 
 UGK  = 10.500 € (hier 10 % bez. auf HK bzw. 10 % auf EKT und 10% auf 
GKdB)136 
 NAGS = 115.500 € 
 
Zu schlüsseln sind somit: 
 
GKdB +UGK auf HK 
 
										ݖ ൌ ሺܩܭ݀ܤ ൅ ܷܩܭሻ∑ ܧܭ ௜ܶ௡௜ୀଵ ൌ 	
5.000€ ൅ 10.500	€
100.000€ ൌ
15.500€
100.000€ 		ൌ 15,50%										 
 
Beispiel EKTi = 10 €, daraus folgt: 
 
								ܧ ௜ܲ ൌ 10	€ ∗ ሺ1 ൅ 0,155ሻ ൌ ૚૚, ૞૞	€ 
 
Oder nach der o.g. Gleichung 1 
 
								ܧ ௜ܲ ൌ ܧܭ ௜ܶ ൅ ܷܩܭா௄்௜ ൅ ݔ ∗ ܩܭ݀ܤ ൅ ܷܩܭ௫∗ீ௄ௗ஻ 
 
								ܧ ௜ܲ ൌ 10	€ ൅ 0,1 ∗ 10	€ ൅ 0,05 ∗ 10 ൅ 0,1 ∗ 0,05 ∗ 10 = 11,55 € 
                                                 
135 Die genannten 5 % bedeuten nicht, dass die GKdB bezogen auf die EKT ermittelt wurden, sondern 
wie üblich aus einer gesonderten Rechnung resultieren. Für das Beispiel wurden „einfache“ Zahlen 
gewählt. Da die GKdB in diesem Beispiel 5 % der EKT betragen, wird auf jeden Anteil EKT „sein“ 
Anteil GKdB in Höhe von 5 % zugeschlagen. 
136 In diesem Beispiel für „einfachere Zahlen“ 10 bezogen auf die HK, das entspricht 9,0909 % bezo-
gen auf NAGS. 
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Sofern der Unternehmer für die unterschiedlichen Kostenarten eine ungleichmäßige 
Verteilung der Schlüsselkosten wählt, kann es sein, dass einige Positionen anteilig 
mehr Schlüsselkosten tragen als andere.  
 
Bei dem o.g. Beispiel 1 sind durch die proportionale Verteilung in jedem Einheits-
preis Schlüsselkosten in Höhe von 15,50 % der EKT enthalten. 
 
Sofern ein Unternehmer z.B. auf die EKT „Kostenart Lohnkosten“ 60 % schlüsselt, 
hätte der EP einer reinen Lohnposition gegenüber einer proportionalen Verteilung 
eine „Überdeckung“ in Höhe 60%-15,50 % = 44,50 %.  
 
Demgegenüber würde beispielsweise der EP einer Fremdleistungsposition, die nur 
einen Zuschlagsatz von 1,00% hat eine „Unterdeckung“ der Schlüsselkosten in Höhe 
von 1% -15,50 % = -14,50 % haben.  
 
Der EP einer Position, mit einem höheren Zuschlagsatz als dem, der bei einer propor-
tionalen Verteilung vorhanden wäre, „trägt“ Schlüsselkosten anderer Positionen. 
Dem EP einer Position mit einem niedrigeren Zuschlagsatz „fehlen“ im Grunde ge-
nommen „ihm zugehörige“ Zuschläge.  
 
Die bei der Gleichung 1 vorausgesetzte gleichmäßige Verteilung der Schlüsselkos-
ten bewirkt, dass jeder EP den zu seinen EKT „zugehörigen“ Anteil der UGK und 
der GKdB trägt. Durch die mögliche ungleichmäßige Schlüsselung kann es sein, dass 
diese Anteile nicht mehr vollständig oder überproportional in einem EP enthalten 
sind.  
Die zu jedem EKT „zugehörigen“ UGK- und GKdB-Anteile sind zwar in der Ge-
samtsumme des Angebotes/Vertrages enthalten, jedoch nicht mehr in jedem EP. Es 
ist also nötig einen Korrekturfaktor einzuführen, der diesen Umstand berücksichtigt. 
Dieser wird im Folgenden als SKa.Pos (Schlüsselkosten anderer Positionen) bezeich-
net und berücksichtigt die in andere Positionen verlagerten Schlüsselkosten oder die 
Schlüsselkosten, die aus anderen Positionen hierher verlagert wurden.  
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Daraus entwickelt sich die Gleichung 2 
 
Gleichung 2 
ࡱࡼ࢏ ൌ ࡱࡷࢀ࢏ ൅ ࢁࡳࡷࡱࡷࢀ࢏ ൅ ࢞ ∗ ࡳࡷࢊ࡮ ൅ ࢁࡳࡷ࢞∗ࡳࡷࢊ࡮ ൅ ࡿࡷࢇ.ࡼ࢕࢙. 
Mit: 
ܵܭ	ܽ. ܲ݋ݏ. ൌ 	݄݈ܵܿüݏݏ݈݁݇݋ݏݐ݁݊	ܽ݊݀݁ݎ݁ݎ	ܲ݋ݏ݅ݐ݅݋݊݁݊, ݀݅݁ݏ݁ݎ	ܹ݁ݎݐ	݇ܽ݊݊		
ݏ݋ݓ݋݄݈	݌݋ݏ݅ݐ݅ݒ, ݈ܽݏ	ܽݑ݄ܿ	݊݁݃ܽݐ݅ݒ	ݏ݁݅݊.			 
 
7.4.3 Die Umlage der Schlüsselkosten, vereinfachte Darstellung 
Der o.g. Sachverhalt lässt sich bei konsequenter Anwendung des beschriebenen Um-
lagesystems sehr viel einfacher ausdrücken.  
Kern der beschriebenen Umlage ist es, dass die gesamten Schlüsselkosten umgelegt 
wurden. Unabhängig von der Art der Verteilung enthalten die mit Schlüsselkosten 
beaufschlagten Positionen dann jeweils einen Anteil der gesamten Schlüsselkosten. 
Es erfolgt keine Betrachtung, wie sich diese in einem EP enthaltenen Schlüsselkosten 
evtl. zusammensetzen (vgl. Abschnitt 7.4.4). Dieser Anteil wird im Folgenden als 
Schlüsselkostenanteil (SKA) (Iwan, 2012) bezeichnet. 
 
Allgemein lässt sich die Zusammensetzung eines Einheitspreises damit wie folgt 
ausdrücken: 
ܧ ௜ܲ ൌ ܧܭ ௜ܶ ൅ ܵܭܣ௜ 
ܧܭ ௜ܶ ൌ 	ܧܭܶ	݀݁ݎ	ܲ݋ݏ. ݅		݆݁	ܧ݄݅݊݁݅ݐ 
ܵܭܣ௜ ൌ ݄݈ܵܿüݏݏ݈݁݇݋ݏݐ݁݊ܽ݊ݐ݈݁݅	݀݁ݎ	ܲ݋ݏ. ݅, ݉݅ݐ	0%	ܵܭ ൑ ܵܭܣ௜ ൑ 100%	ܵܭ	݆݁	ܧ݄݅݊݁݅ݐ [€] 
 
7.4.4 Exkurs: Die prozentuale Aufteilung der Schlüsselkosten 
Bei der Beurteilung von Kalkulationen und der Ermittlung der Preise für vom Ver-
trag abweichende Leistungen ist es nach Ansicht verschiedener Autoren, z.B. 
(Kapellmann/Schiffers, 2011), oder auch nach dem Vergabehandbuch des Bundes, 
Formblatt 222 (Bundesministerium für Verkehr, 2008) von Bedeutung, in welcher 
Art und Weise sich die Zuschlagssätze der in einem Einheitspreis enthaltenen 
Schlüsselkostenanteile zusammensetzen. Für weitergehende Betrachtungen werden 
demnach die gesamten SKA eines Preises in die Kostenanteile für GKdB, AGK, so-
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wie WuG aufgesplittet. Die dann mit Hilfe der Aufsplittung errechneten Werte wer-
den für Preisfortschreibungen weiterverwendet. Dazu ein Beispiel. 
 
Beispiel 2: Aufsplittung des Schlüsselkostenanteils eines EP137 
 
EP  28,61 €  
EKT 21,12 € daraus folgt (SKA = 28,61 € - 21,12 €) 
SKA 7,49 € 
Nettoangebotssumme der Gesamtmaßnahme: 256.822,62 € 
Schlüsselkosten der Gesamtmaßnahme   121.628,50 €, davon z.B.: 
GKdB 83.105,11 € = 68,327 % 
AGK 25.682,26 € = 21,115 %138 
WuG 12.841,13 € = 10,558 % 
 
Teilt man die o.g. in dem EP enthaltenen Schlüsselkosten in Höhe von 7,49 € analog 
auf, ergeben sich folgende Anteile:  
Anteil  
GKdB des SKA 68,327 % von 7,49 € = 5,118 € 
AGK des SKA 21,115 % von 7,49 € =  1,581  € 
WuG des SKA 10,558 % von 7,49 €= 0,791 € 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass eine derartige Aufteilung selbstverständlich sein 
kann, jedoch nicht zwingend so sein muss.  
Nach Ansicht des Verfassers führt eine derartige Betrachtung, gerade bei der Be-
handlung der Gemeinkosten der Baustelle, oft zu umfangreichen Berechnungen, die 
nicht nötig sind, die oftmals sogar Fehler erzeugen und die für die Ermittlung der 
Preise von Nachträgen nicht notwendig ist. 
Es wird z.B. oft außer Acht gelassen, dass die UGK sowohl auf die EKT, als auch 
auf die GKdB gerechnet werden (wurden). Reduziert man also einen Einheitspreis 
bei einer Mehrmenge um den o.g. Anteil der GKdB, würde der so ermittelte neue 
Preis evtl. immer noch Anteile von UGK auf die ursprünglichen GKdB enthalten. 
                                                 
137 Beispiel bewusst mit realistischen Zahlen, um z.B. zu verdeutlichen, dass alleine die Rundungsdif-
ferenzen zu komplexeren Berechnungen führen können. 
138 Der genannte %-Satz bedeutet nicht einen Zuschlagsatz bezogen aus die NAGS, sondern sind hier 
lediglich den Anteil an den gesamten Schlüsselkosten, gilt analog für den errechneten % Satz WuG. 
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Aber auch auf einen Erlös dieser Anteile dürfte ein Unternehmer keinen Anspruch 
mehr haben. Sofern er seine GKdB und die zugehörigen UGK auf diese GKdB mit 
Erreichen von 100 % der ausgeschriebenen Menge bereits erlöst hat, ist es nicht 
schlüssig, wieso er z.B. bei größeren Mengen weiterhin UGK für GKdB erhalten 
soll. Das gleiche gilt, wenn man diese %-Sätze bei zusätzlichen Leistungen anwen-
det.  
Ein weiteres Problem, welches durch die prozentuale Aufteilung der Schlüsselkosten 
entsteht zeigt sich, wenn eine Position bei der Verteilung der Schlüsselkosten mit 
einem geringeren Prozentsatz beaufschlagt wird, als im Gesamtangebot an UGK be-
aufschlagt wurde.  
 
Beispiel 3: Aufsplittung des Schlüsselkostenanteils eines EP 
 
EKT bestehen lediglich aus Fremdleistungen 
Zuschlag UGK = 10 % der NAGS = 11,11 % auf HK 
Zuschlag 1% auf EKTFremd 
 
EKTFremd 20 € (Zuschlag Fremdleistungen = 1%) 
SKA 0,20 €, daraus folgt: 
EP  20,20 € 
Schlüsselkosten der Gesamtmaßnahme = 100.000 €, davon: 
GKdB 80.000 € (=80 %) 
AGK 15.000 € (=15 %) 
WuG 5.000 € (=5 %) 
Teilt man die o.g. in dem EP enthaltenen Schlüsselkosten in Höhe von 0,20 € analog 
auf, ergeben sich folgende Anteile:  
 
Anteil  
GKdB des SKA 80 % von 0,20 € = 0,16 € 
AGK des SKA 15 % von 0,20 € =  0,03 € 
WuG des SKA 5 % von 0,20 € )= 0,01 € 
 
Tatsächlich sind im Gesamtpreis des Angebotes für die EKT in Höhe von 20,00 € 
bei einem angenommenen Zuschlagsatz von 10 % für UGK auf die NAGS (=11,11 
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% auf HK) Zuschläge für UGK in Höhe 20,00 € * 0,1111 = 2,22 € je Einheit enthal-
ten.  
Nach der Berechnung der Anteile fehlen dieser Position somit 2,22 € - 0,04 € = 
2,18€139 UGK. Vielleicht sind die 0,20 € SKA aber auch lediglich GKdB oder insge-
samt UGK. Bei einer zusätzlichen Leistung oder einer Mehrmenge würde nach dem 
System der Aufsplittung des Schlüsselkostenanteils die gesplitteten % Sätze für die 
Preisermittlung herangezogen werden. Es ist natürlich möglich, dass sich die SKA 
wie oben ermittelt verhalten, es ist aber auch jede andere Zusammensetzung möglich. 
Letztlich würde bei einer Fortschreibung des Preises von den vorhandenen Zu-
schlagsätzen der Anteil der GKdB abzuziehen sein (ebenfalls die UGK auf die 
GKdB), obwohl dem Preis unter Beachtung der umsatzbezogenen Kalkulation sogar 
noch Anteile der UGK fehlen (vgl. 7.5.1.3). Durch die vielfältigen Auslegungsmög-
lichkeiten besteht zumindest die Gefahr eines Streites zwischen Vertrags-Parteien. 
 
Das Aufspalten der Schlüsselkosten führt, wie die Beispiele zeigen, zu umständli-
chen, von vielen nicht nachzuvollziehenden Rechnungen. Sie ist, wie im Folgenden 
gezeigt wird, auch keine konsequente Anwendung der Grundlagen des von Opitz 
erarbeiteten Systems, sondern eine Variante, die in bestimmten Fällen richtig sein 
kann, jedoch nicht allgemeingültig ist.  
 
Bei der weiteren Betrachtung für Preisanpassungen bei vom Vertrag abweichenden 
Leistungen wird auf diese Aufteilung der in einem Einheitspreis enthaltenen Schlüs-
selkosten verzichtet. Das Betrachten der geschlüsselten Kosten als Ganzes ermög-
licht ebenfalls Preisanpassungen mit einer geringeren Gefahr, dass Rechenfehler auf-
treten. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
139 Dieser Wert ist jedoch auch nicht korrekt, da in dem SKA in Höhe von 0,20 € auch noch ein Anteil 
der UGK auf die GKdB enthalten sein muss. 
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7.5 Die Preisermittlung bei Nachträgen, Fortschreiben der SKA 
7.5.1 Grundsätzliche Regeln 
Die Grundlage aller folgenden Überlegungen140 zur Ermittlung von Nachtragspreisen 
nach dem System von Opitz basiert darauf, neben einem einzelnen Einheitspreis und 
dessen Zusammensetzung immer alle ursprünglich enthaltenen Kostenbestandteile, 
d.h. auch die gesamten geschlüsselten Kosten innerhalb des betreffenden Vertrags, 
als Ganzes zu berücksichtigen. Unabhängig davon, auf welche Art und Weise die 
GKdB und die UGK (auf EKT und auf GKdB) auf die einzelnen Positionen verteilt 
wurden. 
 
Im Kern gibt es drei grundsätzliche Voraussetzungen, die bei der Ermittlung eines 
Nachtragspreises eingehalten werden müssen: 
 
1 Die ursprünglich in dem gesamten Vertrag enthaltenen Kostenanteile für 
GKdB und UGK = Schlüsselkosten müssen dem AN bei einseitigen Vertrags-
änderungen erhalten bleiben. 
2 Zusätzlicher Umsatz erzeugt den Anspruch auf zusätzliche umsatzbezogene 
Gemeinkosten141, der Prozentsatz der UGK für die Ermittlung der NAGS im 
ersten Rechenschritt der Kalkulation ist Kalkulationsgrundlage. 
3 Die Zuschlagsätze zur Verteilung der Schlüsselkosten auf die EKT (zweiter 
Rechenschritt der Kalkulation) werden nicht fortgeschrieben. 
 
7.5.1.1 Zu 1 Im Vertrag enthaltene Schlüsselkosten (GKdB, UGK) 
 
Die im Vertrag enthaltenen Schlüsselkosten müssen erhalten bleiben, um dem Prin-
zip des Vertragsrechts gerecht zu werden, wonach ein Vertragspartner bei einer ein-
                                                 
140 In den folgenden Überlegungen wird nicht ausschließlich auf vorhandene Regelungen der z.B. 
VOB/B reflektiert. Es geht um die grundsätzlichen Zusammenhänge, z.B. auch, weil die VOB/B zwar 
einen Standard darstellt, jedoch in sich sehr umstritten ist. Viele bislang dargestellte Zusammenhänge 
basieren ja darauf, dass ein neues Baurecht geschaffen werden soll. Daher erfolgt keine ausschließli-
che Betrachtung der bisherigen rechtlichen Lösungen. 
141 Da laut der Voraussetzung 1 die ursprünglich kalkulierten SKA erhalten bleiben sollen, würde eine 
Verringerung des Umsatzes auch keine Verringerung der umsatzbezogenen Gemeinkosten nach sich 
ziehen. Dieses spielt lediglich beim Gemeinkostenausgleich eine Rolle. Mögliche Minderumsätze sind 
mit Mehrumsätzen auszugleichen bzw. aufeinander anzurechnen. Nur ein absoluter Mehrumsatz ge-
genüber der Auftragssumme darf zu einer Erhöhung der UGK führen, weil ansonsten eine Überkom-
pensation eintreten würde. 
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seitige Änderung des Vertrages durch den anderen Vertragspartner nicht schlechter 
gestellt werden darf, als er ohne diese Änderung gestanden hätte. Somit ist es ge-
rechtfertigt, dass dem Unternehmer die ursprünglich in den Einheitspreisen (im Auf-
trag) enthaltenen Schlüsselkosten der Gesamtmaßnahme erhalten bleiben. 
 
7.5.1.2 Zu 2 Prozentsatz der UGK ist Kalkulationsgrundlage 
 
Ein Unternehmer muss bei der Abwicklung von Bauvorhaben neben den auf der 
Baustelle anfallenden Kosten (EKT und GKdB) auch seine Allgemeinen Geschäfts-
kosten und einen Anteil für evtl. Wagnisse erwirtschaften. Nachdem diese Kosten 
gedeckt sind, ist sein Ziel, ebenso wie bei anderen Wirtschaftsunternehmen auch, 
einen Gewinn zu erwirtschaften. Er muss die Höhe der Kosten für die AGK, das 
Wagnis und den Gewinn in einem ersten Schritt ermitteln und anschließend in ir-
gendeiner Form in die Preise seiner Angebote integrieren. Eine Möglichkeit besteht 
darin, die von ihm ermittelten Geldbeträge für das Gesamtunternehmen in Teilen 
oder als Ganzes einzelnen Angeboten für Bauvorhaben zuzuweisen. Sein Risiko be-
steht in dem Fall darin, dass er im Regelfall nicht weiß, welches Angebot zu einem 
Auftrag führt und welches nicht. Somit weiß er bei einer Zuweisung von Geldbeträ-
gen bei der Angebotsabgabe nicht, ob es ihm im Laufe des Geschäftsjahres gelingt, 
die ermittelten Kosten zu decken. Sofern er nur die Aufträge erhält, denen er einen 
kleinen oder gar keinen Betrag für diese Kosten zugewiesen hat, wird er das Ge-
schäftsjahr mit einem Verlust abschließen oder sogar die Existenz des Unternehmens 
gefährden. Anzunehmen, er würde nur die Aufträge erhalten, die einen Zuschlag für 
diese Kosten enthalten, wäre höchst riskant. 
Die zweite Möglichkeit besteht darin, diese Kosten mithilfe einer Bezugsgröße zu 
kalkulieren. Dieses kann die Kalkulation in Bezug auf die Lohnstunden, den Materi-
alverbrauch oder sonstige Kenngrößen sein. Durchgesetzt hat sich, zumindest bei 
größeren Unternehmen, die Kosten umsatzbezogen zu kalkulieren. Dieses erfolgt, 
indem jedem Angebot immer der gleiche %-Satz an Kosten zugewiesen wird. In dem 
Fall ist es egal, welches Angebot zum Auftrag führt. Sobald der Unternehmer sein 
Umsatzziel erreicht, sind auch die Kosten für AGK sowie Wagnis und Gewinn ge-
deckt.  
Bei der Festlegung der Höhe des Bezugswertes (des %-Satzes) für seine dann um-
satzbezogenen Gemeinkosten ergibt sich für den Unternehmer ein Risiko. Er muss 
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seinen zukünftigen Umsatz und seine zukünftigen UGK schätzen. Im Regelfall wer-
den dazu die geschätzten Geschäftskosten des Folgejahres mit dem geschätzten Um-
satz des Folgejahres ins Verhältnis gesetzt. Ebenfalls werden die Wagniskosten ge-
schätzt und der gewünschte Gewinn gewählt. Der dabei ermittelte Wert der zu er-
wirtschaftenden Kosten bildet die Basis für die Beaufschlagung der Herstellkosten 
mit den UGK. Zu beachten ist, dass ein auf diesen Schätzungen beruhender Wert 
nicht richtig sein muss, vielleicht noch nicht mal nicht richtig sein kann. 
 
Bezüglich der Fortschreibung dieses Bezugswertes bei der Berechnung der Höhe der 
Vergütung für Nachträge gibt es unterschiedliche Meinungen, die die o.g. Gründe für 
die beschriebene Art der Kalkulation, insbesondere die unternehmerischen Wagnisse 
und Annahmen die für diese Kalkulation notwendig sind, nach Meinung des Verfas-
sers außer Acht lassen.  
Betrachtet werden bei den Kritikern der Fortschreibung des Bezugswertes die tat-
sächlichen Kosteneigenschaften bei den AGK. Pawlik beschreibt eine Unterteilung 
der AGK in baustellenzugewandte und baustellenabgewandte AGK. Demnach än-
dern sich die baustellenabgewandten Anteile bei einer Vertragsänderung nicht und 
sind bei einer Preisfortschreibung nicht weiter zu berücksichtigen (Pawlik, 1993). 
Heilfort geht ähnlich vor und unterteilt die AGK z.B. in zeitabhängige, umsatzab-
hängige und fixe Anteile. Er beschreibt je nach Sachverhalt (Mehr-, Mindermenge, 
zusätzlich oder entfallene Leistung) eine unterschiedliche Behandlung bei der Preis-
fortschreibung. (Heilfort, 2010). Nach . (Hager, 2010) führt die  
 
„die Verwendung des vollen Satzes der AGK - bezogen auf den Haupt-
auftrag - bei Nachtragsberechnungen aus Leistungsänderungen 
(VOB/B §2 Abs. 5), Zusatzleistungen (VOB/B §2 Abs.6) oder Behinde-
rungen (VOB/B §6 Abs.6.) regelmäßig zu einer strukturellen Überhö-
hung der berechneten Vergütung gegenüber dem von der VOB/B ge-
wollten Vergütungsumfang“. 
 
Dieser Kritik, bzw. Vorgehensweise kann nach Ansicht des Verfassers nicht gefolgt 
werden.  
Selbstverständlich ist es zielführend eine Lösung zu finden, die einen Vertragspartner 
nicht unangemessen benachteiligt. Es darf jedoch nicht unterschätzt werden, dass es 
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in vielen Fällen nicht leicht, bzw. sogar unmöglich sein wird die Kosteneigenschaf-
ten von AGK tatsächlich sachlich richtig und vor allem unstreitig festzulegen. Ver-
schiedene Unternehmer werden unterschiedliche Kosteneigenschaften der AGK de-
finieren. Ein Unternehmer kennt darüber hinaus möglicherweise noch nicht einmal 
selber die in der Literatur beschriebenen Kosteneigenschaften seiner AGK. Der 
kaufmännische Leiter einer mittelständischen Bauunternehmung beispielsweise er-
läutert auf Rückfrage, er könne zeitabhängigen und umsatzabhängigen AGK in sei-
ner Unternehmung nicht sauber ermitteln142. Sofern z.B. die Grundgebühren eines 
Telefons zeitabhängig sind, könne er nicht einschätzen, wie sich die Gesprächsge-
bühren bei steigendem oder fallendem Umsatz verhalten. Telefonieren die Mitarbei-
ter mehr, wenn auf den Baustellen mehr „los ist“ oder wenn sie mehr Zeit zum Tele-
fonieren haben. Allerdings darf es für die Formulierung eines Gesetzes keine wesent-
liche Rolle spielen, ob z.B. einzelne oder viele Firmen Probleme bei der Umsetzung 
haben. 
Möglicherweise wird bei einer Fortschreibung des Bezugswertes eine Vergütung von 
UGK fällig, obwohl diese tatsächlich z.B. unabhängig vom Umsatz sind. Die Kosten 
werden aber von vorneherein gar nicht umsatzabhängig kalkuliert und die angenom-
menen Bezugswerte basieren auf verschiedenen Schätzungen, für die ein Unterneh-
mer sich entscheiden muss. Warum sollte eine solche Entscheidung, die auch falsch 
sein kann nicht beibehalten werden. Ein Unternehmer entscheidet sich z.B. auch für 
die Festlegung von bestimmten Bauverfahren oder z.B. Aufwandswerten. Dabei wird 
i.d.R. nicht in Frage gestellt, ob diese vielleicht zu einer unangemessenen Vergütung 
führen. 
Insofern ist es fraglich, ob eine derartig intensive Betrachtung der AGK sinnvoll ist. 
Selbstverständlich ist zu vermeiden, dass unrealistische Zahlen fortgeschrieben wer-
den. Die Prüfung im Einzelfall ist daher sinnvoll.  
 
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die umsatzbezogene Berechnung eine Basis 
für die Angebotsabgabe ist, somit eine wesentliche Kalkulationsgrundlage. Im Ge-
gensatz dazu sind z.B. die willkürlichen Prozentsätze der späteren Verteilung der 
Schlüsselkosten keine fortzuschreibende Kalkulationsgrundlage, sondern lediglich 
                                                 
142 Auch müsste er für eine derartige Kostenerfassung mindestens zwei zusätzliche Mitarbeiter einstel-
len, welche die Kosten dann möglicherweise noch nicht einmal richtig erfassen, aber zusätzlich zu 
bezahlen sind. Die Diskussion sei „weltfremd“ [sic]. 
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ein zweiter Rechenschritt nach der grundsätzlichen Ermittlung der Nettoange-
botssumme (vgl. Abschnitt. 7.5.1.3).  
 
Die prozentuale Umlage der UGK in der Kalkulation berücksichtigt nicht, wie die 
Kosten tatsächlich anfallen, ob sie z.B. vom Umsatz abhängen oder nicht. Sie werden 
lediglich auf den Umsatz bezogen. Vgl. dazu auch (Noosten, 2005), S 48, dass die 
AGK zwar in „Abhängigkeit der Herstellkosten kalkuliert werden“, dass sich diese 
jedoch nicht in „Abhängigkeit dieser Wertegrößen verhalten“. Ähnlich äußert sich 
Sundermeier, der ausführt, dass es sich bei dieser Zuordnung nur um eine „buchhal-
terische Krücke“ handeln würde, dass es auf die tatsächlichen Kosteneigenschaften 
nicht ankommen würde. (Sundermeier, 2010)  
 
Es ist auch zu berücksichtigen, dass sich die Schätzungen des zukünftigen Umsatzes 
in den meisten Fällen an den Umsätzen der Vorjahre orientieren. In den Umsätzen 
der Vorjahre sind nach übereinstimmender Aussage verschiedener Gesprächspartner 
alle Umsätze erfasst. Also auch die Umsätze z.B. aus Nachträgen. Die Gesprächs-
partner verweisen darauf, dass z.B. in der Bilanz keine Unterscheidung nach Umsatz 
aus Nachträgen und Umsatz aus Hauptaufträgen getroffen wird. Basis seien die Ab-
rechnungssummen der Aufträge, diese würden natürlich auch die vergüteten Nach-
träge enthalten. Folglich kann es nach Ansicht des Verfassers nicht richtig sein, Um-
sätze aus Nachträgen bei Preisfortschreibungen nicht zu berücksichtigen, wenn der-
artige Umsätze schon in der Basis-Schätzung enthalten sind.  
Auch ist die Fortschreibung der AGK, „bei Mehrleistungen sachgerecht“, weil 
„Drittaufträge andernfalls gegenüber Nachtragsleistungen ohne sachliche Begrün-
dung privilegiert seien“ (Sundermeier, 2010). 
 
Letztlich geht der Unternehmer an dieser Stelle ein unternehmerisches Risiko ein, 
welches ihm nicht genommen werden sollte. Der Unternehmer trägt die alleinige 
Verantwortung für sein Angebot. Wenn er sich entschließt, z.B. die AGK unabhän-
gig von den Kosteneigenschaften in Bezug auf den Umsatz auf Basis von Schätzun-
gen festzulegen, ist es nach Ansicht des Verfassers gerechtfertigt, diese Kalkulati-
onsgrundlage auch zur Basis von Preisfortschreibungen zu machen. Das bedeutet 
dass der Auftraggeber, welcher für evtl. Änderungen verantwortlich ist, bei späteren 
Preisfortschreibungen diese Kalkulations-Basis akzeptieren muss, auch wenn z.B. 
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Anteile von AGK möglicherweise nicht vom Umsatz abhängen. Für die Ermittlung 
der Höhe der Zuschläge bei Nachträgen folgt durch die Fortschreibung der Kalkula-
tionsgrundlagen daraus, dass auch der Umsatz von Nachträgen mit dieser Kenngröße 
in voller Höhe zu beaufschlagen ist. 
 
Allerdings erfolgt an dieser Stelle eine Abgrenzung des Themas. Für das im Folgen-
den beschriebene System143 der Nachtragspreisermittlung ist dieses nicht relevant. 
Unabhängig davon, wie eine zukünftige Lösung aussehen mag, kann das im Folgen-
den dargestellte System leicht angepasst werden. 
 
7.5.1.3 Zu 3 Zuschlagssätze der SK-Verteilung werden nicht fortgeschrie-
ben 
 
Nach der Ermittlung der Netto-Angebotssumme werden bei der Kalkulation über die 
Endsumme die einzelnen Zuschlagssätze auf die Kostenarten zur Ermittlung der Ein-
heitspreise errechnet bzw. festgelegt. Diese Zuschlagssätze ergeben sich aus der Er-
mittlung der GKdB und der UGK sowie der Umlage dieser Kostenbestandteile auf 
die einzelnen EKT (Leistungspositionen).  
Die Art der Verteilung ist willkürlich. Die festzulegenden Zuschlagssätze auf die 
verschiedenen Kostenarten beruhen lediglich auf den tatsächlich kalkulierten Sum-
men für den Einzelfall des betrachteten Angebots.  
 
Grundsätzlich kann man zwei unterschiedliche Ansichten über das Fortschreiben der 
Zuschlagsätze vertreten. Auf der einen Seite kann man es als richtig erachten, dass 
die in der ursprünglichen Kalkulation festgelegten Zuschlagsätze auf die einzelnen 
Kostenarten auch bei Nachträgen fortzuschreiben sind. Auf der anderen Seite kann 
man die Ansicht vertreten, dass lediglich die Gesamtsumme der GKdB und der ur-
sprüngliche Ansatz für die prozentuale Ermittlung der UGK fortzuschreibende Kal-
kulationsgrundlage sind. Die Zuschlagssätze sind in dem Fall nicht fortzuschreiben, 
sondern sind nur das willkürliche Ergebnis der (ersten Ur-) Kalkulation. 
Achilles liefert eine umfangreiche Untersuchung zu diesem Sachverhalt. Als Fazit 
stellt er fest:  
                                                 
143 Das im Folgenden vorgestellte System ist nicht neu, sondern im Wesen seit der Strukturierung von 
Opitz vorhanden. Es haben lediglich unterschiedliche Auslegungen zu verschiedenen Anwendungen 
geführt. Dieses System ist nach Ansicht des Verfassers nur die Rückführung auf die Basis. 
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„Die Nachtragspreisbildung mittels Zuschlägen auf die Kostenarten 
entspricht nicht der einer Kalkulation über die Angebotssumme zu-
grunde liegenden Gemeinkostenverrechnung. Vielmehr ist nur ein An-
satz der prozentualen Anteile für Allgemeine Geschäftskosten sowie 
Wagnis und Gewinn vereinbar mit der ursprünglichen Preisermittlung. 
Ein Anspruch auf Verrechnung eines neuen Baustellengemeinkostenzu-
schlags im Nachtragspreis besteht nicht. (Achilles, 2010) 
 
Dieses zutreffende Fazit kann man an einem Beispiel anschaulich darstellen. 
Beispiel 4: Fortschreibung der Zuschlagsätze der SK-Verteilung 
Zuschlagsätze: 
Kostenart Lohn  60% 
Kostenart Fremd: 1 % 
%-Satz UGK 10% (umsatzbezogen, für jeden Umsatz soll dieses erwirt-
schaftet werden) 
Vertragsänderung: Es kommt zur Ausführung einer zusätzlichen Leistung.  
Die ursprünglichen Leistungspositionen bleiben wie vertrag-
lich vereinbart. 
 
Mit Abrechnung der ursprünglich genannten Vordersätze aller Leistungspositionen 
würde ein Unternehmer sämtliche kalkulierte GKdB und seinen vorgesehenen Anteil 
der umsatzbezogenen UGK erlösen.  
In den Zuschlagsätzen sind (in welcher Zusammensetzung auch immer) Anteile der 
GKdB und der UGK auf die GKdB enthalten. Das Fortschreiben der Zuschlagsätze 
für die zusätzliche Leistung würde dazu führen, dass in dem neu zu bildenden Ein-
heitspreis auch Anteile der GKdB oder UGK auf GKdB enthalten sein können, auch 
wenn sich diese Kosten nicht ändern.144  
 
                                                 
144 Im Übrigen sind ursprünglich als GKdB berechnete Kostenbestandteile, die sich durch einen Nach-
trag ändern eben keine GKdB mehr, sondern EKT. Gemeinkosten sind nur die Kosten, die sich einer 
Leistung nicht sinnvoll zuordnen lassen. Ändern sich ursprünglich als GKdB kalkulierte Kostenbe-
standteile durch einen Nachtrag, sind sie diesem ja sinnvoll zuzuweisen und somit per Definition EKT 
und nicht GKdB. 
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Wenn der Unternehmer bei der Kalkulation festlegt, seine UGK umsatzbezogen in 
einer bestimmten Höhe (hier Beispiel 10 %) zu erwirtschaften, ist es nicht nachzu-
vollziehen, warum er bei einem zusätzlichen Umsatz einer zusätzlichen Lohnleistung 
erheblich mehr (hier Beispiel 60 %) und bei einem zusätzlichen Umsatz einer Fremd-
leistung (hier Beispiel 1 %) erheblich weniger als den ursprünglich geplanten um-
satzbezogenen Anteil erwirtschaften soll, als er ursprünglich für den Auftrag vorge-
sehen hat.  
 
Vereinfacht kann man sich auch die Frage stellen, wie der Preis gewesen wäre, wenn 
der Unternehmer, z.B. eine zusätzliche Leistung schon bei der Ur-Kalkulation zu 
berücksichtigen gehabt hätte. Die GKdB hätten sich nicht geändert In dem Fall wäre 
der zusätzliche Umsatz lediglich in Höhe der UGK bezuschlagt worden und nicht in 
Höhe der erst im zweiten Rechenschritt festgelegten Zuschlagsätze. Bei den folgen-
den Betrachtungen zur Ermittlung von Einheitspreisen bei vom Vertrag abweichen-
den Leistungen wird die Ansicht von Achilles beibehalten145. 
 
7.5.2 Der Einheitspreis von geänderten Leistungen 
Bei einer Betrachtung von geänderten Leistungen ist zu untersuchen, ob sich die 
EKT erhöhen, gleich bleiben oder sich verringern. 
 
Im einfachsten Fall bleiben die EKT gleich. Dann bleibt auch der EP gleich (sofern 
sich die Abrechnungsmenge nicht ändert). 
Der Unternehmer erlöst bei der Abrechnung die ursprünglich kalkulierten EKT, wel-
che den neuen EKT entsprechen und die ursprünglich dieser Position zugewiesenen 
SKA. 
Sobald sich die EKT verringern, würde eine Verringerung des Einheitspreises analog 
der Verringerung der EKT eintreten. Dieses ist darin begründet, dass die ursprüng-
lich vorgesehenen Anteile der Schlüsselkosten erhalten bleiben sollen. 
 
 
 
                                                 
145 Dieses entspricht auch der Lehre des Institutes für Baubetrieb und Baubetriebswirtschaft der Leib-
niz Universität Hannover 
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Beispiel 5: Neuer EP bei einer geänderten Leistung, EKT neu < EKT alt 
 
Sofern die neuen EKT geringer sind, als die ursprünglichen, sind in dem Gesamtauf-
trag schon UGK für den höheren ursprünglichen Umsatz enthalten. Dem Unterneh-
mer soll erhalten bleiben, was er ursprünglich erwirtschaften wollte, mit der Folge, 
dass der ursprüngliche Anteil an Schlüsselkosten erhalten bleiben muss.  
 
EKT  Zuschlagsatz SK-Verteilung 
EKTalt der Pos. =  10,00 € 15 % 
EKTneu der Pos. =  5,00 € 
 
Der ursprüngliche Einheitspreis ergab sich durch die Beaufschlagung der EKTs mit 
den Zuschlagsätzen der SK-Verteilung zu: 
 
EP =  EKT + 15 % 
EP = 10,00 € + 1,50 €  
EP = 11,50 €  
 
Die Zusammensetzung des Einheitspreises lautet demnach: 
 
 ܧ ௔ܲ௟௧ ൌ ܧܭ ௔ܶ௟௧ ൅ ܵܭܣ௔௟௧ 
 ܧ ௔ܲ௟௧ ൌ 10,00	€ ൅ 1,50	€ ൌ ૚૚, ૞૙	€ 
 
Die EKT werden angepasst, der ursprüngliche SKA bleibt erhalten. 
 
 ܧ ௡ܲ௘௨ ൌ ܧܭ ௡ܶ௘௨ ൅ ܵܭܣ௔௟௧ 
 ܧ ௡ܲ௘௨ ൌ 5,00	€ ൅ 1,50	€ ൌ ૟, ૞૙	€ 
 
Erhöhen sich die EKT, erhöht sich der EP um die Mehrkosten der EKT und um die 
zusätzlichen UGK-Anteile auf den zusätzlichen Umsatz.  
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Beispiel 6: Neuer EP bei einer geänderten Leistung, EKT neu > EKT alt 
 
EKT  Zuschlagsätze SK-Verteilung 
EKTalt der Pos. = 10,00 €  15 % 
EKTneu der Pos. = 15,00 € (EKT ൌ 5	€ሻ 
 
Zuschlagsatz p für UGK = 10 % der NAGS 
10 % der NAGS entsprechen 11,11% bezogen auf die Herstellkosten (HK) 
 
Der ursprüngliche Einheitspreis ergibt sich durch die Beaufschlagung der EKT´s mit 
den Zuschlagsätzen zu: 
EP =  EKT + 15 % 
EP = 10,00 € + 1,50 €  
EP = 11,50 €  
 
Die Zusammensetzung des alten Einheitspreises lautet demnach: 
 
 ܧ ௔ܲ௟௧ ൌ ܧܭ ௔ܶ௟௧ ൅ ܵܭܣ௔௟௧ 
 ܧ ௔ܲ௟௧ ൌ 10,00	€ ൅ 1,50	€ ൌ ૚૚, ૞૙	€ 
 
Die EKT werden angepasst, der ursprüngliche SKA bleibt erhalten, für zus. Umsatz 
aus zus. EKT (EKTneu-EKTalt = 15€-10 € = 5 €) entsteht Anspruch auf zus. UGK. 
 
 ܧ ௡ܲ௘௨ ൌ ܧܭ ௔ܶ௟௧ ൅ ܵܭܣ௔௟௧ ൅ 	EKT	 ൅	ܷܩܭா௄்  
 ܧ ௡ܲ௘௨ ൌ 10,00	€ ൅ 1,50	€ ൅ 5,00	€ ൅ 5,00	€ ∗ 0,1111 
 ࡱࡼ࢔ࢋ࢛ ൌ ૚ૠ, ૙૟	€ 
 
Sofern sich der Vordersatz einer geänderten Leistung (Position) ändert, ist dieses 
entsprechend zu berücksichtigen. Beispielsweise könnte aus ursprünglich 20 Trep-
penstufen ein Treppenlauf werden.  
 
Der ursprüngliche Gesamtbetrag des SKA ist in solchen Fällen zu ermitteln und auf 
den neuen Vordersatz umzulegen. Sofern sich der Umsatz erhöht, ist für den zusätz-
lichen Umsatz ein zusätzlicher Anteil UGK zu berechnen. 
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7.5.3 Der Einheitspreis von zusätzlichen Leistungen  
Mit Abrechnung der ursprünglichen Positionen des Vertrags erwirtschaftet der Un-
ternehmer alle vorgesehenen Schlüsselkosten. Für den zusätzlichen Umsatz hat er 
bislang keine umsatzbezogenen Schlüsselkosten kalkuliert. Diese sind dem neuen 
Umsatz daher hinzuzurechnen. Eine Fortschreibung der Zuschlagsätze findet nicht 
statt. 
 
Beispiel 7: Neuer EP bei einer zusätzlichen Leistung 
 
EKTneu Zuschlagsätze aus Ur-Kalkulation 
EKTLohn,neu der Pos. i =  10,00 € 50 % 
EKTGerät,neu der Pos. i 5,00 € 10 % 
EKTMaterial,neu der Pos. i 1,00 € 10 % 
EKTFremd,neu der Pos. i 4,00 € 5 % 
Summe EKTneu = 20,00 € 
 
Zuschlagsatz p für UGK = 10 % der NAGS 
10 % der NAGS entsprechen 11,11% bezogen auf die Herstellkosten (HK) 
Die Zusammensetzung des neuen Einheitspreises lautet demnach: 
 
 EP ൌ ܧܭ ௡ܶ௘௨ ൅ ܷܩܭா௄்,௡௘௨  = 20,00 € + 20,00 € * 0,1111 % 
 EP = 20,00 € * (1+p)  = 20,00 * 1,1111 = 22,22 € 
 
7.5.4 Mehr und Mindermengen, Gemeinkostenausgleich 
7.5.4.1 Abgrenzung 
 
Der Ausgleich von Gemeinkosten bei Mindermengen entsprechend der Regelung des 
§ 2 Abs. 3 Nr. 3 Satz 1 VOB/B: 
 
 „[…], soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Mengen 
bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) oder in anderer Weise einen 
Ausgleich erhält. 
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ist nicht Gegenstand der Bearbeitung, weil die zugehörigen Berechnungen u.a. auf 
der Neuberechnung von bereits im Vertrag enthaltenen Leistungen und Preisen be-
ruht. Er kann somit nicht Gegenstand der Vergütung mit einem üblichen Preis sein.  
 
Unabhängig davon wird im Folgenden aus Gründen der Vollständigkeit erläutert, 
dass auch die Berechnung der Einheitspreise von Positionen mit Mehr- und Minder-
mengen nach dem oben dargestellten vereinfachten Verfahren unter ausschließlicher 
Betrachtung der unter Punkt 7.5.1 genannten Regeln und der Betrachtung des EP als 
Summe von EKT und SKA für einzelne Positionen möglich ist. 
 
7.5.4.2 Der Einheitspreis bei Mindermengen 
 
Verringert sich die auszuführende Menge einer Position bei unveränderten EKT je 
Einheit, würde einem Unternehmer bei Abrechnung der ursprünglich vereinbarten 
Preise eine Unterdeckung der ursprünglich kalkulierten Schlüsselkosten (SKA) für 
die nicht ausgeführte Menge entstehen.  
Um diese vergütet zu bekommen, könnte man diesen SKA gesondert abrechnen. Ei-
ne andere Möglichkeit besteht darin, einen neuen Einheitspreis für die tatsächlich 
ausgeführte Menge zu bilden, welcher die Anteile des fehlenden SKA enthält. Dar-
aus folgt, dass die fehlenden SKA auf die tatsächlich ausgeführte Menge umzulegen 
sind. Dieses führt zu einer Erhöhung des Preises für die ausgeführte Menge. 
Davon ist unabhängig, woraus diese Schlüsselkosten bestehen (AGK, W&G, GKdB, 
etc.). 
Sobald die in der Position ursprünglich insgesamt vorhandenen Schlüsselkosten er-
löst wurden, ist die ursprüngliche Vertragssituation wieder hergestellt. 
 
Zu unterscheiden ist, ob der Unternehmer die EKT der nicht ausgeführten Menge 
erspart, oder ob EKT (Teile der EKT) der nicht ausgeführten Menge trotzdem anfal-
len. Dieses kann der Fall sein, wenn z.B. eine Maschine ausschließlich für eine Leis-
tung angeschafft wurde und die Anschaffungskosten auf die gem. Vertrag ausgeführ-
te Menge umgelegt wurden. Sofern EKT für die nicht ausgeführte Menge nicht er-
spart werden, sind die Kosten ebenfalls in den neuen Einheitspreis einzurechnen. 
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Weiterhin ist zu beachten, ob sich der Umsatz durch die Mindermenge insgesamt 
erhöht oder nicht (Bsp. bei Abnahme geringerer Stückzahl eines Material erhöhen 
sich die Stückkosten). Sobald der Umsatz durch Mindermenge kleiner oder gleich 
des ursprünglich geplanten Umsatzes ist, hat der Unternehmer die umsatzbezogenen 
Kosten bereits in den ursprünglichen Gesamtpreis146 eingerechnet. Erhöht sich der 
Umsatz, fehlen für die Erhöhung die umsatzbezogenen Gemeinkosten (UGK). (Prin-
zip: zusätzlicher Umsatz erzeugt zusätzliche UGK) 
 
Standardfall: Die EKT der nicht ausgeführten Menge werden erspart. 
 
Fall 1: 
 
=> EPneu = EKTalt + SKAalt *  ۺ܄	ۻ܍ܖ܏܍܉ܝܛ܏܍܎üܐܚܜ܍	ۻ܍ܖ܏܍ 
 
Beispiel 8: Neuer EP bei einer Mindermenge 
 
EKT der Pos. i =  10,00 € 
SKA der Pos. i = 2,00 € 
EP der Pos. i  12,00 € 
Soll-Menge = 100 Stck 
Ist-Menge =  50 Stck 
 
Der Soll Erlös der gesamten Position beträgt  
 Menge * EP = Menge * (EKT + SKA) = 100 Stck * (10 € + 2 €)  
 = 1000 € (EKT) + 200 € (SKA) = 1.200 € 
 
Der Ist Erlös der gesamten Position beträgt bei unverändertem EP. 
 Menge * EP = Menge * (EKT + SKA) = 50 Stck * (10 € + 2 €)  
 = 500 € (EKT) + 100 € (SKA) = 600 € 
 
 
                                                 
146Diese Betrachtung ist wichtig. Bedingt durch die mögliche nicht proportionale Verteilung kann es 
sein, dass für die EKT einer Position insgesamt zwar die UGK auf die EKT kalkuliert wurden, dass 
diese UGK jedoch auf andere Positionen geschlüsselt wurden und somit in dem betreffenden EP gar 
nicht vorhanden sind. 
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Der Soll-Erlös des SKA beträgt für diese Position: 
100 Stck * 2,00 € = 200,00 € 
Der Ist Erlös des SKA bei einer Abrechnung beträgt jedoch nur 
50 Stck * 2,00 € = 100,00 €  
 
Die Unterdeckung des kalkulierten SKA beträgt damit = 100,00 €. Diese Unterde-
ckung steht dem Unternehmer zu, da er durch von ihm nicht zu vertretende Verände-
rungen nicht schlechter stehen soll, als er ohne Veränderungen gestanden hätte. Der 
Fehlbetrag in Höhe von 100 € ist auf die ausgeführte Menge umzulegen. Die Erhö-
hung beträgt demnach 100 € / 50 Stck = 2 €. Der neue EP ergibt sich somit zu: 
 
 => EPneu = EKTalt + SKAalt * ۺ܄	ۻ܍ܖ܏܍܉ܝܛ܏܍܎üܐܚܜ܍	ۻ܍ܖ܏܍ 
 
=> EPneu = 10,00 € + 2,00 € * ૚૙૙	܁ܜ܋ܓ૞૙	܁ܜ܋ܓ ൌ ૚૙, ૙૙	€ ൅ ૝, ૙૙	€ ൌ ૚૝, ૙૙	€ 
 
Alternativ dazu kann für die Ermittlung des neuen EP auch die ursprüngliche, abzu-
rechnende Gesamtsumme abzüglich der ersparten EKT auf die neue Menge bezogen 
werden. 
Der neue Einheitspreis ergibt sich dann wie folgt: 
 
=> EPneu =   
ࡳࢋ࢙ࢇ࢓࢚࢖࢘ࢋ࢏࢙ࢇ࢒࢚ି	ࡹࢋ࢔ࢍࢋ࢔࢏ࢉࢎ࢚	ࢇ࢛࢙ࢍࢋࢌ.∗	ࡱࡷࢀࢋ࢙࢘࢖ࢇ࢚࢘
܉ܝܛ܏܍܎üܐܚܜ܍	ۻ܍ܖ܏܍  
 
=> EPneu =   
ࡹࢋ࢔ࢍࢋࢇ࢒࢚∗	ሺࡱࡷࢀࢇ࢒࢚ାࡿࡷ࡭ࢇ࢒࢚ሻି	ࡹࢋ࢔ࢍࢋ࢔࢏ࢉࢎ࢚	ࢇ࢛࢙ࢍࢋࢌ	∗	ࡱࡷࢀࢇ࢒࢚
܉ܝܛ܏܍܎üܐܚܜ܍	ۻ܍ܖ܏܍  
 
=> EPneu =   
૚૙૙	܁ܜ܋ܓ∗	ሺ૚૙,૙૙	€ା૛,૙૙	ሻି	૞૙	܁ܜ܋ܓ∗	૚૙,૙૙	€
૞૙	܁ܜ܋ܓ ൌ ૚૝, ૙૙	€ 
 
=> EPneu =   
૚.૛૙૙	€ି૞૙૙	€
૞૙	܁ܜ܋ܓ ൌ ૚૝, ૙૙	€ 
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7.5.4.3 Der Einheitspreis bei Mehrmengen 
 
Erhöhen sich die abzurechnenden Mengen, erlöst der Unternehmer die ursprünglich 
in dem Einheitspreis enthaltenen Schlüsselkostenanteile (SKA) vollständig, sobald er 
die ursprünglich vertraglich vereinbarte Menge147 abgerechnet hat. 
 
Sofern in dem ursprünglichen SKA des Einheitspreises GKdB oder UGK auf die 
GKdB enthalten wären, würde er bei einer Abrechnung mit dem alten Preis diese 
Anteile zusätzlich erlösen. Jedoch hat er keinen Anspruch auf diesen zusätzlichen 
Erlös. Daraus folgt allerdings nicht zwingend, dass sich ein Einheitspreis immer ver-
ringert, sobald er für eine Mehrmenge neu ausgerechnet werden soll. 
An dieser Stelle spielt die bereits beschriebene Aufteilung (vgl. 7.4.4) der in einem 
EP enthaltenen Schlüsselkosten eine Rolle. Aus dieser Aufteilung folgt, dass die in 
einem Preis enthaltenen Schlüsselkosten immer GKdB und zugehörige UGK (in 
welcher Höhe auch immer) enthalten. Der SKA dieser Position wäre um diese Antei-
le zu reduzieren. Betrachtet man jedoch den gesamten Vertrag, benötigt man derarti-
ge Überlegungen und die zugehörigen Berechnungen nicht. Sobald alle Positionen 
eines Vertrags mit den vorgesehenen Mengen abgerechnet werden, sind alle ur-
sprünglichen Schlüsselkosten erlöst, unabhängig davon, in welche Einheitspreise sie 
ursprünglich verteilt bzw. aufgeschlüsselt wurden. Sobald eine Position also die ur-
sprüngliche Menge überschreitet, hat der Unternehmer damit keinen Anspruch mehr 
auf Fortschreibung des ursprünglichen Ansatzes für die im Preis enthaltenen SKA.  
Ebenfalls spielt hier die Fortschreibung der Zuschlagsätze eine Rolle, weil auch diese 
Anteile für die GKdB und die UGK auf die GKdB enthalten können, auf die der Un-
ternehmer keinen Anspruch mehr hat. 
 
Eine einfache und konsequente Betrachtungsweise besteht darin, weder die Zu-
schlagsätze fortzuschreiben, noch die ursprünglichen Schlüsselkosten zu betrachten. 
 
                                                 
147 An dieser Stelle wird nicht darauf eingegangen, dass die VOB/B die Vereinbarung eines neuen 
Preises erst ab einer Menge von 110 % der ausgeschriebenen Menge vorsieht. Das Prinzip eines mög-
lichen „Mehrerlöses“ gilt sofort bei Überschreiten der ursprünglich vorgesehenen Menge. Die in der 
VOB/B genannten 110 % sind nur die Grenze, ab der eine Berücksichtigung dieses Umstandes statt-
finden kann, letztlich nur die angewandte Lösung eines „Problems“, welches sofort bei einer Mengen-
überschreitung auftritt. 
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Sobald eine Mehrmenge auftritt, hat ein Unternehmer zusätzlichen Umsatz. Nach 
dem Prinzip, dass ein zusätzlicher Umsatz zugehörige zusätzliche umsatzbezogene 
Gemeinkosten auslöst, sind ausschließlich diese zu betrachten. 
 
Beispiel 9: Neuer EP bei einer Mehrmenge -1- 
 
EKT  Zuschlagsätze aus Ur-Kalk 
EKTLohn der Pos. i =  10,00 € 50 % 
EKTGerät der Pos. I = 5,00 € 10 % 
EKTMaterial der Pos. I = 1,00 € 10 % 
EKTFremd der Pos. I = 4,00 € 5 % 
Summe EKT = 20,00 € 
 
Zuschlagsatz p für UGK = 10 % der NAGS 
10 % der NAGS entsprechen 11,11% bezogen auf die Herstellkosten (HK) 
 
Menge Soll = 100 Stck, Menge Ist = 150 Stck 
 
Der ursprüngliche Einheitspreis ergibt sich durch die Beaufschlagung der EKT´s mit 
den Zuschlagsätzen zu: 
EP = (EKTLohn  + 50 %) + (EKTGerät + 10%) + (EKTMat.  + 10%)+ (EKTFremd + 5 %) 
EP = (10,00€ + 5,00 €) + (5,00 € + 0,50 €) + (1,00 € + 0,10 €) + (4,00 € + 0,20 €) 
EP = 25,80 €  
 
Die Zusammensetzung des Einheitspreises lautet demnach: 
 ܧܲ ൌ ܧܭܶ ൅ ܵܭܣ  
 ܧܲ ൌ 20,00	€ ൅ 5,80	€ ൌ ૛૞, ૡ૙	€ 
 
In dieser Position sind mit der Soll-Menge von 100 Stck also 580 € Schlüsselkosten 
enthalten, mit Abrechnung dieser Menge hat der Unternehmer die ursprünglich vor-
gesehenen Deckungsbeiträge erlöst. 
 
Die Mehrmenge 50 Stck bewirkt einen zusätzlichen Umsatz. Für diesen Umsatz in 
Höhe von 50 Stck * 20,00 € (EKT) = 1.000 € sind in dem ursprünglichen Vertrag 
Kalkulation und Preisbildung 
____________________________________________________________________ 
Seite 144 von 170 
noch keine UGK enthalten. Folglich ist dieser noch zu erwirtschaften. Der neue Ein-
heitspreis für die Mehrmenge ergibt sich somit zu: 
 
 EP ൌ ܧܭܶ ൅ ܷܩܭா௄் = 20,00 € + 20,00 € * 0,1111 
 EP = 20,00 € * (1+p) =  20,00* 1,1111 = 22,22 € 
 
Sofern sich die EKT durch die Mehrmenge verändern, sind eben die dann zugehöri-
gen umsatzbezogenen Kosten für diesen neuen EKT (und dem damit verbundenen 
zusätzlichen Umsatz) zu berechnen.  
 
Sofern einem ursprünglichen Einheitspreis nur geringe Schlüsselkosten148 zugewie-
sen wurden, kann es sein, dass sich der Einheitspreis für eine Mehrmenge gegenüber 
dem ursprünglichen Einheitspreis erhöht. Auch hier gilt das Prinzip, dass der Unter-
nehmer mit Abrechnung der ursprünglichen Menge alle vorgesehenen Schlüsselkos-
ten erwirtschaftet hat. Lediglich für den neuen Umsatz würden neue UGK anfallen. 
 
Beispiel 10: Neuer EP bei einer Mehrmenge -2- 
 
EKT  Zuschlagsätze aus Ur-Kalk 
EKTLohn der Pos. i =  0,00 € 50 % 
EKTGerät der Pos. I = 0,00 € 10 % 
EKTMaterial der Pos. I = 0,00 € 10 % 
EKTFremd der Pos. I = 4,00 € 5 % 
Summe EKT = 4,00 € 
 
Zuschlagsatz p für UGK = 10 % der NAGS 
10 % der NAGS entsprechen 11,11% bezogen auf die Herstellkosten (HK) 
 
Menge Soll = 100 Stck, Menge Ist = 150 Stck 
 
Der ursprüngliche Einheitspreis ergibt sich durch die Beaufschlagung der EKTs mit 
den Zuschlagsätzen zu: 
                                                 
148 Geringer, als der Wert für die UGK auf die EKT sind. 
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EP =  EKTFremd + 5 % 
EP = 4,00 € + 0,20 €  
EP = 4,20 €  
 
Die Zusammensetzung des Einheitspreises lautet demnach: 
 ܧܲ ൌ ܧܭܶ ൅ ܵܭܣ  
 ܧܲ ൌ 4,00	€ ൅ 0,20	€ ൌ ૝, ૛૙	€ 
 
In dieser Position sind mit der Soll-Menge von 100 Stck also 20 € Schlüsselkosten 
enthalten, mit Abrechnung dieser Menge hat der Unternehmer die ursprünglich vor-
gesehenen Deckungsbeiträge erlöst. 
Die Mehrmenge 50 Stck bewirkt einen zusätzlichen Umsatz. Für diesen Umsatz in 
Höhe von 50 Stck * 4,00 € (EKT) = 200 € sind in dem ursprünglichen Vertrag noch 
keine UGK enthalten. Folglich ist dieser noch zu erwirtschaften. Der neue Einheits-
preis für die Mehrmenge ergibt sich somit zu: 
 
 EP ൌ ܧܭܶ ൅ ܷܩܭா௄் = 4,00 € + 4,00 €*0,1111  
 EP = 4,00 € * (1+p) =  4,00* 1,1111 = 4,44 € 
 
Der EP kann sich wie gezeigt bei Mehrmengen erhöhen, wenn in dem ursprünglichen 
EP geringere Zuschläge enthalten waren, als der Prozentsatz UGK ausmacht.  
 
7.6 Die Preisermittlung bei Nachträgen, Fortschreiben der EKT 
Über die genannten Schwierigkeiten bei der Behandlung der Umlage von Schlüssel-
kosten hinaus wird es als problematisch angesehen, dass ursprünglich kalkulierte 
Preise rein kalkulatorisch fortgeschrieben werden, weil in dem Fall besonders hohe 
oder niedrige Preise bei einer Fortschreibung, je nach Situation, einen der Vertrags-
partner benachteiligen können.  
 
In diesem Zusammenhang wird über „modifizierte Preisfortschreibungsmodelle dis-
kutiert“ um „wettbewerbsverzerrenden Spekulationen mit Baupreisen entgegenzu-
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wirken“. (Deutscher Baugerichtstag 2012), Abschn.2.b), (2). Es werden a.a.O. zwei 
Varianten für eine Preisfortschreibung vorgestellt.  
 
Nach der ersten Variante soll bei zusätzlichen Leistungen der Preis auf Basis der 
ursprünglichen Kalkulation unter Beibehaltung des sich aus der Kalkulation des Un-
ternehmers „ergebenden Preisniveaus“ ermittelt werden. Bei geänderten Leistungen 
soll auf die „Vertragspreise […] unter Berücksichtigung einer eventuellen Verände-
rung preisrelevanter Umstände […] abgestellt werden“.  
 
Nach der zweiten Variante soll nicht zwischen zusätzlichen und geänderten Leistun-
gen unterschieden werden, allerdings soll das Vertragspreisniveau ausgeschaltet 
werden. Der neue Preis ergibt sich dann aus den „tatsächlich erforderlichen Kosten“ 
„im Zeitpunkt der Ausführung der Nachtragsleistung“ und den „tatsächlich erfor-
derlichen Mehr- oder Minderkosten“. Evtl. vorhandene Gewinne oder Verluste nach 
der ursprünglichen Kalkulation bzw. der beauftragten Bauleistung sollen erhalten 
bleiben. Die zweite Variante stellt somit im weitesten Sinne auf die Selbstkosten ab.  
 
Nach Ansicht des Verfassers stellt die Preisfortschreibung der EKT bei der Ermitt-
lung von Nachtragspreisen ein größeres Problem dar, als die Fortschreibung der Um-
lagen nach dem System der Kalkulation von Opitz.  
Im Regelfall werden die EKT eines Preises größer sein, als die in einem Preis enthal-
tenen Umlagen. Die Fortschreibung der EKT hat daher i.d.R. einen größeren Einfluss 
auf einen Preis, als das Fortschreiben von Umlagen. 
 
Wie bereits im Abschnitt 6.4.6 erläutert, liegt einem Streit nach Ansicht des Verfas-
sers im Wesentlichen zu Grunde, dass das ein Vertragspartner bei Nachträgen erheb-
lich mehr zahlen muss (AG) bzw. erheblich mehr leisten muss (AN), als eine Bau-
leistung kostet. Das Fortschreiben von EKT kann auch zu nicht gewünschten Speku-
lationen führen. 
Dieses Fortschreiben der EKT ist auch völlig unabhängig vom System der Kalkulati-
on nach Opitz, weil es in diesem Kalkulationssystem im Wesentlichen um die sach-
gerechte Umlage von Kosten geht, die einer Teilleistung nicht sinnvoll direkt zuzu-
ordnen sind.  
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Insofern erscheint dem Verfasser die zweite o.g. Variante (Selbstkosten) für die zu-
künftige Preisbildung von Nachträgen sachgerecht zu sein.  
 
Richtig ist, dass ursprünglich in einer Position vorhandene Gewinne oder Verluste 
beizubehalten sind. Wie im Abschnitt 6.4.6 beschrieben, ist es eher unwahrschein-
lich, dass ein Unternehmer bei jeder einzelnen Position den „richtigen“ Preis nennt. 
Schon gar nicht ausgerechnet in den Positionen, die zufällig vom Auftraggeber für 
Änderungen ausgewählt werden. Im Vergleich zum tatsächlichen Aufwand wird es 
immer mehr oder weniger große Abweichungen nach oben oder unten geben. Für das 
Festhalten an den ursprünglich vorhandenen Gewinnen oder Verlusten gibt es im 
Wesentlichen zwei Gründe.  
Erstens hat der Unternehmer sich mit der Abgabe seines Angebots auf einen Preis 
(für die Gesamtmaßnahme) festgelegt. Dieser Preis ist vertraglich vereinbart. Ein 
Abweichen von der vertraglichen Vereinbarung dürfte nicht möglich sein.149 Zwei-
tens ist davon auszugehen dass eine Überkalkulation bei einer einzelnen Position 
nicht automatisch ein Gewinn der Unternehmung ist, sondern der Deckung der Ver-
luste in den unterkalkulierten Positionen dient. Dieses gilt umgekehrt analog bei un-
terkalkulierten Positionen. Daraus folgt, dass dem Unternehmer ein vermeintlicher 
Gewinn bei überkalkulierten Positionen bzw. ein vermeintlicher Verlust bei unter-
kalkulierten Positionen erhalten bleiben muss, um das ursprünglich vorhandene (und 
vertraglich vereinbarte) Gesamtergebnis einer Baumaßnahme nicht zu beeinflussen. 
 
Sofern bei Nachträgen zukünftig Bezug zu den tatsächlichen Kosten genommen 
wird, ist es dennoch sinnvoll vom Unternehmer zu fordern, seine Preisermittlung für 
die vertraglich fixierten Leistungen schlüssig darzulegen (vgl. Abschnitt 4.1.1 „die 
Unternehmer anzuhalten, eine transparente und verlässliche Kalkulation zu erstel-
len“).150  
Unabhängig von evtl. Abweichungen der Kalkulation zu tatsächlichen Kosten wird 
eine Kalkulation immer Basisdaten wie den Kalkulationsmittellohn, die Höhe von 
Gerätekosten, Leistungsansätze, etc. enthalten, die fortzuschreiben sind. Mit der Ab-
gabe eines Angebots hat der Unternehmer eine grundsätzlich zur Verwendung geeig-
                                                 
149 von Juristen zu klären 
150 Ggf. nachträgliches Anfertigen einer schlüssigen Kalkulation. In Zukunft wird zu beraten sein, 
welche Anforderungen an eine solche Kalkulation zu stellen sind. 
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nete Basis geschaffen. Er ist alleine für seine Preisbestimmung und damit für seine 
Preissituation innerhalb des vorhandenen Vertrages verantwortlich. Es liegt daher 
nach Ansicht des Verfassers auf der Hand, dass auch bei Vertragsmodifikationen 
zukünftig auf bereits vorhandenen Daten (hier Ur-Kalkulation) aufzubauen ist, dass 
die Preisermittlungsgrundlagen auch in Zukunft die Basis für die Preisbestimmung 
von vom Vertrag abweichenden Leistungen sein müssen. 
Allerdings sind hier Einschränkungen vorzunehmen. Es ist schon heute gängige Pra-
xis, die ursprüngliche Kalkulation fortzuschreiben, z.B. gleiche (bzw. ähnliche) 
EKT-Ansätze bei gleichen bzw. ähnlichen Leistungen zu verwenden. Grundsätzlich 
sollte solange von der Richtigkeit der Kalkulation ausgegangen werden, bis ein Ver-
tragspartner begründete Zweifel darlegt151. 
 
Der o.g. Gedanke, eine Preisfortschreibung mit einer Betrachtung der Kosten zu ver-
knüpfen, darf nicht dazu führen, dass der Unternehmer die ihm bei der Baumaßnah-
me entstehenden Kosten immer offenlegen muss. Grundsätzlich bewegen sich der 
Auftraggeber und der Auftragnehmer in einer marktwirtschaftlich orientierten Um-
gebung. Der Auftragnehmer hat den Auftrag erhalten, weil sein Angebot für den 
Auftraggeber das wirtschaftlichste152 war. Ob ein Unternehmer einen Gewinn oder 
einen Verlust erwirtschaftet, darf den Auftraggeber nicht interessieren. Er hat kein 
Anrecht auf dieses Wissen. 
Daraus folgt unmittelbar, dass es nicht möglich sein darf, dass ein Auftragnehmer 
beispielsweise einen Preis mit den Ansätzen der Ur-Kalkulation berechnet und der 
Auftraggeber unmittelbar die Offenlegung der Kosten fordert. Die in einer Ur-
Kalkulation vorhandenen Daten sollten nur dann hinterfragt werden dürfen, wenn es 
berechtigte Gründe dafür gibt. Ein Auftraggeber sollte Zweifel an der Richtigkeit 
von vorhandenen Daten schlüssig belegen müssen.  
Analog muss dieses für den Auftragnehmer gelten. Wenn er bei einer zusätzlichen 
Leistung beispielsweise nicht die im Hauptauftrag vorhandenen Kosten-Ansätze für 
eine Gerätestunde verwendet, hat er schlüssig zu belegen, warum die ursprünglichen 
Kalkulationsansätze nicht mehr gelten sollen. 
Die ursprüngliche Kalkulation muss also auch in Zukunft die Basis für eine Preisbe-
stimmung bleiben, allerdings muss es Möglichkeiten geben, sinnvoll von dieser Ba-
                                                 
151 Der Umfang ist auch in Zusammenarbeit mit Juristen  noch zu diskutieren. 
152 so zumindest auch das Leitbild der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. 
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sis abzuweichen. Auch wenn es mit einigen Schwierigkeiten verbunden sein wird, 
bietet es sich z.B. an, dass ein Auftragnehmer die tatsächlichen Kosten und die ent-
sprechenden Mehr- oder Minderkosten einer Nachtragsleistung im Zweifel belegen 
muss. 
Unabhängig davon sollte es einem Unternehmer auch in Zukunft freigestellt bleiben, 
wie er seine Preise bestimmt. Er ist alleine verantwortlich für das Ergebnis einer 
Baumaßnahme. Folglich sollte er auch alleine verantwortlich sein, wie er seine Preise 
bestimmt. Ihm sollte nicht vorgeschrieben werden, wie er zu kalkulieren hat, ob er 
ein Kalkulationsschema153 einzuhalten hat.  
 
Diese beschriebene, mögliche Art der Preisfortschreibung unter Berücksichtigung 
der tatsächlichen Kosten hätte beispielsweise auch einen der spektakulärsten Prozes-
se um die Bestimmung eines Einheitspreises von vorneherein unnötig gemacht. In 
dem genannten Fall (BGH VII ZR 201/06, 2008) stellte ein AN einen Nachtrag auf 
Basis eines 894-fach überhöhten Einheitspreises. 
Nach der vorgeschlagenen Lösung hätte der AN die ursprünglich in dem Vertrag 
vorhandene Menge der Pos. 32.5.120 mit dem ursprünglichen Vordersatz 200 kg154 
abgerechnet. Die durch eine Änderung der Statik darüber hinausgehende Menge in 
Höhe von 1.229,20 kg wären nach den nachzuweisenden Kosten abgerechnet wor-
den. Der AN hätte die ursprüngliche, im Vertrag enthaltene Überdeckung der Kosten 
erhalten, die weitergehenden Mengen wären nach den tatsächlichen Kosten abge-
rechnet worden. Der Auftragnehmer und der Auftraggeber hätten nicht besser und 
nicht schlechter gestanden, als bei Ausführung nach dem ursprünglichen Vertrag.  
 
7.7 Zusammenfassung Kalkulation und Preisbildung 
Es wurde gezeigt, dass das im Bauwesen oft verwendete System der Zuschlagskalku-
lation ein System ist, welches sich auf nahezu jeden Wirtschaftszweig unverändert 
übertragen lässt bzw. in nahezu jedem Wirtschaftszweig in ähnlicher Weise vorhan-
den ist. Das von Opitz entwickelte System ist nicht ursächlich für vorhandene Prob-
leme. Es enthält vielmehr sinnvolle Definitionen für die verschiedenen Arten von 
                                                 
153 nicht an ein Schema gebundene Darstellung 
154 Im Detail wäre zu klären, ob beispielsweise auch hier Toleranzgrenzen analog zu §2.3 VOB/B 
einzuführen wären. 
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Kosten und beinhaltet auf das Bauwesen angepasste Lösungen zur Bestimmung von 
Preisen. 
Die meisten Kritikpunkte an dem vorhandenen System beruhen auf der dabei durch-
zuführenden Umlage von Baustellengemeinkosten und Allgemeinen Geschäftskosten 
auf die einzelnen Leistungspositionen (auf die EKT der Pos.). 
Wie im Abschnitt 7.5 gezeigt wurde genügt, eine einfache Aufteilung von Einheits-
preisen in die EKT und die SKA (je Position), um die Preise für zusätzliche und ge-
änderte Leistungen mit entsprechender Berücksichtigung der umgelegten Schlüssel-
kosten zu erreichen. Wichtig sind lediglich die Grundvoraussetzungen, dass ur-
sprünglich kalkulierte Schlüsselkosten erhalten bleiben müssen und dass zusätzliche 
Umsätze auch einen zusätzlichen Anspruch auf umsatzbezogene Gemeinkosten aus-
lösen. 
Nach Ansicht des Verfassers ist das vorhandene System in seiner Grundstruktur nicht 
sonderlich kompliziert, sondern wird möglicherweise nur durch die Vielzahl an Lite-
ratur und die darin enthaltenen Sonderlösungen als kompliziert angesehen. Eine Mo-
difikation des Kalkulationssystems ist nach Ansicht des Verfassers nicht nötig. 
 
Verwunderlich an der Forderung nach neuen Kalkulationssystemen ist zudem, dass 
die im Schrifttum beschriebenen Probleme bei der Preisfindung von Nachträgen erst 
durch eine Änderung der Bauleistung durch den Auftraggeber entstehen und dass die 
evtl. Probleme155 bei der Fortschreibung von Gemeinkosten der Baustelle auf der Art 
und Weise der Ausschreibung beruhen. Der AG könnte z.B. die Baustelleneinrich-
tung, -vorhaltung und -räumung auch heute schon ohne Weiteres gesondert aus-
schreiben und somit die gesamte Problematik einer nicht sachgerechten Preisfort-
schreibung von vorneherein verhindern. 
Der Auftraggeber erstellt die Leistungsbeschreibung und der Auftraggeber ändert die 
Bauleistung. Damit resultieren die Probleme bei der Preisfortschreibung von Umla-
gen letztlich aus zwei Punkten, die der Auftraggeber zu vertreten hat. Daraus zu fol-
gern, der Auftragnehmer müsse anders kalkulieren oder ihm vorzuschreiben, wie er 
kalkulieren müsse, erscheint dem Verfasser nicht gerechtfertigt. Der Auftragnehmer 
ist nicht verantwortlich für die Versäumnisse der Auftraggeber. 
 
                                                 
155 die entstehen können, wenn von der o.g. Vorgehensweise z.B. durch das Fortschreiben von Zu-
schlagsätzen abgewichen wird 
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Daraus folgt, dass es nicht nötig ist, das oft angewendete Kalkulationssystem nach 
Opitz zu reformieren. 
Bezüglich der Bildung von Preisen für Nachtragsleistung erscheint es sinnvoll, in 
Zukunft auf die Selbstkosten abzustellen. Spekulationen über evtl. Änderungen oder 
auch bewusst unklare Ausschreibungen würden nicht mehr dazu führen, dass ein 
Auftragnehmer oder ein Auftraggeber bei zusätzlichen oder geänderten Leistungen 
erheblich mehr zu zahlen oder zu leisten hätte, als eine Leistung tatsächlich kostet. 
Davon nicht beeinflusst sind das ursprüngliche Baustellenergebnis des AN bzw. die 
ursprünglich vereinbarten Baukosten des AG. Dabei ist in zukünftigen Arbeiten je-
doch festzulegen in welcher Art und Weise die Selbstkosten sicher und für beide 
Vertragsparteien korrekt bestimmt werden können. Hier werden z.B. Probleme ent-
stehen können, wenn ein AG zwar die Selbstkosten zahlen will, jedoch bemängelt, 
dass der AN z.B. „zu langsam gearbeitet hat“. 
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8 Zusammenfassung der Ergebnisse 
In Deutschland gibt es jedes Jahr eine große Anzahl von Streitfällen bei der Abwick-
lung von Bauvorhaben. Als Folge daraus wird angestrebt, ein neues Baurecht zu 
schaffen, welches vorhandene Probleme reduzieren soll. Die wesentlichen Gedanken, 
der an der Diskussion beteiligten juristischen und baubetrieblichen Fachleute, mani-
festierten sich u.a. in den Thesen und Empfehlungen des Deutschen Baugerichtstages 
2010 sowie dem darauf aufbauenden Schrifttum. Ein wesentlicher Grund für viele 
Streitigkeiten liegt nach Ansicht verschiedener Fachleute in der unklaren Situation 
bei der Vergütung von vom Vertrag abweichenden Leistungen.  
Daraus resultierte die Forderung, Leistungen im Zweifel mit dem üblichen oder an-
gemessenen Preis zu vergüten sowie das Bestreben, das vorhandene Kalkulationssys-
tem zu modifizieren bzw. eine neue Kalkulationssystematik zu entwickeln, um die 
Ermittlung der Höhe der Vergütung von Nachträgen zu vereinfachen.  
 
Der weitere Verlauf der öffentlichen Diskussion zeigt zwar, dass sich die an der Dis-
kussion beteiligten Kreise vom Begriff des üblichen Preises zunehmend distanzie-
ren156. Dennoch gibt es bislang keine Untersuchung, was ein üblicher Preis sein 
könnte oder wie ein solcher ggf. ermittelt oder bestimmt werden kann. In den Be-
trachtungen, sowohl im Schrifttum, als auch in öffentlichen Diskussionen wird ledig-
lich auf einen solchen Preis verwiesen. Die Existenz eines solchen Preises wird still-
schweigend vorausgesetzt. 
In dieser Arbeit wird der Begriff des üblichen Preises erstmals umfassend behandelt. 
Es wird sowohl in juristischer, sprachlicher als auch baubetriebswirtschaftlicher Hin-
sicht untersucht was ein üblicher Preis sein kann, wie ein solcher Preis entstehen 
kann. Aber auch wo die Grenzen der Bestimmung eines solchen Preises liegen.  
 
Aus der Untersuchung zur Anzahl der in Deutschland geführten Bau-Prozesse ergibt 
sich, dass diese mit ca. 70.000 Bau-Prozessen pro Jahr zwar sehr groß ist, dass es 
jedoch keine Daten über die einzelnen Streitgegenstände gibt. Die jeweiligen 
Streitinhalte werden ebenso wenig erfasst wie die zugehörigen Streitsummen. Wei-
                                                 
156 Vgl. Thesen und Empfehlungen des Baugerichtstages 2012. 
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tergehende Untersuchungen für die Gründe von Baustreitigkeiten liegen, soweit fest-
stellbar, nicht vor. Eine Aussage darüber, dass die genannten Lösungsansätze geeig-
net sind die Anzahl der Streitigkeiten signifikant zu verringern, ist daher nicht mög-
lich. Vielmehr scheint es so zu sein, dass ein wesentliches Streitpotenzial in unklaren 
Verträgen zu suchen ist.  
Darüber hinaus ist zu beachten, dass sich die genannten Lösungsansätze zum übli-
chen Preis und zur Kalkulationssystematik nicht mit den Ursachen von Streitigkeiten 
befassen. Ursache sind Modifikationen des Bau-Soll, der Streit ist lediglich eine Fol-
ge. Nach Ansicht des Verfassers ist es nötig, Lösungen für die Ursachen zu finden, 
d.h. z.B. die Modifikationen so gering wie möglich zu halten. 
 
Die Untersuchung zu der sprachlichen Bedeutung der Begriffe „üblich“ und „ange-
messen“ zeigt, dass diese oftmals synonym verwendet werden, obwohl sie es nicht 
sind. Der Begriff „üblich“ beinhaltet in vielen Fällen objektiv festzustellende Tatsa-
chen, während der Begriff „angemessen“ vom subjektiven Empfinden des jeweiligen 
Betrachters abhängt.  
Daraus folgt, dass es für eine Bauleistung in unterschiedlichen Orten auch jeweils 
unterschiedliche, evtl. als üblich zu bezeichnende Preise für eine gleiche Leistung 
geben kann. Das wäre objektiv feststellbar. Dennoch könnte ein solcher Preis aus der 
Sicht verschiedener Betrachter gleichzeitig angemessen oder auch unangemessen 
sein. Ein Streit lässt sich mit der angedachten, angemessenen Vergütung nicht lösen, 
weil ja der Kern des Streites ist, dass ein Vertragspartner den in Frage stehenden 
Preis für unangemessen hält. Die Verwendung des Begriffs „angemessen“ innerhalb 
des zu schaffenden Baurechts ist aus diesem Grund (von Juristen) zukünftig genau zu 
untersuchen. 
 
Aus der juristischen Untersuchung des Begriffes üblicher Preis ergibt sich, dass es 
sich dabei nicht um einen konkreten Preis handelt, dessen Festlegung letztendlich für 
eine Streitbeilegung nötig ist. Der Begriff beinhaltet in juristischer Hinsicht keine 
unmittelbar anwendbare, definierte Höhe einer Vergütung. Es handelt sich bei dem 
Begriff des üblichen Preises eher um einen unbestimmten Rechtsbegriff wie „Treu 
und Glauben“. Ohne die gesetzliche Festlegung der Vergütung von vom Vertrag ab-
weichenden Leistungen mit einem üblichen Preis könnte der notwendige Ausgleich 
von Leistung und Gegenleistung ausgeschlossen sein. Der Begriff ist damit offen-
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sichtlich nicht für die Bestimmung der Höhe einer Vergütung vorgesehen, sondern er 
ist lediglich ein Platzhalter dafür, dass jemand für eine Leistung grundsätzlich eine 
richtig bemessene Gegenleistung erhalten soll.  
 
Zur konkreten Bestimmung der Höhe eines üblichen Preises wurden Untersuchungen 
zu Preislisten, zu baubetriebswirtschaftlichen Hintergründen der juristischen Defini-
tion sowie zur Kalkulation von Baupreisen durchgeführt. 
 
Die Festlegung von Preisen mit Hilfe von Preislisten ist nicht geeignet Streitigkeiten 
zu lösen. Weder gibt es ausreichend aussagekräftige Preislisten, noch ist es möglich 
oder sinnvoll Preislisten aufzustellen, die die Basis für gesetzliche Regelungen bei 
der Schaffung eines neuen Bauvertragsrechts seien können.  
Darüber hinaus bedarf die Verwendung von Preislisten mit üblichen Preisen von 
Bauleistungen auch der Schaffung von üblichen Leistungsverzeichnissen. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt liegen auch keine ausreichend umfassenden Listen mit Leistungsver-
zeichnissen vor. 
 
Nach der juristischen Definition soll der übliche Preis im Sinne von § 632 Abs. 2 
BGB die Vergütung sein, die zurzeit des Vertragsschlusses nach allgemeiner Auffas-
sung der beteiligten Kreise am Ort der Werkleistung gewährt zu werden pflegt. Der 
Vergleichsmaßstab dabei sind Leistungen gleicher Art, gleicher Güte und gleichen 
Umfangs. Die Anerkennung der Üblichkeit setzt gleiche Verhältnisse in zahlreichen 
Einzelfällen voraus. Diese sinnvolle, rechtliche Definition ist aus baubetrieblicher 
Sicht für eine erhebliche Anzahl an Leistungen als nicht umsetzbar einzustufen, weil 
es in diesen Fällen nicht ohne Weiteres möglich ist die zu einem „Ort“ zugehörige 
räumliche Umgebung, die beteiligten Kreise, sowie die Gleichartigkeit von Leistun-
gen in zahlreichen Einzelfällen sicher zu bestimmen.  
Wenn es jedoch nicht sicher gelingen kann, die Üblichkeit einer Leistung festzustel-
len, ist eine konkrete Vergütung für diese Leistungen mit einem üblichen Preis aus 
baubetrieblicher Sicht als Streitlösung ausgeschlossen. 
 
Das wesentliche Ziel einer Kalkulation ist es, die Kosten für eine Bauleistung zu 
bestimmen. Die individuelle Kalkulation von Baupreisen führt dazu, dass es erhebli-
che Schwankungsbreiten von Preisen geben kann (muss), selbst wenn die einzelnen 
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Kalkulatoren jeweils „richtig“ rechnen. Die der Kalkulation nachgeordneten Schritte 
zur Preisfindung können unabhängig von der unterschiedlichen Kosteneinschätzung 
ebenfalls zu Abweichungen des Preises einer Teilleistung zu den Kosten einer Teil-
leistung führen. Schon aus diesem Grund ist der Vergleich von Preisen nicht zielfüh-
rend zur Streitbeilegung. Eine Betrachtung der Kosten ist zwingend.  
 
Einen üblichen Preis für eine Bauleistung kann es nur geben, wenn nahezu alle 
preisbeeinflussenden Umstände ebenfalls als üblich zu beurteilen sind, gleichartig 
eingeschätzt und in vielen Fällen gleichartig benannt werden. Durch die unterschied-
lichen Variationsmöglichkeiten bei der Kalkulation von Preisen, ist damit auch die 
eindeutige kalkulatorische Ermittlung eines üblichen Preises aus baubetrieblicher 
Sicht nahezu ausgeschlossen. Damit gibt es für eine erhebliche Anzahl an Bauleis-
tungen auch keinen durch eine Kalkulation eindeutig zu bestimmenden üblichen 
Preis. 
 
Das ursprüngliche, im Schrifttum genannte Ziel, das Streitpotential bei der Abwick-
lung von Bauvorhaben durch die Verwendung eines üblichen Preises zu reduzieren, 
kann in vielen Fällen somit nicht erreicht werden, mit der Folge, dass der Begriff des 
üblichen Preises aus baubetriebswirtschaftlicher Sicht für die Vergütung von zusätz-
lichen oder geänderten Leistungen abzulehnen ist.  
 
Der zweite in den letzten Jahren diskutierte Lösungsansatz, ein modifiziertes Kalku-
lationssystem zu entwickeln, um das Streitpotential zwischen den Vertragspartner zu 
verringern führte zur Untersuchung der in vielen Fällen angewendeten Systematik 
der Kalkulation nach Opitz.  
Es wurde gezeigt, dass das von Opitz entwickelte System nicht die Ursache für vor-
handene Probleme ist. Es enthält vielmehr sinnvolle Definitionen für die verschiede-
nen Arten von Kosten und beinhaltet auf das Bauwesen angepasste Lösungen zur 
Bestimmung von Preisen. 
Die meisten Kritikpunkte an dem vorhandenen System beziehen sich auf die Umlage 
von Schlüsselkosten (GKdB und UGK) auf die einzelnen Leistungspositionen (auf 
die EKT der Positionen) und deren Fortschreibung bei Nachträgen. Es stellte sich 
heraus, dass das vorhandene System ohne Modifikationen geeignet ist eine Preisfort-
schreibung der ursprünglich kalkulierten Umlagen sicher vorzunehmen.  
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Nach Ansicht des Verfassers sind viele, bei der Preisfortschreibung entstehende 
Probleme nicht auf das von Opitz eingeführte System der Kalkulation zurückzufüh-
ren, sondern eher auf die falsche Anwendung des Systems. Daher scheint dem Ver-
fasser eine zielgerichtete Ausbildung von Personen, die sich mit der Preisanpassung 
beschäftigen sinnvoller, als die Schaffung eines neuen Systems. 
 
Bezüglich der Festlegung der Preise von Nachtragsleistungen erscheint das Vergüten 
von Leistungen in Abhängigkeit der tatsächlichen Kosten unter Beibehaltung der 
ursprünglichen Gewinne und Verluste geeignet, das Streitpotential über die Vergü-
tung von Nachträgen bei Bauvorhaben zukünftig zu reduzieren. Dieser Weg stellt 
zwar eine Abkehr von dem seit Jahren fixierten Weg einer vorkalkulatorischen Preis-
fortschreibung dar, letztlich ist die Idee, eine Vergütung mit einem üblichen Preis 
vorzunehmen jedoch ebenso eine Abkehr von diesem Prinzip.  
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12 Anlagen 
12.1  Anlage 1: Folien Anzahl Bauprozesse, Vortrag Gralla  
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12.2 Anlage 2: Entwicklung, Anzahl Bauprozesse gem. Angabe ver-
schiedener OLG`s 
Bau-/Architektensachen (ohne Architektenhonorarsachen) 
Jahr 2005 2006 2007 2008 2009
OLG Celle 1.837 1.627 1.407 1.394 1.374
OLG Dresden Amtsgerichte 2.122 1.959 1.553 1.427 1.289
OLG Dresden Landgerichte I+II Inst. 2.534 2.149 1.904 1.792 1.673
OLG Dresden 420 286 295 256 252
OLG Zweibrücken     835
OLG Koblenz  205 178 162
OLG Köln (Landgerichte) 325 195 204   
OLG Köln  252 262 225   
OLG Brandenburg (Amtsg./Landg.)  2.159 2.132 2.037 2.063
Tabelle 4: Bauprozesse Entwicklung 2005-2009 lt. OLG´s 
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12.3 Anlage 3: Stellungnahme OLG München v. 07.06.2010 
[…]Die Statistik des Hauses weist allgemein die Anzahl der Bausachen je 
Bausenat aus, wobei allerdings insoweit eine gewisse Ungenauigkeit besteht, 
als in diesen Zahlen ein variierender Prozentsatz an allgemeinen Berufungsver-
fahren aus dem sogenannten Turnus […]sowie einige andere Spezialsachen 
enthalten sind oder sein können. 
Die Tendenz der letzten Jahre dürfte insgesamt rückläufig sein, d. h. in Bausa-
chen wird nicht mehr so viel prozessiert. Die Wirtschaftskrise mag dazu beitra-
gen, allerdings dürfte sie sich beim Oberlandesgericht als Berufungsgericht erst 
mit einer Verzögerung von mehreren Jahren auswirken. 
Eine Feinstatistik, die die Bausachen weiter unterteilt, wird bei den hiesigen 
Senaten schon mangels Bedarfs nicht geführt.  
Wie mir von Seiten der Vorsitzenden der Bausenate mitgeteilt wurde, bildet die 
Mehrzahl der Fälle der klassische Bauprozess "Vergütungsklage gegen Mänge-
leinwand".  
Der von Ihnen genannte Prozesstypus "Werklohnerhöhung" ist ebenfalls recht 
häufig und dürfte ca. 20 bis 25 % aller Bauprozesse ausmachen. 
Grund für solche Streitigkeiten, deren Anzahl sich in den letzten Jahren nicht 
verändert hat, ist meistens eine unklare oder fehlende vertragliche Regelung für 
solche Zusatzaufträge (Fachjargon: Nachträge) oder angeblich fehlende Kom-
petenz zur Anordnung von Zusatzleistungen (nicht bevollmächtigter Archi-
tekt/Bauleiter) oder aber die Unklarheit, ob die Zusatzleistung vom Pauschal-
vertrag und dessen Festpreis umfasst ist. In der VOB/B gibt es in § 2 Nr. 5 bis 
8 Regelungen; sie spielen aber in der Praxis der Bausenate des OLG … keine 
große Rolle, weil sie wenig hilfreich für die Beteiligten sind. 
Werden die Prozesse zur Preisfortschreibung nicht verglichen, sind sie in aller 
Regel sehr zeit- und kostenaufwändig, da nahezu immer komplizierte Gutach-
ten eingeholt werden müssen. 
Ich bedauere, Ihnen keine weiteren, Ihrem Vorhaben hilfreichen Angaben ma-
chen zu können. 
(Anm: Fettschrift nicht im Original, sondern durch Verfasser) 
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12.4 Anlage 4: „Üblich“ in anderen Rechtsgebieten  
Zu §612 BGB  
 
Abschn. 29, Allgemein 
„Üblich im Sinne des § 612 Abs. 2 BGB ist eine Vergütung, die an dem 
betreffenden Ort in gleichen oder ähnlichen Gewerben oder Berufen für 
gleiche oder ähnliche Dienstleistungen unter Berücksichtigung der per-
sönlichen Verhältnisse bezahlt zu werden pflegt.44 Die Anerkennung der 
Üblichkeit setzt gleiche Verhältnisse in zahlreichen Einzelfällen vo-
raus.45 Sofern die übliche Vergütung nicht in einem festen Betrag, son-
dern in einer Bandbreite besteht, bestimmt der Dienstverpflichtete die 
Höhe der Vergütung innerhalb dieses Spielraums nach billigem Ermes-
sen“ 
 
Abschn. 30, Vergütung Arbeitnehmer 
„Die übliche Vergütung eines Arbeitnehmers wird man im Regelfall der 
einschlägigen tariflichen Vergütung entnehmen können. […] 
 
wenn in dem gegenständlichen und örtlichen Bereich üblicherweise in 
den Arbeitsverträgen ausdrücklich auf den Tarifvertrag Bezug genom-
men wird. 
Die tarifliche Vergütung stellt aber nicht ausnahmslos die übliche Vergü-
tung dar […]  
Es können […]wenn in dem gegenständlichen und örtlichen Bereich die 
übliche Vergütung dieser Arbeitnehmer von der tariflichen Vergütung 
abweicht. […]auch für die nicht dem Tarifvertrag unterfallenden Arbeit-
nehmer als üblich anzusehen ist, gilt dies allein im Hinblick auf die Höhe 
der Vergütung.“  
 
Abschn. 32, selbständige Dienstleistung 
„Auch im Bereich der selbstständigen Dienstleistung ist in Ermangelung 
einer Vereinbarung und einer Taxe auf die übliche Vergütung abzustel-
len. In Gebührenordnungen von Verbänden und privat erstellten Gebüh-
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renordnungen geregelte Gebühren können dabei nicht ohne Weiteres als 
übliche Vergütung angesehen werden. In der Regel wird eine allgemeine 
Verkehrsgeltung bei den beteiligten Kreisen verlangt und festgestellt 
werden müssen“ 
 
Abschn.33 Billigkeit 
„Fehlt es an einer Vereinbarung sowie einer Taxe und lässt sich auch 
keine übliche Vergütung feststellen, hat dies nicht zur Folge, dass der 
Dienstleistende überhaupt keine Vergütung erhält. Vielmehr ist die Be-
stimmung der Höhe der Vergütung dann einseitig durch den Dienstver-
pflichteten nach billigem Ermessen vorzunehmen (§§ 316, 315 Abs. 1 
BGB).53 Ist die Bestimmung unbillig, wird gemäß § 315 Abs. 3 BGB eine 
Bestimmung durch gerichtliches Urteil getroffen.“ 
 
Gerichtsentscheidungen 
Urteil des Schiffahrtsobergerichtes Karlsruhe (Karlsruhe, 2009)zum Bergelohn 
„Binnenschifffahrt: Bergelohn wegen Bergung eines auf Grund festge-
fahrenen Motorbootes […] Aufwendungsersatzansprüche aus Geschäfts-
führung ohne Auftrag 
„ein Anspruch auf die übliche Vergütung kann geltend gemacht werden, 
wenn die Geschäftsführung in den Bereich der gewerblichen oder beruf-
lichen Tätigkeit des Geschäftsführers fällt.“[…] 
 
Urteil des LG Düsseldorf zum RVG  (Düsseldorf, 2006) 
(Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
„Patentanwaltsgebühr: […] Gebührenfestsetzung nach billigem Ermes-
sen; […] 
Orientierungssatz 
[…] so schuldet der Mandant mangels einer Regelung über die Höhe der 
Gebühren der Patentanwälte die übliche Vergütung i.S.d. § 612 Abs. 2 
BGB, die der Patentanwalt nach billigem Ermessen festsetzen kann. […] 
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12.5 Anlage 5, Gesprächspartner 
 Ehem. Mitglied der Geschäftsleitung einer mittelständischen Bauunterneh-
mung im Hochbau 
 Ehem. Kaufm. Leiter eines Baustoffhandels mit Fuhrbetrieb für den Erdbau 
 Ehem. Geschäftsführer einer mittelständischen Bauunternehmung im Hoch, 
Tief- und SF-Bau, jetzt Geschäftsführer eines Consulting Büros  
 Ehem. Kaufm. Leiter einer mittelständischen Bauunternehmung im Hoch, 
Tief- und SF-Bau  
 Einkäufer eines GU für SF-Bau, Einkauf von NU-Leistungen für Tiefbauar-
beiten  
 Einkäufer eines GU für SF-Bau, Einkauf von Nu-Leistungen  
 Geschäftsführer einer mittelständischen Bauunternehmung im Hochbau  
 Geschäftsführer einer mittelständischen Bauunternehmung im Tiefbau  
 Geschäftsführer einer mittelständischen Bauunternehmung im Tiefbau  
 Geschäftsführer einer mittelständischen Bauunternehmung im Tiefbau  
 Geschäftsführer einer mittelständischen Bauunternehmung mit mehreren 
Niederlassungen im Tiefbau  
 Geschäftsführerin eines Möbelherstellers  
 Geschäftsführer eines Betriebes für die Herstellung von Chipkarten  
 Geschäftsführer eines Ingenieurbüros für Planungen im Tiefbau  
 Geschäftsführer eines Baustoffhandels  
 Geschäftsführer eines Handwerksbetriebes im Bereich Heizung/Sanitär 
 Verkaufsleiter eines Herstellers von Betonwaren / Pflaster  
 Verkaufsleiter eines Herstellers von Betonwaren / Rohre  
 Kalkulator eines mittelständischen Bauunternehmens im Tiefbau  
 Kalkulator einer mittelständischen Unternehmung im Hochbau  
 Kalkulator eines GU für SF-Bau  
 Kaufm. Leiter eines Abbruchunternehmens  
 Mitarbeiter einer Unternehmung für die Erstellung von Preisdatenbanken 
 Professor für Baubetrieb an einer FH in Niedersachsen  
 Professor für Baubetrieb an einer FH in NRW  
 Professor für Baubetrieb an einer FH in Süddeutschland  
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 Professor für Baubetrieb an einer FH in Brandenburg 
 Rechtsanwalt, Partner einer Sozietät für Bausachen  
 Rechtsanwalt einer Kanzlei für allgem. Rechtssachen Wirtschaftssachen  
 Rechtsanwalt, wissenschaftl. Mitarbeiter der juristischen Fakultät der Leibniz 
Universität Hannover 
 Rechtsanwalt, wissenschaftl. Mitarbeiter der juristischen Fakultät der Leibniz 
Universität Hannover 
 Sachverständiger im Baubetrieb  
 
